

Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0000904 del 09/08/2024**

Proponente:

UO ATTIVITA' TECNICHE - ACQUISTI BENI E SERVIZI

Oggetto:

PNRR - M6C2 1.1 "AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO" – SUB INVESTIMENTO 1.1.1.2 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE DEL SSN. "PROGETTI IN ESSERE" EX ART. 2 D.L. 34/2020 - RIMODULAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 0000974 del 08/08/2024 contenente:

*il Parere del Direttore Amministrativo Dott. Enrico MARTELLI
il Parere del Direttore Sanitario F.F. Dr. Luigi SICILIA*

Hash.pdf

(SHA256):7a597d23568ad5ae5be6031bd9bcb9f04d1a832a1a53abb245efdda066a5a197

Firme digitali apposte sulla proposta:

Roberto SUSTA, Fabio PAGLIACCIA, Enrico MARTELLI, Luigi SICILIA

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

**IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Nicola NARDELLA)**



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

Elenco allegati parte integrante:

Premesso che:

- con D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e, in particolare, l'articolo 2 recante disposizioni per il *"Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19"*, sono state approvate le misure al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi piani di riorganizzazione, predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19;
- con DGR n. 483 del 19/06/2020, acquisita al prot. USL n. 121217 del 28/07/2020, è stato adottato il *"Piano di riorganizzazione emergenza COVID-19 – Potenziamento rete ospedaliera, ai sensi dell'art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34"*, che ha individuato, inter alia, interventi di edilizia sanitaria e di acquisto di tecnologie di questa Azienda sanitaria;
- con Ordinanza n. 29 del 09/10/2020 il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 per la Regione Umbria, ha nominato le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale "soggetti attuatori" per l'attuazione dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere nelle strutture di rispettiva competenza;
- con Delibera n. 1336 del 25/11/2020 si è preso atto della suddetta DGR n. 483/2020 e sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnico-economica degli interventi di edilizia sanitaria da realizzare sulle strutture di competenza di questa Azienda sanitaria;
- con Delibera n. 51 del 13/01/2021 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo dell'anno 2021, che comprende il *"Piano triennale degli investimenti 2021/2023"*, nel rispetto degli indirizzi vincolanti emanati dalla Regione Umbria con DGR n. 1297 del 23/12/2020;
- con Delibera n. 166 del 09/02/2021 è stato approvato il nuovo allegato denominato *"Piano triennale degli investimenti 2021/2023"*, ove sono stati inseriti tutti gli interventi previsti dalla DGR 483/2020, ed è stato previsto il finanziamento delle quote integrative per complessivi € 3.247.160,42, rispetto alle risorse di cui al D.L. 34/2020, mediante quote di contributi in conto esercizio accantonati dal 2015 e con risorse aziendali;
- la Regione Umbria, con DGR 273 del 31/03/2021, ha approvato, ai sensi e per gli effetti ex art. 83 del Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali (adottato con L.R. 11/2015), le citate Delibere n. 51 del 13/01/2021 e n. 166 del 9/02/2021;
- con Delibera n. 938 del 12/08/2021, ai sensi del punto 6 del *"Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese"* relativo ai Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al D.L. 34/2020, trasmesso dalla struttura commissariale con nota prot. n. 2255 del 7/02/2021, è stato approvato il co-finanziamento integrativo di € 3.247.160,42 a cui si fa fronte con risorse aziendali, rispetto alle risorse previste dal D.L. n. 34/2020 e dalla DGR n. 483 del 19/06/2020 di € 2.644.839,58, per un costo complessivo di € 5.892.000,00, necessario per assicurare l'attuazione degli interventi di edilizia sanitaria delle strutture di competenza di questa Azienda sanitaria, risorse che risultano iscritte come segue:

QUOTA D.L. N. 34/2020 - DGR N. 483 DEL 19/06/2020					
NUOVA RISERVA	FONTE FINANZ.	C.R.	CDR SAP	TIPOLOGIA FONTE DI FINANZ.	IMPORTO FINANZ. €
120-100-40	5C02	AZA0-0600	AZA0-9041	QUOTA STATO	2.644.839,58

QUOTA CO-FINANZIAMENTO INTEGRATIVO AZIENDALE					
NUOVA RISERVA	FONTE FINANZ.	C.R.	CDR SAP	TIPOLOGIA FONTE DI FINANZ.	IMPORTO FINANZ. €
120-100-70	5C04	AZA0-0600	AZA0-9001	QUOTA AZIENDALE (c/esercizio)	3.247.160,42

la quota di co-finanziamento aziendale di cui alla succitata tabella, risulta individuata come segue:

- ✓ quanto a € 305.160,42, con contributi in c/esercizio destinati ad investimento nel 2015 (Delibera 166/2021), per quota a carico nostra Azienda della ripartizione della eccedenza di € 1.726.131,20 degli interventi complessivi di cui alla DGR 483/2020 rispetto al finanziamento DL 34/2020,
- ✓ quanto a € 140.000,00, con contributi in c/esercizio destinati ad investimento nel 2015 (Delibera 166/2021), per maggiori oneri per lavori rispetto al finanziamento di cui alla DGR 483/2020,
- ✓ quanto a € 2.802.000,00, con contributi in c/esercizio destinati ad investimento nel 2017 (Delibera 561/2018), per maggiori oneri per lavori rispetto al finanziamento di cui alla DGR 483/2020;
- con Delibera n. 1527 del 30/12/2021 è stata approvata la proposta di rimodulazione degli interventi, ove l'importo complessivo subisce un incremento di € 100.000,00 (da € 5.892.000,00 a € 5.992.000,00), rispetto a quanto previsto con Delibere n. 1336 del 25/11/2020 e n. 938 del 12/08/2021; all'ulteriore quota necessaria di € 100.000,00, si è stabilito di fare fronte con i proventi da alienazioni di immobili del Comune di Città di Castello e del Comune di Gubbio, individuati come segue:
 - a) quanto ad € 76.955,00, con i proventi derivanti dalle alienazioni degli immobili ubicati nel Comune di Città di Castello, destinati all'intervento 1b Ospedale di Città di Castello: ampliamento 4 posti letto terapia intensiva (cod. piano investimenti 2021/12), iscritti come segue:

NUOVA RISERVA	FONTE FINANZ.	C.R.	CDR SAP	TIPOLOGIA FONTE DI FINANZ.	IMPORTO FINANZ. €
120-10-10	5027	AZA0-0600	AZA0-0009	QUOTA AZIENDALE (alienazioni)	76.955,00

- b) quanto ad € 23.045,00, con i proventi derivanti dalle alienazioni degli immobili ubicati nel Comune di Gubbio, destinati all'intervento 1e Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva (cod. piano investimenti 2021/15), iscritti come segue:

NUOVA RISERVA	FONTE FINANZ.	C.R.	CDR SAP	TIPOLOGIA FONTE DI FINANZ.	IMPORTO FINANZ. €
120-10-10	5027	AZA0-0600	AZA0-0014	QUOTA AZIENDALE (alienazioni)	23.045,00

- con successiva nota Prot. USL n. 0024793 del 07/02/2022 sono state trasmesse le Tabelle n. 2 e n. 3 di cui alle “*Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19*”, che sostituiscono integralmente quelle approvate con la citata Delibera n. 1527 del 30/12/2021;
- con DGR n. 96 del 09/02/2022 è stata adottata la rimodulazione degli interventi previsti dal “*Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 34 del 19.05.2020*” di cui alla DGR n. 483 del 19/06/2020, nonché l’aggiornamento dei dati riportati nelle Tabelle n. 2 e n. 3;
- con Decreto MDS/DGPROGS/39/14/03/2022 ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 1033 del 14/04/2022, che integra e modifica il precedente Decreto registrato alla Corte dei Conti con il n. 1626 del 20/07/2020, il Ministero della Salute ha preso atto della DGR n. 96 del 09/02/2022 (nota prot. MdS n. 3512 dell’11/02/2022);

Dato atto che:

- con nota prot. n. 0170275 del 23/09/2022, questa Azienda sanitaria ha rappresentato alla Regione Umbria la problematica inerente agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, da cui consegue che gli importi per la realizzazione degli interventi di cui trattasi, risultano insufficienti;
- con nota Prot. USL n. 215370 del 06/12/2022 è stata richiesta al Progettista apposita relazione contenente i quadri economici aggiornati, da cui risulti chiaramente l’entità delle risorse aggiuntive che dovranno essere oggetto di ulteriore finanziamento per far fronte al caro prezzi;
- con “*Relazione Illustrativa degli interventi - Proposta di rimodulazione*” acquisita al prot. USL n. 0022685 del 03/02/2023, il Progettista ha proceduto all’aggiornamento dei quadri economici degli interventi, ove viene indicato, per l’intervento 1C, un maggior costo a cui far fronte, di € 323.000;
- con Delibera n. 0000307 del 03/03/2023, notificata alla Regione Umbria con nota prot. USL n. 0044062 del 07/03/2023, è stata approvata la seconda rimodulazione dei lavori e si è disposto quanto di seguito sinteticamente indicato:

- di dare immediatamente seguito alla realizzazione dei lavori, inter alia, dell'intervento 1.C Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di area medica semintensiva, nelle more dell'approvazione della citata rimodulazione da parte della Regione e del Ministero della Salute;
- di espungere l'intervento 2b Ospedale di Città di Castello- Realizzazione di un percorso separato di Oncologia, di € 490.000,00 di cui € 350.000 quota stato ed € 140.000 quota aziendale;
- di dislocare le risorse derivanti dall'espunzione del succitato intervento 2b, per far fronte ai maggiori costi dei seguenti interventi:
 - 1.a Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva: € 160.000 di cui € 20.000 quota stato ed € 140.000 quota aziendale,
 - 1.b - Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva: € 200.000 quota stato,
 - 1.e -Ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino: ampliamento 4 posti letto terapia intensiva: € 130.000 quota stato;
- far fronte con risorse proprie (mutuo) al maggior costo di € 323.000, derivante dall'aggiornamento progettuale dell'intervento 1.C Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di area medica semintensiva;

ATTESO che, ai sensi della L. 197 del 29/12/2022, comma 370, e del Decreto 10 febbraio 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze veniva inoltrata tramite il sistema "Regis" apposita domanda di finanziamento al FOI, n. 0000003847, per l'importo del fabbisogno emergente di € 323.000,00 per far fronte ai maggiori costi dell'intervento 1.c di cui sopra;

VISTI:

- il Decreto MEF-RGS -RR 154 del 19/05/2023, acquisito al prot. USL n. 0101680 del 07/06/2023, con cui il Ragioniere Generale dello Stato ha approvato la domanda di finanziamento n. 0000003847 disponendo l'assegnazione provvisoria delle risorse del fondo per l'avvio delle opere indifferibili;
- il Decreto MEF- RGS-RR 185 dell'8/08/2023, acquisito al prot. USL n. 0146003 del 18/08/2023, con cui il Ragioniere Generale dello Stato ha proceduto all'assegnazione definitiva dell'importo richiesto di € 323.000,00;

ATTESO CHE pertanto, con DDG n. 1017 del 28/08/2023, di aggiornamento della seconda rimodulazione, si è preso atto del Decreto MEF- RGS-RR 185 del 8/08/2023 e dato atto che al fabbisogno derivante dal caro prezzi di € 323.000,00, per la realizzazione dell'intervento 1.c Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di area medica semintensiva CUP F91B20000730005, si sarebbe fatto fronte mediante le risorse messe a disposizione con il decreto suddetto, anziché con le risorse derivanti da mutuo, come indicato con Delibera n. 307 del 03/03/2023;

DATO ATTO inoltre che con Delibera n. 000114 del 31/01/2024 notificata alla Regione Umbria con nota prot. USL n. 0027179 del 08/02/2024, è stata proposta una ulteriore rimodulazione, per rendere gli interventi di competenza di questa Azienda aderenti alle effettive esigenze, ed assicurare, comunque, l'ottimale raggiungimento degli obiettivi del "Decreto Rilancio"; l'economia di € 20.731,74, proveniente dalle apparecchiature ed attrezzature è stata riallocata sul finanziamento dei lavori dell'intervento 1.c Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di area medica semintensiva che, pertanto, registra un incremento di pari importo per la componente lavori, passando da € 1.375.000,00 a € 1.395.731,74;

TENUTO CONTO di quanto segue:

- con nota regionale prot. n. 0160134-2022, acquisita al prot. USL n. 0124166 del 05/07/2022 è stato comunicato che il Piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all'art. 2 del DL 34/2020 è stato inserito nell'ambito del PNRR, Missione 6 "Salute" e, nello specifico, nella "Componente 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero"; le Aziende sanitarie sono state pertanto invitate a porre in essere ogni azione necessaria ad assicurare il rispetto indifferibile dei termini previsti per la conclusione degli interventi, al fine di garantire milestone e target stabiliti dal PNRR;
- come previsto dalla nota 1582/2022 che il Ministero della Sanità ha inviato alle Regioni, e dalla successiva nota regionale prot. n. 2023-0256982 acquisita al prot. USL n. 0195998 del 08/11/2023, i "progetti in essere" devono comunque soddisfare tutte le condizionalità del PNRR, tra cui il principio del DNSH;
- ogni misura contenuta nel Pnrr deve essere completata rispettando un rigido cronoprogramma che prevede il raggiungimento di scadenze intermedie e finali, suddivise in obiettivi (milestone) e traguardi (target); è infatti necessario che gli interventi ammessi a finanziamento siano progettati, eseguiti, collaudati e rendicontati entro le scadenze previste per il conseguimento dei target relativi a ciascun investimento della Missione 6 - Salute, pena la perdita del finanziamento stesso;
- nello specifico, l'investimento di cui alla misura M6 Componente 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero" prevede, inter alia, il potenziamento dell'offerta ospedaliera: potenziamento della dotazione di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, consolidamento della separazione dei percorsi all'interno del pronto soccorso;
- con Delibera n. 0000871 del 31/07/2024 è stato nominato quale Coordinatore aziendale PNRR missione 6, la Dott.ssa Eliana Colino, Dirigente f.f. U.O.C. Area Economale;

EVIDENZIATO quanto segue, per quanto attiene la realizzazione dei lavori:

- in data 02/11/2020 è stato stipulato l'Accordo Quadro tra Invitalia e la società individuata dal commissario straordinario Covid-19, Consorzio Stabile Valore Assoluto di Roma, aggiudicatario dell'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Umbria CIG 8749939615 - Sub-lotto Prestazionale 1 - Lavori;

- con nota PEC Prot. USL n. 0125216 del 12/07/2023 e prot. n. 0002175 del 04/01/2024, sono stati trasmessi gli ODA per la realizzazione dei lavori degli Interventi nei confronti del Consorzio Stabile Valore Assoluto:
 - 1C OSPEDALE DI CITTÀ DI CASTELLO: RICONVERSIONE 14 POSTI LETTO DI AREA MEDICA IN TERAPIA SEMINTENSIVA CUP F91B20000730005,
 - 2C OSPEDALE DI GUBBIO - GUALDO: ADEGUAMENTO E RIORGANIZZAZIONE ACCESSI E PERCORSI PRONTO SOCCORSO CUP F39J20000620006;
- con nota acquisita al prot. USL n. 0164352 del 20/09/2023 è stata comunicata la variazione della ragione sociale da "Consorzio Stabile Valore Assoluto" a "Consorzio Stabile Intesa" C.F. e P.IVA: 08987201210;
- a seguito della riunione svoltasi in data 20 settembre 2023, c/o l'Azienda Ospedaliera di Perugia, ove si sono definite le modalità per l'esecuzione dei lavori, con nota PEC Prot. USL n. 0164991 del 21/09/2023 è stato trasmesso l'ODA aggiornato nei confronti del Consorzio Stabile Intesa, richiedendo la documentazione di legge, ai fini della stipula del contratto specifico;
- con nota prot. USL n. 0181997 del 17/10/2023 il Consorzio Stabile Intesa è stato sollecitato a comunicare la denominazione dell'impresa consorziata individuata per l'esecuzione dei lavori di che trattasi ed eventuali subappaltatori e a trasmettere la relativa documentazione di legge;
- con nota acquisita al Prot. USL n. 0183615 del 19/10/2023 il Consorzio ha comunicato che le lavorazioni saranno eseguite dalla consorziata esecutrice Gramma S.r.l. con sede legale in Ercolano (NA) CF e P.IVA: 07599191215, e ha trasmesso la documentazione a corredo;
- con nota acquisita al Prot. USL n.0195103 del 07/11/2023, il Consorzio ha chiesto l'autorizzazione al subappalto delle opere ricomprese nelle categorie SOA OG1 e OS28, così come meglio indicato nel contratto di subappalto stipulato tra Gramma srl (consorziata Intesa) e Gedam srl, con sede in Cassino (FR), Corso della Repubblica 183, c.f. 02876920600, per un importo di € 336.705,04, comprensivo dei costi della sicurezza pari ad € 8.330,84, oltre IVA;
- con note prot. USL n. 0006009 del 10/01/2024 e prot. USL 0005998 del 10/01/2024, a seguito dell'avvenuta approvazione dei relativi progetti esecutivi ed in ragione della necessità di garantire il rispetto delle scadenze previste per il conseguimento dei target relativi a ciascun investimento della Missione 6 - Salute, pena la perdita del finanziamento, il Direttore dei lavori è stato autorizzato a procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a), D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 ed è stata chiesta al Consorzio Stabile Intesa la documentazione necessaria per la stipula del contratto specifico;
- con nota Prot. USL n. 0006685 del 11/01/2024 il Responsabile del procedimento ha autorizzato il subappalto sotto condizione risolutiva, richiesto con la succitata nota acquisita al Prot. USL n.0195103/2023, nei confronti dell'impresa Gedam srl;

- come da copiosa corrispondenza intercorsa, fino a pochi giorni or sono, il Consorzio Stabile Intesa ha reiteratamente opposto un fermo rifiuto a stipulare il contratto specifico ed a ricevere la consegna dei lavori in questione, lamentando una **“oggettiva sopravvenuta onerosità delle prestazioni”**, le quali erano state quantificate applicando il tariffario regionale del 2022 (confermato anche per l’anno 2023);
- questa Azienda Sanitaria, con nota prot. 0052232 del 14/03/2024– a fronte dello stallo così determinatosi - era giunta addirittura a richiedere al Ministero della Salute - *Ufficio 7 – Ex Direzione Generale della Programmazione Sanitaria* (subentrato nella titolarità dell’Accordo quadro a suo tempo stipulato dal Commissario Straordinario per il contrasto all’emergenza COVID 19) di disporre la risoluzione dell’accordo quadro a suo tempo stipulato con il Consorzio Stabile Intesa, tentando di riaffidare l’accordo quadro ad altro operatore economico attraverso lo scorrimento della graduatoria di gara;
- in tal senso, il Direttore Generale dell’ Ufficio 7 – del Ministero della Salute aveva inviato la nota prot. 10088 del 02.05.2024, acquisita in pari data al prot. USL n. 0082347, con la quale veniva rappresentato quanto segue: *“...preso atto delle criticità comunicate dai Soggetti Attuatori USL Umbria 1 e dall’Azienda Ospedaliera di Perugia.....al fine di garantire il rispetto degli obiettivi fissati dall’art. 2 del D.L. 34/2020, di rilievo nazionale ed europeo, nonché al fine di tutelare l’interesse primario alla salute pubblica, connesso alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale, questa ex Direzione ha chiesto agli uffici preposti di procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro nei confronti del Consorzio Stabile Intesa e di nominare una Commissione ministeriale per l’individuazione dell’operatore economico subentrante all’aggiudicatario ed il conseguente affidamento dell’Accordo Quadro avente ad oggetto il Sub Lotto rimasto scoperto...”*;
- con successiva nota prot. n. 12069 del 29 maggio 2024, acquisita in pari data al Prot. USL n. 0100638, la stessa Amministrazione centrale subentrata nella titolarità dell’Accordo quadro giungeva ad invitare questa Azienda Sanitaria e l’Azienda Ospedaliera di Perugia a valutare l’opportunità di riconsiderare la fattispecie, tenendo conto del fatto che *“...l’operatore economico non ha rinunciato all’intervento, ma ha lamentato l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione richiesta...”* richiamando, a tal fine, le disposizioni speciali atte a consentire il riequilibrio economico dei contratti a fronte di imprevisti ed eccezionali condizioni di innalzamento dei costi di

mercato e chiedendo ai Soggetti Attuatori *“ di voler chiarire la loro posizione in merito alla proposta fornita dall’operatore economico, fermo restando la copertura finanziaria di cui al D.L. 34/2020, art.2”*;

- proprio in ragione di quest’ultimo invito mosso dal Ministero della Salute - *Ufficio 7*, la USL Umbria 1 e l’Azienda Ospedaliera di Perugia hanno avviato una fitta serie di interlocuzioni con il Consorzio Stabile Intesa atte a verificare la possibilità di trovare una soluzione che consentisse di sbloccare la perdurante situazione di stallo, al solo scopo di scongiurare il concreto rischio di compromettere l’intero programma di interventi e di perdere il relativo finanziamento;

- in esito alla copiosa corrispondenza e alle riunioni svolte in videoconferenza, da ultimo quella del 12 giugno 2024, il Consorzio Stabile Intesa ha trasmesso la nota n. 7 del 28.06.2024, acquisita al prot. USL n. 0123105 del 28/06/2024; con cui ha formalmente comunicato *“la propria disponibilità all'esecuzione degli interventi rientranti nell'accordo quadro, previo aggiornamento dei prezzi al tariffario 2024, ivi compreso l'adeguamento delle voci Nuovi Prezzi”*;

CONSIDERATO che:

- la dichiarazione recentemente formulata dal Consorzio in merito alla disponibilità di eseguire gli interventi *“...previo aggiornamento dei prezzi al tariffario 2024, ivi compreso l'adeguamento delle voci Nuovi Prezzi”*, si appalesa rispondente alla finalità perseguita di garantire il raggiungimento del risultato (pienamente conforme al “principio del risultato” introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 36/2023) e, nel contempo, si pone in linea con quanto tuttora previsto dall'art. 26, comma 8, del D.L. 50/2022, come modificato dal comma 304, art. 1 della L. 213/2023;
- in particolare, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.L. 50/2022, come modificato dal comma 304, art. 1 della L. 213/2023, fino al 31/12/2024 - in relazione agli accordi quadro di lavori con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31/12/2021 - le stazioni appaltanti, ai fini dell'esecuzione di detti accordi utilizzano il prezzario regionale per le opere pubbliche aggiornato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro;
- pertanto, a seguito dell'avvenuto slittamento nel corrente anno 2024 dell'esecuzione dei lavori in oggetto, l'aggiornamento economico degli stessi al tariffario regionale vigente per il medesimo anno 2024 risulta addirittura doveroso in virtù della suddetta prescrizione normativa, la quale trova piena applicazione alla fattispecie, trattandosi di appalto specifico attuativo di un accordo quadro la cui offerta è stata presentata anteriormente al 31/12/2021;

DATO ATTO che:

- alla luce di quanto sopra ricostruito, questa Azienda Sanitaria ha quindi richiesto al Progettista RTP Ing. Mastellone di Castelvetero Engineering srl – Architecna Engineering srl – Ing. Erica Proietti di aggiornare i documenti tecnico-economici del progetto esecutivo sulla base dell'Elenco prezzi della Regione Umbria pubblicato sul BUR del 07.02.2024;
- in riscontro alla succitata nota n. 7 del 28.06.2024, acquisita al prot. USL n. 0123105 del 28/06/2024, con cui il Consorzio Stabile Intesa ha comunicato la propria disponibilità all'esecuzione degli interventi rientranti nell'accordo quadro, questa Azienda sanitaria, con nota prot. USL n. 0136775 del 17/07/2024, inviata per conoscenza anche alle amministrazioni coinvolte (Ministero della Salute, Regione Umbria e Azienda Ospedaliera di Perugia), oltre ad evidenziare le considerazioni esposte ai precedenti punti, ha rappresentato che il progettista ha quasi completato l'aggiornamento economico degli interventi e che susseguentemente, procederà a completare l'iter di approvazione dei progetti esecutivi da ultimo aggiornati ed a inoltrare al Consorzio i nuovi Ordini di attivazione, per poi procedere alla stipula dei relativi contratti specifici;

RILEVATO che:

- il Progettista, recependo le richieste di questa Azienda sanitaria, ha trasmesso gli elaborati economici opportunamente aggiornati, come richiesto;
- in merito agli aspetti economici, per gli interventi previsti nella presente rimodulazione si sono eseguite le stime applicando le nuove tariffe pubblicate sul BUR il 07/02/2024, della deliberazione n. 49 del 24/01/2024,

ATTESO che l'aggiornamento dei documenti contabili dei suddetti progetti ha prodotto un fabbisogno ulteriore pari ad € 1.263.000,00 e, pertanto, risulta necessario effettuare una rimodulazione della componente investimenti di tutti gli interventi di competenza di questa Azienda sanitaria per renderli aderenti alle effettive esigenze ed assicurare, comunque, l'ottimale raggiungimento degli obiettivi del "Decreto Rilancio";

RILEVATO che il "*Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese*" relativo ai Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al D.L. 34/2020, trasmesso dalla struttura commissariale con nota prot. n. 2255 del 7/02/2021, per quanto attiene cofinanziamenti, finanziamenti integrativi e rimodulazioni, al punto 6, dispone quanto segue:

- ✓ Cofinanziamenti – finanziamenti integrativi: trasmissione al Ministero della Salute ed al Commissario Straordinario di idonea documentazione (ad es. copia della delibera che approva il finanziamento integrativo) attestante che gli interventi previsti e relativi impegni di spesa, da indicare specificamente, trovano integrale copertura negli strumenti finanziari deliberati e che gli stessi non comportano oneri ulteriori a carico della dotazione assegnata dal Decreto Rilancio a ciascuna Regione/Provincia autonoma;
- ✓ Rimodulazioni degli interventi: trasmissione di idonea relazione illustrativa; gli interventi possono essere rimodulati per renderli più aderenti alle effettive esigenze e/o alle disponibilità finanziarie, fermo restando che le rimodulazioni non possono comunque prevedere modifiche degli importi già erogati né prevedere di modificare/diminuire i posti letto per terapie intensive e sub-intensive previsti nel piano approvato dal Ministero della Salute;

VISTI:

- la *Relazione Illustrativa degli interventi - Proposta di rimodulazione*" (Allegato 1);
- le tabelle n. 2 e n. 3 previste dalle "*Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19*", di cui alla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020 (Allegati 2 e 3);

ATTESO che le suddette tabelle descrivono la situazione consolidata alla data di adozione del presente atto, comprendente le precedenti rimodulazioni, oltre alla presente;

ATTESO che, stante l'urgenza di procedere sia all'approvazione dei progetti aggiornati, che alla rimodulazione degli stessi da sottoporre all'approvazione del Ministero della Salute, questa Azienda sanitaria, con nota prot. n. 0150246 del 08/08/2024 ha comunicato alla Regione

Umbria che, nelle more dell'adozione dell'aggiornamento del piano pluriennale degli investimenti 2024/2026 e la conseguente approvazione dello stesso da parte della Giunta Regionale, di aver proceduto alla prenotazione ed assegnazione del budget per gli investimenti sul

sistema informatico-contabile SAP, a valere sui contributi in conto esercizio 2023, destinati a investimenti, iscritti sul bilancio al 31 dicembre 2023, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Deliberazione di Giunta n. 357 del 22/4/2024 e del D.Lgs 118/2011, art. 29, comma 1, lettera b);

DATO ATTO pertanto che, all'ulteriore quota necessaria di € 1.263.000,00, scaturente dall'aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni sulla base dell'Elenco prezzi regionale pubblicato sul BUR del 07.02.2024, si farà fronte con contributi in conto esercizio, iscritti come segue:

QUOTA CO-FINANZIAMENTO INTEGRATIVO AZIENDALE					
NUOVA RISERVA	FONTE FINANZ.	C.R.	CDR SAP	TIPOLOGIA FONTE DI FINANZ.	IMPORTO FINANZ. €
120-100-70	5C04	AZA0-0600	AZA0-9001	QUOTA AZIENDALE (c/esercizio note prot. 0138477 del 19/07/2024 e prot. n. 0150246 del 08/08/2024)	1.263.000,00

EVIDENZIATO che la suddetta rimodulazione avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal Piano approvato dal Ministero della Salute, atteso che, complessivamente, il numero di posti letto, nonché l'importo complessivo a carico della struttura commissariale risultano invariati;

RITENUTO opportuno, nelle more della rimodulazione proposta con il presente provvedimento e previa approvazione dei progetti esecutivi aggiornati, autorizzare il Responsabile del Procedimento, ad emettere gli Ordini Diretti di Acquisto (ODA) nei confronti dell'appaltatore, entro la scadenza degli accordi quadro (2 novembre 2024) e, parimenti, all'avvio dei lavori in tempo utile per garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 42, c. 2 del D. Lgs. 50/2016, per il provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici",
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n. 77,

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»;
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021 con il quale è stata istituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri la struttura di missione denominata "Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione";
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'Italia definitivamente approvato con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021;
- il Decreto del MEF 6 agosto 2021;
- la Delibera n. 94 del 31.01.2024: "Adozione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024- 2026" che include il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2024- 2026;

PRESO ATTO che il Dirigente della U.O.C. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi, nel proporre la presente proposta di delibera, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di quest'Azienda Sanitaria, stante anche l'istruttoria effettuata dai Funzionari Istruttori;

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente Delibera

1. **PRENDERE ATTO** delle premesse contenute nel documento istruttorio, che si intendono integralmente richiamate.
2. **APPROVARE**, ai sensi del punto 6. del "*Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese*" relativo al "*Piano di riorganizzazione emergenza COVID-19. Potenziamento rete ospedaliera, ai sensi dell'art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34*", trasmesso dalla struttura commissariale con nota prot. n. 2255 del 7/02/2021:
 - il co-finanziamento integrativo di € 1.263.000,00, necessario per assicurare l'attuazione degli interventi di edilizia sanitaria da realizzare sulle strutture di competenza di questa Azienda sanitaria, fermo restando che la quota del finanziamento statale prevista, risulta invariata.
 - la Relazione Illustrativa degli interventi - Proposta di rimodulazione-Aggiornamento" (Allegato 1).

3. **DARE ATTO** che all'ulteriore quota necessaria di € 1.263.000,00, scaturente dall'aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni sulla base dell'Elenco prezzi regionale pubblicato sul BUR del 07.02.2024, si farà fronte con contributi in conto esercizio, iscritti come segue:

QUOTA CO-FINANZIAMENTO INTEGRATIVO AZIENDALE					
NUOVA RISERVA	FONTE FINANZ.	C.R.	CDR SAP	TIPOLOGIA FONTE DI FINANZ.	IMPORTO FINANZ. €
120-100-70	5C04	AZA0-0600	AZA0-9001	QUOTA AZIENDALE (c/esercizio note prot. 0138477 del 19/07/2024 e prot. n. 0150246 del 08/08/2024))	1.263.000,00

4. **APPROVARE** le Tabelle n. 2 e n. 3 previste dalle "Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19", di cui alla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020 opportunamente aggiornate in coerenza con la rimodulazione intervenuta relativamente ai lavori, fermi restando gli importi relativi all'acquisizione delle attrezzature, il numero di posti letto, nonché l'importo complessivo a carico della struttura commissariale previsti dal Piano approvato dal Ministero della Salute (Allegati 2 e 3).
5. **AUTORIZZARE** il Responsabile del Procedimento, nelle more della rimodulazione proposta con il presente provvedimento e previa approvazione dei progetti esecutivi aggiornati, ad emettere gli Ordini Diretti di Acquisto (ODA) nei confronti dell'appaltatore, entro la scadenza degli accordi quadro (2 novembre 2024) e, parimenti, all'avvio dei lavori in tempo utile per garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR.
6. **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 23 delle "CONDIZIONI GENERALI" dell'appalto Invitalia "Qualora l'ultima ODA emessa dalla Stazione Appaltante in vigenza di Accordo Quadro, riguardasse un Appalto Specifico da eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il termine di cessazione dell'Accordo Quadro, quest'ultimo dovrà intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento dell'Appalto Specifico nei tempi stabiliti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo".
7. **ATTESTARE** che gli interventi previsti e relativi impegni di spesa trovano integrale copertura negli strumenti finanziari deliberati e che gli stessi non comportano oneri ulteriori a carico della dotazione assegnata dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77.

- 8. TRASMETTERE** il presente provvedimento al referente regionale per gli adempimenti previsti dal “*Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese*”.

I Funzionari Istruttori
Annalisa Spoletini

Il Responsabile P.O.
Dott. Roberto Susta

Il Dirigente
Dott. Ing. Fabio Pagliaccia



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PNRR
MISSIONE 6 -
SALUTE



Regione Umbria



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.aslumbria1.it

M6 Componente 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale, Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

***Relazione Illustrativa degli interventi
Proposta di rimodulazione - Aggiornamento***

Premesso che:

- con D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 2 recante disposizioni per il "Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19", sono state approvate le misure al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi piani di riorganizzazione, predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19;
- con DGR n. 483 del 19/06/2020, acquisita al prot. USL n. 121217 del 28/07/2020, è stato adottato il "Piano di riorganizzazione emergenza COVID-19 - Potenziamento rete ospedaliera, ai sensi dell'art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34", che ha individuato, inter alia, interventi di edilizia sanitaria e di acquisto di tecnologie di questa Azienda sanitaria;
- con Ordinanza n. 29 del 09/10/2020 il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 per la Regione Umbria, ha nominato le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale "soggetti attuatori" per l'attuazione dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere nelle strutture di rispettiva competenza;
- con Delibera n. 1336 del 25/11/2020 si è preso atto della suddetta DGR n. 483/2020 e sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnico-economica degli interventi di edilizia sanitaria da realizzare sulle strutture di competenza di questa Azienda sanitaria;
- con Delibera n. 51 del 13/01/2021 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo dell'anno 2021, che comprende il "Piano triennale degli investimenti 2021/2023", nel rispetto degli indirizzi vincolanti emanati dalla Regione Umbria con DGR n. 1297 del 23/12/2020;




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PNRR
MISSIONE 6 -
SALUTE



Regione Umbria

- con Delibera n. 166 del 09/02/2021 è stato approvato il nuovo allegato denominato "Piano triennale degli investimenti 2021/2023", ove sono stati inseriti tutti gli interventi previsti dalla DGR 483/2020, ed è stato previsto il finanziamento delle quote integrative per complessivi € 3.247.160,42, rispetto alle risorse di cui al D.L. 34/2020, mediante quote di contributi in conto esercizio accantonati dal 2015 e con risorse aziendali;
- la Regione Umbria, con DGR 273 del 31/03/2021, ha approvato, ai sensi e per gli effetti ex art. 83 del Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali (adottato con L.R. 11/2015), le citate Delibere n. 51 del 13/01/2021 e n. 166 del 9/02/2021;
- con Delibera n. 938 del 12/08/2021, ai sensi del punto 6 del "Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese" relativo ai Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al D.L. 34/2020, trasmesso dalla struttura commissariale con nota prot. n. 2255 del 7/02/2021, è stato approvato il co-finanziamento integrativo di € 3.247.160,42 a cui si fa fronte con risorse aziendali, rispetto alle risorse previste dal D.L. n. 34/2020 e dalla DGR n. 483 del 19/06/2020 di € 2.644.839,58, per un costo complessivo di € 5.892.000,00, necessario per assicurare l'attuazione degli interventi di edilizia sanitaria delle strutture di competenza di questa Azienda sanitaria, risorse che risultano iscritte come segue:

QUOTA D.L. N. 34/2020 - DGR N. 483 DEL 19/06/2020					
NUOVA RISERVA	FONTE FINANZ.	C.R.	CDR SAP	TIPOLOGIA FONTE DI FINANZ.	IMPORTO FINANZ. €
120-100-40	5C02	AZA0-0600	AZA0-9041	QUOTA STATO	2.644.839,58

QUOTA CO-FINANZIAMENTO INTEGRATIVO AZIENDALE					
NUOVA RISERVA	FONTE FINANZ.	C.R.	CDR SAP	TIPOLOGIA FONTE DI FINANZ.	IMPORTO FINANZ. €
120-100-70	5C04	AZA0-0600	AZA0-9001	QUOTA AZIENDALE (c/esercizio)	3.247.160,42



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



PNRR
MISSIONE 6 - SALUTE



Regione Umbria

la quota di co-finanziamento aziendale di cui alla succitata tabella, risulta individuata come segue:

- i. quanto a € 305.160,42, con contributi in c/esercizio destinati ad investimento nel 2015 (Delibera 166/2021), per quota a carico nostra Azienda della ripartizione della eccedenza di € 1.726.131,20 degli interventi complessivi di cui alla DGR 483/2020 rispetto al finanziamento DL 34/2020,
- ii. quanto a € 140.000,00, con contributi in c/esercizio destinati ad investimento nel 2015 (Delibera 166/2021), per maggiori oneri per lavori rispetto al finanziamento di cui alla DGR 483/2020,
- iii. quanto a € 2.802.000,00, con contributi in c/esercizio destinati ad investimento nel 2017 (Delibera 561/2018), per maggiori oneri per lavori rispetto al finanziamento di cui alla DGR 483/2020;
- con Delibera n. 1527 del 30/12/2021 è stata approvata la proposta di rimodulazione degli interventi, ove l'importo complessivo subisce un incremento di € 100.000,00 (da € 5.892.000,00 a € 5.992.000,00), rispetto a quanto previsto con Delibere n. 1336 del 25/11/2020 e n. 938 del 12/08/2021; all'ulteriore quota necessaria di € 100.000,00, si è stabilito di fare fronte con i proventi da alienazioni di immobili del Comune di Città di Castello e del Comune di Gubbio, individuati come segue:

- a) quanto ad € 76.955,00, con i proventi derivanti dalle alienazioni degli immobili ubicati nel Comune di Città di Castello, destinati all'intervento 1b Ospedale di Città di Castello: ampliamento 4 posti letto terapia intensiva (cod. piano investimenti 2021/12), iscritti come segue:

NUOVA RISERVA	FONTE FINANZ.	C.R.	CDR SAP	TIPOLOGIA FONTE DI FINANZ.	IMPORTO FINANZ. €
120-10-10	5027	AZA0-0600	AZA0-0009	QUOTA AZIENDALE (alienazioni)	76.955,00

- b) quanto ad € 23.045,00, con i proventi derivanti dalle alienazioni degli immobili ubicati nel Comune di Gubbio, destinati all'intervento 1e Ospedale di Gubbio - Gualdo Tadino: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva (cod. piano investimenti 2021/15), iscritti come segue:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PNRR
MISSIONE 6 -
SALUTE



Regione Umbria

NUOVA RISERVA	FONTE FINANZ.	C.R.	CDR SAP	TIPOLOGIA FONTE DI FINANZ.	IMPORTO FINANZ. €
120-10-10	5027	AZA0-0600	AZA0-0014	QUOTA AZIENDALE (alienazioni)	23.045,00

- con successiva nota Prot. USL n. 0024793 del 07/02/2022 sono state trasmesse le Tabelle n. 2 e n. 3 di cui alle "Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19", che sostituiscono integralmente quelle approvate con la citata Delibera n. 1527 del 30/12/2021;
- con DGR n. 96 del 09/02/2022 è stata adottata la rimodulazione degli interventi previsti dal "Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 34 del 19.05.2020" di cui alla DGR n. 483 del 19/06/2020, nonché l'aggiornamento dei dati riportati nelle Tabelle n. 2 e n. 3;
- con Decreto MDS/DGPROGS/39/14/03/2022 ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 1033 del 14/04/2022, che integra e modifica il precedente Decreto registrato alla Corte dei Conti con il n. 1626 del 20/07/2020, il Ministero della Salute ha preso atto della DGR n. 96 del 09/02/2022 (nota prot. MdS n. 3512 dell'11/02/2022);

Dato atto che:

- con nota prot. n. 0170275 del 23/09/2022, questa Azienda sanitaria ha rappresentato alla Regione Umbria la problematica inerente agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, da cui consegue che gli importi per la realizzazione degli interventi di cui trattasi, risultano insufficienti;
- con nota Prot. USL n. 215370 del 06/12/2022 è stata richiesta al Progettista apposita relazione contenente i quadri economici aggiornati, da cui risulti chiaramente l'entità delle risorse aggiuntive che dovranno essere oggetto di ulteriore finanziamento per far fronte al caro prezzi;
- con "Relazione Illustrativa degli interventi - Proposta di rimodulazione" acquisita al prot. USL n. 0022685 del 03/02/2023, il Progettista ha proceduto all'aggiornamento dei quadri economici degli interventi, ove viene indicato, per l'intervento 1C, un maggior costo a cui far fronte, di € 323.000;
-



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PNRR
MISSIONE 6 -
SALUTE



Regione Umbria

- con Delibera n. 0000307 del 03/03/2023, notificata alla Regione Umbria con nota prot. USL n. 0044062 del 07/03/2023, è stata approvata la seconda rimodulazione dei lavori e si è disposto quanto di seguito sinteticamente indicato:
 - di dare immediatamente seguito alla realizzazione dei lavori, inter alia, dell'intervento 1.C Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di area medica semintensiva, nelle more dell'approvazione della citata rimodulazione da parte della Regione e del Ministero della Salute;
 - di espungere l'intervento 2b Ospedale di Città di Castello- Realizzazione di un percorso separato di Oncologia, di € 490.000,00 di cui € 350.000 quota stato ed € 140.000 quota aziendale;
 - di dislocare le risorse derivanti dall'espunzione del succitato intervento 2b, per far fronte ai maggiori costi dei seguenti interventi:
 - 1.a Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva: € 160.000 di cui € 20.000 quota stato ed € 140.000 quota aziendale,
 - 1.b - Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva: € 200.000 quota stato,
 - 1.e -Ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino: ampliamento 4 posti letto terapia intensiva: € 130.000 quota stato;
 - far fronte con risorse proprie (mutuo) al maggior costo di € 323.000, derivante dall'aggiornamento progettuale dell'intervento 1.C Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di area medica semintensiva;
- con Delibera n. 0001017 del 28/08/2023, notificata alla Regione Umbria con nota prot. USL n. 0159579 del 12/09/2023, di aggiornamento della seconda rimodulazione, si è preso atto del Decreto MEF-RGS-RR 185 dell'8/08/2023 di concessione di risorse del Fondo Opere Indifferibili (FOI) per l'importo di € 323.000,00 e che, per la realizzazione dell'intervento 1.C Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di area medica semintensiva, si farà fronte al fabbisogno emergente per caro prezzi, con le suddette risorse anziché con le risorse derivanti da mutuo, a rettifica della succitata Delibera n. 0000307 del 03/03/2023;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PNRR
MISSIONE 6 -
SALUTE



Regione Umbria

- con Delibera n. 000114 del 31/01/2024 notificata alla Regione Umbria con nota prot. USL n. 0027179 del 08/02/2024 , è stata proposta una ulteriore rimodulazione, per rendere gli interventi di competenza di questa Azienda aderenti alle effettive esigenze, ed assicurare, comunque, l'ottimale raggiungimento degli obiettivi del "Decreto Rilancio"; l'economia di € 20.731,74, proveniente dalle apparecchiature ed attrezzature è stata riallocata sul finanziamento dei lavori dell'intervento 1.c Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di area medica semintensiva che, pertanto, registra un incremento di pari importo per la componente lavori, passando da € 1.375.000,00 a € 1.395.731,74;

EVIDENZIATO quanto segue, per quanto attiene la realizzazione dei lavori:

- in data 02/11/2020 è stato stipulato l'Accordo Quadro tra Invitalia e la società individuata dal commissario straordinario Covid-19, Consorzio Stabile Valore Assoluto di Roma, aggiudicatario dell'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Umbria CIG 8749939615 - Sub-lotto Prestazionale 1 - Lavori;
- con nota PEC Prot. USL n. 0125216 del 12/07/2023 e prot. n. 0002175 del 04/01/2024, sono stati trasmessi gli ODA per la realizzazione dei lavori degli Interventi nei confronti del Consorzio Stabile Valore Assoluto:
 - 1C OSPEDALE DI CITTÀ DI CASTELLO: RICONVERSIONE 14 POSTI LETTO DI AREA MEDICA IN TERAPIA SEMINTENSIVA CUP F91B20000730005,
 - 2C OSPEDALE DI GUBBIO - GUALDO: ADEGUAMENTO E RIORGANIZZAZIONE ACCESSI E PERCORSI PRONTO SOCCORSO CUP F39J20000620006;
- con nota acquisita al prot. USL n. 0164352 del 20/09/2023 è stata comunicata la variazione della ragione sociale da "Consorzio Stabile Valore Assoluto" a "Consorzio Stabile Intesa" C.F. e P.IVA: 08987201210;
- a seguito della riunione svoltasi in data 20 settembre 2023, c/o l'Azienda Ospedaliera di Perugia, ove si sono definite le modalità per l'esecuzione dei lavori, con nota PEC Prot. USL n. 0164991 del 21/09/2023 è stato trasmesso l'ODA aggiornato nei confronti del Consorzio Stabile Intesa, richiedendo la documentazione di legge, ai fini della stipula del contratto specifico;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PNRR
MISSIONE 6 -
SALUTE



- con nota prot. USL n. 0181997 del 17/10/2023 il Consorzio Stabile Intesa è stato sollecitato a comunicare la denominazione dell'impresa consorziata individuata per l'esecuzione dei lavori di che trattasi ed eventuali subappaltatori e a trasmettere la relativa documentazione di legge;
- con nota acquisita al Prot. USL n. 0183615 del 19/10/2023 il Consorzio ha comunicato che le lavorazioni saranno eseguite dalla consorziata esecutrice Gramma S.r.l. con sede legale in Ercolano (NA) CF e P.IVA: 07599191215, e ha trasmesso la documentazione a corredo;
- con nota acquisita al Prot. USL n.0195103 del 07/11/2023, il Consorzio ha chiesto l'autorizzazione al subappalto delle opere ricomprese nelle categorie SOA OG1 e OS28, così come meglio indicato nel contratto di subappalto stipulato tra Gramma srl (consorziata Intesa) e Gedam srl, con sede in Cassino (FR), Corso della Repubblica 183, c.f. 02876920600, per un importo di € 336.705,04, comprensivo dei costi della sicurezza pari ad € 8.330,84, oltre IVA;
- con note prot. USL n. 0006009 del 10/01/2024 e prot. USL 0005998 del 10/01/2024, a seguito dell'avvenuta approvazione dei relativi progetti esecutivi ed in ragione della necessità di garantire il rispetto delle scadenze previste per il conseguimento dei target relativi a ciascun investimento della Missione 6 - Salute, pena la perdita del finanziamento, il Direttore dei lavori è stato autorizzato a procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a), D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 ed è stata chiesta al Consorzio Stabile Intesa la documentazione necessaria per la stipula del contratto specifico;
- con nota Prot. USL n. 0006685 del 11/01/2024 il Responsabile del procedimento ha autorizzato il subappalto sotto condizione risolutiva, richiesto con la succitata nota acquisita al Prot. USL n.0195103/2023, nei confronti dell'impresa Gedam srl;
- come da copiosa corrispondenza intercorsa, fino a pochi giorni or sono, il Consorzio Stabile Intesa ha reiteratamente opposto un fermo rifiuto a stipulare il contratto specifico ed a ricevere la consegna dei lavori in questione, lamentando una **"oggettiva sopravvenuta onerosità delle prestazioni"**, le quali erano state quantificate applicando il tariffario regionale del 2022 (confermato anche per l'anno 2023);



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PNRR
MISSIONE 6 -
SALUTE



Regione Umbria

- questa Azienda Sanitaria, con nota prot. 0052232 del 14/03/2024- a fronte dello stallo così determinatosi - era giunta addirittura a richiedere al Ministero della Salute - Ufficio 7 - Ex Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (subentrato nella titolarità dell'Accordo quadro a suo tempo stipulato dal Commissario Straordinario per il contrasto all'emergenza COVID 19) di disporre la risoluzione dell'accordo quadro a suo tempo stipulato con il Consorzio Stabile Intesa, tentando di riaffidare l'accordo quadro ad altro operatore economico attraverso lo scorrimento della graduatoria di gara;
- in tal senso, il Direttore Generale dell' Ufficio 7 - del Ministero della Salute aveva inviato la nota prot. 10088 del 02.05.2024, acquisita in pari data al prot. USL n. 0082347, con la quale veniva rappresentato quanto segue: "... preso atto delle criticità comunicate dai Soggetti Attuatori USL Umbria 1 e dall'Azienda Ospedaliera di Perugia.....al fine di garantire il rispetto degli obiettivi fissati dall'art. 2 del D.L. 34/2020, di rilievo nazionale ed europeo, nonché al fine di tutelare l'interesse primario alla salute pubblica, connesso alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale, questa ex Direzione ha chiesto agli uffici preposti di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro nei confronti del Consorzio Stabile Intesa e di nominare una Commissione ministeriale per l'individuazione dell'operatore economico subentrante all'aggiudicatario ed il conseguente affidamento dell'Accordo Quadro avente ad oggetto il Sub Lotto rimasto scoperto...";
- con successiva nota prot. n. 12069 del 29 maggio 2024, acquisita in pari data al Prot. USL n. 0100638, la stessa Amministrazione centrale subentrata nella titolarità dell'Accordo quadro giungeva ad invitare questa Azienda Sanitaria e l'Azienda Ospedaliera di Perugia a valutare l'opportunità di riconsiderare la fattispecie, tenendo conto del fatto che "...l'operatore economico non ha rinunciato all'intervento, ma ha lamentato l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione richiesta..." richiamando, a tal fine, le disposizioni speciali atte a consentire il riequilibrio economico dei contratti a fronte di imprevisti ed eccezionali condizioni di innalzamento dei costi di mercato e chiedendo ai Soggetti Attuatori " di voler chiarire la loro posizione in merito alla proposta fornita dall'operatore economico, fermo restando la copertura finanziaria di cui al D.L. 34/2020, art.2";
- proprio in ragione di quest'ultimo invito mosso dal Ministero della Salute - Ufficio 7, la USL Umbria 1 e l'Azienda Ospedaliera di Perugia hanno avviato una fitta serie di interlocuzioni con il Consorzio Stabile Intesa atte a verificare la possibilità di trovare una soluzione che consentisse di sbloccare la perdurante situazione di stallo, al solo scopo di scongiurare il
-



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PNRR
MISSIONE 6 -
SALUTE



Regione Umbria

concreto rischio di compromettere l'intero programma di interventi e di perdere il relativo finanziamento;

- in esito alla copiosa corrispondenza e alle riunioni svolte in videoconferenza, da ultimo quella del 12 giugno 2024, il Consorzio Stabile Intesa ha trasmesso la nota n. 7 del 28.06.2024, acquisita al prot. USL n. 0123105 del 28/06/2024; con cui ha formalmente comunicato *“la propria disponibilità all'esecuzione degli interventi rientranti nell'accordo quadro, previo aggiornamento dei prezzi al tariffario 2024, ivi compreso l'adeguamento delle voci Nuovi Prezzi”*;

Considerato che:

- la dichiarazione recentemente formulata dal Consorzio in merito alla disponibilità di eseguire gli interventi *“...previo aggiornamento dei prezzi al tariffario 2024, ivi compreso l'adeguamento delle voci Nuovi Prezzi”*, si appalesa rispondente alla finalità perseguita di garantire il raggiungimento del risultato (pienamente conforme al “principio del risultato” introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 36/2023) e, nel contempo, si pone in linea con quanto tuttora previsto dall'art. 26, comma 8, del D.L. 50/2022, come modificato dal comma 304, art. 1 della L. 213/2023;
- in particolare, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.L. 50/2022, come modificato dal comma 304, art. 1 della L. 213/2023, fino al 31/12/2024 - in relazione agli accordi quadro di lavori con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31/12/2021 - le stazioni appaltanti, ai fini dell'esecuzione di detti accordi utilizzano il prezzario regionale per le opere pubbliche aggiornato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro;
- pertanto, a seguito dell'avvenuto slittamento nel corrente anno 2024 dell'esecuzione dei lavori in oggetto, l'aggiornamento economico degli stessi al tariffario regionale vigente per il medesimo anno 2024 risulta addirittura doveroso in virtù della suddetta prescrizione normativa, la quale trova piena applicazione alla fattispecie, trattandosi di appalto specifico attuativo di un accordo quadro la cui offerta è stata presentata anteriormente al 31/12/2021;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PNRR
MISSIONE 6 -
SALUTE



Regione Umbria

DATO ATTO che:

- alla luce di quanto sopra ricostruito, questa Azienda Sanitaria ha quindi richiesto al Progettista RTP Ing. Mastellone di Castelvetero Engineering srl – Architecna Engineering srl – Ing. Erica Proietti di aggiornare i documenti tecnico-economici del progetto esecutivo sulla base dell'Elenco prezzi della Regione Umbria pubblicato sul BUR del 07.02.2024;
- in riscontro alla succitata nota n. 7 del 28.06.2024, acquisita al prot. USL n. 0123105 del 28/06/2024, con cui il Consorzio Stabile Intesa ha comunicato la propria disponibilità all'esecuzione degli interventi rientranti nell'accordo quadro, questa Azienda sanitaria, con nota prot. USL n. 0136775 del 17/07/2024, inviata per conoscenza anche alle amministrazioni coinvolte (Ministero della Salute, Regione Umbria e Azienda Ospedaliera di Perugia), oltre ad evidenziare le considerazioni esposte ai precedenti punti, ha rappresentato che il progettista ha quasi completato l'aggiornamento economico degli interventi e che susseguentemente, procederà a completare l'iter di approvazione dei progetti esecutivi da ultimo aggiornati ed a inoltrare al Consorzio i nuovi Ordini di attivazione, per poi procedere alla stipula dei relativi contratti specifici;
- con nota prot. 138312 del 19/07/2024 inviata al Progettista, questa Azienda sanitaria ha confermato la necessità di procedere celermente all'aggiornamento dei progetti sulla scorta del vigente tariffario 2024, al fine di poter completare il relativo iter di verifica ed approvazione e, conseguentemente, inoltrare al Consorzio Stabile Intesa gli Ordini di attivazione propedeutici alla stipula dei relativi contratti specifici entro il termine di validità dell'Accordo Quadro (2 novembre 2024);

RILEVATO che:

- il Progettista, recependo le richieste di questa Azienda sanitaria, ha trasmesso gli elaborati economici opportunamente aggiornati, come richiesto;
- in merito agli aspetti economici, per gli interventi previsti nella presente rimodulazione si sono eseguite le stime applicando le nuove tariffe pubblicate sul BUR il 07/02/2024, della deliberazione n. 49 del 24/01/2024,

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUItaliadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZAPNRR
MISSIONE 6 -
SALUTE

Regione Umbria

RIMODULAZIONE

La presente proposta di rimodulazione intende rendere gli interventi di competenza della USL Umbria 1 effettivamente aderenti a quelle che sono le effettive esigenze. Pertanto, per quanto riguarda la realizzazione dei lavori, gli interventi che questa Azienda intende realizzare, per assicurare, comunque, l'ottimale raggiungimento degli obiettivi del "Decreto Rilancio", sono i seguenti:

Codice Piano Investimenti	CUP	Descrizione lavori
2021/11	F11B20000480005	1a Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva
2021/12	F11B20000490005	1b Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva
2021/13	F91B20000730005	1c Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di area medica semintensiva
2021/15	F37H20004930006	1e Ospedale di Gubbio - Gualdo Tadino: ampliamento 4 posti letto terapia intensiva
2021/16	F11B20000500005	2a Ospedale di Città di Castello: adeguamento e riorganizzazione accessi e percorsi pronto soccorso
2021/17	F39J20000620006	2c Ospedale di Gubbio - Gualdo Tadino: adeguamento e riorganizzazione accessi e percorsi pronto soccorso



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PNRR
MISSIONE 6 -
SALUTE



Regione Umbria

Dato atto che:

- l'aggiornamento degli elaborati economici ha prodotto un incremento di spesa pari ad € 1.263.000,00, rispetto alle risorse previste negli atti di cui in premessa;
- come si evince dall'allegato quadro di raffronto, l'importo necessario per adempiere a quanto previsto dal Piano, a seguito della presente proposta di rimodulazione, risulta complessivamente pari ad € **7.598.731,74** e, conseguentemente, occorre un maggior impegno economico di € 1.263.000,00 a carico dell'Azienda sanitaria.

Atteso che occorre fare fronte all'incremento di spesa discendente dall'aggiornamento economico degli interventi sulla scorta del vigente tariffario 2024, al fine di garantire il rispetto dei target normativamente previsti, con conseguente rimodulazione degli stessi.

Che, pertanto, stante l'urgenza di procedere sia all'approvazione dei progetti aggiornati, che alla rimodulazione degli stessi da sottoporre all'approvazione del Ministero della Salute, questa Azienda sanitaria, con nota prot. n. 0150246 dell'8/08/2024 ha comunicato alla Regione Umbria che, nelle more dell'adozione dell'aggiornamento del piano pluriennale degli investimenti 2024/2026 e la conseguente approvazione dello stesso da parte della Giunta Regionale, di aver proceduto alla prenotazione ed assegnazione del budget per gli investimenti sul sistema informatico-contabile SAP, a valere sui contributi in conto esercizio 2023, destinati a investimenti, iscritti sul bilancio al 31 dicembre 2023, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Deliberazione di Giunta n. 357 del 22/4/2024 e del D.Lgs 118/2011, art. 29, comma 1, lettera b).

Quanto sopra, previa approvazione dei progetti esecutivi aggiornati, consentirà di procedere alla emissione degli Ordini Diretti di Acquisto (ODA) nei confronti dell'appaltatore, entro la scadenza degli accordi quadro (2 novembre 2024) e, parimenti, all'avvio dei lavori in tempo utile per garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR.

Infatti, ai sensi dell'art. 23 delle "CONDIZIONI GENERALI" dell'appalto Invitalia "Qualora l'ultima ODA emessa dalla Stazione Appaltante in vigore di Accordo Quadro, riguardasse un Appalto Specifico da eseguirsi in un termine avente scadenza




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PNRR
MISSIONE 6 -
SALUTE



Regione Umbria

dopo il termine di cessazione dell'Accordo Quadro ,quest'ultimo dovrà intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento dell'Appalto Specifico nei tempi stabiliti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Fabio Pagliaccia

Codice Piano Investimenti	CUP	Descrizione lavori	Quota finanz. Statale	Quota finanz. Statale Delibera n. 000114 del 31/01/2024	Quota co- finanz. integr. Aziendale (C/esercizio) Delibera n. 1336 del 25/11/2020	Quota co- finanz. integr. Aziendale (alienazioni) Delibera n. 1527 del 30/12/2021	Fondo Opere Indifferibili (FOI) Delibera n. 0001017 del 28/08/2023	Quota co- finanz. integr. Aziendale (C/esercizio) Nota prot. 0138477 del 19/07/2024 Delibera n. 565 del 16/05/2024	Importo complessivo lavori
			€	€	€	€	€	€	€
2021/11	F11B20000480005	1a Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva	520.000,00		410.000,00			186.000,00	1.116.000,00
2021/12	F11B20000490005	1b Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva	300.000,00		773.045,00	76.955,00		230.000,00	1.380.000,00
2021/13	F91B20000730005	1c Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di area medica semintensiva	200.000,00	20.731,74	852.000,00		323.000,00	275.000,00	1.670.731,74
2021/14		1d Ospedale di Gubbio - Gualdo Tadino: ampliamento 2 posti letto terapia intensiva							
2021/15	F37H20004930006	1e Ospedale di Gubbio - Gualdo Tadino: ampliamento 4 posti letto terapia intensiva	280.000,00		26.955,00	23.045,00		66.000,00	396.000,00
2021/16	F11B20000500005	2a Ospedale di Città di Castello: adeguamento e riorganizzazione accessi e percorsi pronto soccorso	444.839,58		585.160,42			306.000,00	1.336.000,00
2021/01		2b Ospedale di Città di Castello: realizzazione di percorso separato di oncologia							
2021/17	F39J20000620006	2c Ospedale di Gubbio - Gualdo Tadino: adeguamento e riorganizzazione accessi e percorsi pronto soccorso	900.000,00		600.000,00			200.000,00	1.700.000,00
TOTALE			2.644.839,58	20.731,74	3.247.160,42	100.000,00	323.000,00	1.263.000,00	7.598.731,74
MAGGIOR IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI								1.263.000,00	

TABELLA 2
SEMI-INTENSIVA

DATI ANAGRAFICI													DESCRIZIONE INTERVENTO										QUADRO ECONOMICO										QUADRO FINANZIARIO					NOTE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)			
CDICE INTERVENTO	CUP	CDICE REGIONE	REGIONE	CDICE AZIENDA	SOGGETTO ATTUATORE	CDICE STRUTTURA	IDENOMINAZIONE STRUTTURA	CDICE SPABILIMENTO	DEINOMINAZIONE STABILIMENTO	COMUNE	PROVINCIA	Classificazione struttura (P/VIDA/IDDA/IDDA II)	TIPLOGIA LAVORI	PL N° DA REALIZZARE	PL N° DA REALIZZARE	PL N° DA REALIZZARE	TIPLOGIA INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	SUPERFICIE INTERVENTO	ADDEBITAMENTO PL DESTINATI	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA (€)	Importo complessivo del quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sopprimato (applicabile art. 2 comma 4-bis D.L. n. 84 del 19 maggio 2020)	PL (Lavorazione in €)	PL (Lavorazione in €)	PL (Lavorazione in €)	PL (Lavorazione in €)	PL (Lavorazione in €)	PL (Lavorazione in €)	PL (Lavorazione in €)	PL (Lavorazione in €)	PL (Lavorazione in €)	PL (Lavorazione in €)		
PL UMB_CRI3 di Castello_118 2	F11820000480005	100	UMBRIA	201	USL UMBRIA 1	100801	PRESIDIO OSPEDALIERO ALTO TEVERE	10080 101	OSPEDALE DI CITTÀ DI CASTELLO	CITTÀ DI CASTELLO	PG	DEA I	Esistente	6			PL ulteriori da area intensiva direttamente collegata al blocco operatorio. Saranno effettuati lavori di ristrutturazione edile e adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali adeguamento del sistema di ricambio aria dedicato in modo da garantire almeno n. 6 ricambi/ore e utilizzo a pressione negativa) Acquisione di dotazioni strumentali.	390	NO	€ 823.008,85	€ 184.543,32	€ 49.249,33	€ 127.053,17	€ 1.183.854,67	€ -	€ 460.176,99	€ 184.543,32	€ 49.249,33	€ 79.885,03	€ 773.854,67	€ 596.000,00	Contributi esercizio	€ 1.369.854,67	lavori F81820000150001, attrezzature F81820000630002				
PL UMB_CRI3 di Castello_118 3	F11820000490005	100	UMBRIA	201	USL UMBRIA 1	100801	PRESIDIO OSPEDALIERO ALTO TEVERE	10080 101	OSPEDALE DI CITTÀ DI CASTELLO	CITTÀ DI CASTELLO	PG	DEA I	Esistente	6			PL aggiunti Fase 1 Realizzazione all'interno della attuale terapia intensiva di n. 8 posti letto di I. mediante lavori di ristrutturazione edile e adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali adeguamento del sistema di ricambio aria) Acquisizione di dotazioni strumentali.	553	NO	€ 1.017.699,12	€ 215.112,21	€ 3.134,80	€ 143.746,60	€ 1.379.701,73	€ -	€ 265.486,73	€ 215.121,21	€ 3.134,80	€ 45.958,59	€ 529.701,73	€ 1.088.000,00	Contributi esercizio e alienazioni	€ 1.609.701,73	lavori F81820000310001, attrezzature F81820000630002				
PL UMB_CRI3 di Castello_118 4	F11820000730005	100	UMBRIA	201	USL UMBRIA 1	100801	PRESIDIO OSPEDALIERO ALTO TEVERE	10080 101	OSPEDALE DI CITTÀ DI CASTELLO	CITTÀ DI CASTELLO	PG	DEA I	Esistente	14			PL aggiunti da confermare in fase 2 Adeguamento di n. 14 posti letto per terapia semintensiva suddivisi in n.6 posti letto nel reparto di malattie infettive e n.8 posti letto nel reparto pneumologia e realizzazione di un nuovo montaletti al fine di garantire accessi distanti. Sono previsti lavori di ristrutturazione edile e adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali adeguamento del sistema di ricambio aria).	940	SI	€ 1.235.160,83	€ 165.895,43	€ 4.348,96	€ 169.822,45	€ 1.575.227,67	€ -	€ 195.337,82	€ 165.895,43	€ 4.348,96	€ 34.645,46	€ 400.227,67	€ 1.450.000,00	Contributi esercizio di Decreto MEF n. 185 del 08.08.2023	€ 1.850.227,67					
PL UMB_Gubbi p_1185	F37H20004910006	100	UMBRIA	201	USL UMBRIA 1	100810	PRESIDIO OSPEDALIERO GUBBIO-GUALDO TADINO	100810	OSPEDALE GUBBIO-GUALDO TADINO	GUBBIO	PG	DEA I	Esistente	2			PL aggiunti Fase 1 Ampliamento della disponibilità di posti letto all'interno dell'attuale area di terapia intensiva mediante acquisizione di dotazioni strumentali.	50	NO	€ -	€ 98.187,67	€ -	€ 4.909,38	€ 103.097,05	€ -	€ -	€ 98.187,67	€ -	€ 4.909,38	€ 103.097,05	€ -	€ -	€ 103.097,05	€ -	€ 103.097,05			
PL UMB_Gubbi p_1186	F37H20004930006	100	UMBRIA	201	USL UMBRIA 1	100810	PRESIDIO OSPEDALIERO GUBBIO-GUALDO TADINO	100810	OSPEDALE GUBBIO-GUALDO TADINO	GUBBIO	PG	DEA I	Esistente	4			PL ulteriori da aggiungere Fase2 Trasformazione dell'area destinata ad ambulatorio di emodinamica a area intensiva, mediante lavori di ristrutturazione edile e adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali adeguamento del sistema di ricambio aria), allo scopo di realizzare di n. 4 posti letto di terapia intensiva. Acquisizione di dotazioni strumentali.	87	NO	€ 292.035,40	€ 155.919,91	€ 3.108,76	€ 46.444,53	€ 497.508,60	€ -	€ 247.787,61	€ 155.919,91	€ 3.108,76	€ 40.692,32	€ 447.508,60	€ 116.000,00	Contributi esercizio e alienazioni	€ 563.508,60	Quota lavori CUP F8606000810002 - Quota attività CUP 09912002400001				

