

aggr egato (1)	Impieghi									Fonti di finanziamento						note (18)	
	codice (2)	denominazione intervento (3)	tipologia (4)	Stato progettazione/Stato Avanzamento Lavori (5)	Spesa sostenuta (6)	investimento da realizzare nell'anno 2024 (7)	investimento da realizzare nell'anno 2025 (8)	investimento da realizzare nell'anno 2026 (9)	totale investimento da realizzare (10)	contributi conto/capitale		mutui aziendali (13)	alienazioni (14)	contributi in conto esercizio (15)	altre forme di finanziamento (16)		totale finanziamenti dedicati (17)
										Finanziamento regionale (11)	Finanziamento statale (12)						
2015/05	Riqualificazione Ospedale di Castiglione del Lago - intervento 6a - CUP F61E15000350003	Ristrutturazione	Progetto esecutivo/in esecuzione - lavori iniziati in data 20/11/2017	3.023.911,09	776.261,55	842.649,78			4.642.822,42	227.141,12	4.315.681,30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.642.822,42	DGR 993/31.08.15 e Decreto Ministero della Salute di ammissione finanziamento del 07.10.2015 - notificato con nota prot. 147603 del 14.10.15; atto DG n 1211 del 26-10-21 di Approvazione Perizia suppletiva e di Variante, finanziata con economia di €. 79.676,74 da ex codice 2020/01- Delibera n. 71 del 25.01.2024 di approvazione 2^ variante finanziata con Fonte Mutui per €. 20.323,26
2015/06	Riqualificazione Ospedale di Città della Pieve - intervento 6b - CUP F91E14000390008	Ristrutturazione	Progetto esecutivo/in esecuzione - In esercizio	2.968.898,57	51.101,43				3.020.000,00	81.086,57	1.540.644,78	420.000,00	0,00	978.268,65	0,00	3.020.000,00	DGRU 493/2015 - DGR 991/31.08.15 e Decreto Ministero della Salute di ammissione finanziamento del 07.10.2015 - notificato con nota prot. 147617 del 14.10.15 - € 420.000 economia ex intervento codice 2015/22 I lavori sono conclusi in data 28/10/2022. Contabilità finale e collaudi approvati con delibera n. 1404 del 30.11.2023
2015/09	Ospedale di Umbertide: adeguamento DPR 14.01.97 Diagnostica per immagini - DGR 1158/2014 - CUP F84H14001230005	Ristrutturazione	Progetto esecutivo/in esercizio dal 07.07.18	177.928,95	0,00				177.928,95		0,00	0,00	0,00	177.928,95	0,00	177.928,95	D.G.R. n. 1158 del 15-9-2014 Si rileva un' economia di € 22.071,05
2015/10	Ospedale di Umbertide: realizzazione scala di sicurezza antincendio - DGR 1158/2014 - CUP F84H15001970002	Nuova costruzione	Progetto esecutivo/collaudato in data 30.09.2019 / in esercizio dal 08/11/2019	91.953,91	0,00				91.953,91		0,00	0,00	0,00	91.953,91	0,00	91.953,91	D.G.R. n. 1158 del 15-9-2014 Si rileva un economia di € 8.046,09
2017/02	Ospedale di Umbertide: interventi per adeguamento alla normativa antincendio in attuazione delle prescrizioni del D.M. 18/09/2002 e del D.M. 19/03/2015 - CUP F81B16000990003	Ristrutturazione	Progetto esecutivo/lavori iniziati il 18/01/2022 - In esecuzione	111.138,67	667.898,47				779.037,14	37.446,00	711.474,00	0,00	0,00	30.117,14	0,00	779.037,14	DGR 723/2016 e delib.CIPE 16/2013 - atto DG 1475/2017 Economie di €. 22.071,05 ex Intervento 2015/09 e di €. 8.046,09 ex intervento 2015/10 DGRU n 1158/2014 Delibera n. 0001247 del 29/11/2022 approvazione variante
2018/01	Ospedale Città di Castello: adeguamento copertura, sistema fognario, parcheggio e viabilità Intervento 1.b - CUP F14H16000010003	Ristrutturazione	Progetto esecutivo/in esercizio	942.620,48	107.379,52				1.050.000,00	50.000,00	950.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	DGRU n. 396 del 01.04.2019 "quarta rimodulazione dell'Accordo di programma e DGRU n. 1098 del 08/10/2019 di assegnazione finanziamento ex Art. 20 L. 67/1988 - atto DG n. 1453/2017 Delibera n. 1296 del 12/12/2022 approvazione variante - economia € 50.000,00 ex codice 2020/01 fonte mutuo - Delibera 666/2024 di approvazione conto finale
2018/02	C.O.R.I. Passignano s/Trasimeno: Adeguamento impianti DPR 19.03.2015 Intervento 34.c - CUP F81B16000970003	Ristrutturazione	Progetto esecutivo/in esercizio	128.222,56					128.222,56	6.411,13	121.811,43		0,00	0,00	0,00	128.222,56	atto DG 1358/2017: affidamento servizi attinenti architettura ed ingegneria -DGR 320/2018 presa d'atto documentazione progettuale - Decreto di Ammissione del 22/05/2018 Sull'importo iniziale previsto di €. 225.000 si rileva una economia di € 96.777,43 di cui € 91.938,57 quota Stato ed € 4.838,87 quota Regione
2018/03	Ospedale Città di Castello: Adeguamento antincendio (piano interrato) Intervento 1.a - CUP F14H14000530005	Ristrutturazione	Progetto esecutivo/lavori iniziati 19/09/2022	489.566,20	146.660,46	63.773,34			700.000,00	35.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	DGRU n. 396 del 01.04.2019 "quarta rimodulazione dell'Accordo di programma e DGRU n. 1098 del 08/10/2019 di assegnazione finanziamento ex Art. 20 L. 67/1988 - atto DG n. 1394/2017
2021/01	Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera art. 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 Ospedale Città di Castello - realizzazione di un percorso separato di oncologia INTERVENTO 2b - CUP F11B20000510005			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	DGRU n. 483 del 19/06/2020 - Potenziamento rete ospedaliera ai sensi dell'art. 2 D.L. 34 del 19/05/2020 - delibera USL Umbria 1 n. 1336 del 25/11/2020 - rimodulazione delib. n. 1527 del 30/12/21: contr. c/Esercizio 482/2016 economia € 10.000,00 ex codice 2021/14 ; economia di €. 13.045,00 ex int. codice 2021/15; c/Esercizio 561/2018 economia € 76.955,00 ex intervento codice 2021/12; economia € 40.000 da ex codice 2021/16 Con Delibera n. 0000307 del 03/03/2023 e successiva Delibera n. 0001017 del 28/08/2023 si è proceduto ad una seconda rimodulazione del piano, attesa l'inadeguatezza delle risorse economiche disponibili dovuta all'incremento dei prezzi dei materiali. L'intervento 2b è stato espunto e le risorse sono state dislocate per far fronte agli interventi 1a, 1b e ed 1e. Si è in attesa dell'approvazione ministeriale
2021/11	Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera art. 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 Ospedale Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva INTERVENTO 1a - CUP F11B20000480005	Ristrutturazione	Progetto definitivo in fase di aggiornamento / da affidare	46.856,31	530.000,00	539.143,69			1.116.000,00		520.000,00			596.000,00		1.116.000,00	DGRU n. 483 del 19/06/2020 piano di riorganizzazione emergenza Covid 19 - Potenziamento rete ospedaliera ai sensi dell'art. 2 D.L. 34 del 19/05/2020 - delibera USL Umbria 1 n. 1336 del 25/11/2020 - Contributi in c/Esercizio D.L. 118/2011 Bilancio Esercizio 2015 USL Umbria 1 n. 482 del 29/04/2016. Con Delibera n. 0000307 del 03/03/2023 e successiva Delibera n. 0001017 del 28/08/2023 si è proceduto ad una seconda rimodulazione del piano, attesa l'inadeguatezza delle risorse economiche disponibili dovuta all'incremento dei prezzi dei materiali. Si è in attesa dell'approvazione ministeriale - economia STATO di €. 130.000,00 trasferita da intervento codice 2021/15; economia Finanz. aziendale di €. 130.000,00 trasferita a codice 2021/15 €. 186.000,00 derivanti da contributi in c/Esercizio rettificati ai sensi art. 29 D.Lgs n. 118/2011 USL Umbria 1 - bilancio 2023 delibera n. 565 del 16-05-24 Rimodulazione con D.G. 904 del 09/08/2024

aggr egato (1)	Impieghi									Fonti di finanziamento						note (18)	
	codice (2)	denominazione intervento (3)	tipologia (4)	Stato progettazione/Stato Avanzamento Lavori (5)	Spesa sostenuta (6)	investimento da realizzare nell'anno 2024 (7)	investimento da realizzare nell'anno 2025 (8)	investimento da realizzare nell'anno 2026 (9)	totale investimento da realizzare (10)	contributi conto/capitale		mutui aziendali (13)	alienazioni (14)	contributi in conto esercizio (15)	altre forme di finanziamento (16)		totale finanziamenti dedicati (17)
										Finanziamento regionale (11)	Finanziamento statale (12)						
Realizzazione/manutenzione/ adeguamento strutture ospedaliere	2021/12	Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera art. 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 Ospedale Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva INTERVENTO 1b - CUP F11B20000490005	Ristrutturazione	Progetto definitivo in fase di aggiornamento / da affidare	0,00	500.000,00	880.000,00		1.380.000,00	300.000,00			76.955,00	1.003.045,00		1.380.000,00	DGRU n. 483 del 19/06/2020 - Potenziamento rete ospedaliera ai sensi dell'art. 2 D.L. 34 del 19/05/2020 - delibera USL Umbria 1 n. 1336 del 25/11/2020 - rimodulazione delib. n. 1527 del 30/12/21 - Contributi in c/Esercizio D.L. 118/2011 USL Umbria 1: €. 90.000 da Esercizio 2015 delibera n. 482 del 29/04/2016- rimodulazione delib. n. 1527 del 30/12/21 €. 683.045 da Esercizio 2017 delib. n. 561 del 27/04/2018; €. 76.955,00 Alienazione da economia ex intervento 2022/05 Con Delibera n. 0000307 del 03/03/2023 e successiva Delibera n. 0001017 del 28/08/2023 si è proceduto ad una seconda rimodulazione del piano, attesa l'inadeguatezza delle risorse economiche disponibili dovuta all'incremento dei prezzi dei materiali. Si è in attesa dell'approvazione ministeriale €. 230.000,00 derivanti da contributi in c/Esercizio rettificati ai sensi art. 29 D.Lgs n. 118/2011 USL Umbria 1 - bilancio 2023 delibera n. 565 del 16-05-24 Rimodulazione con D.G. 904 del 09/08/2024
	2021/13	Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera art. 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 Ospedale Città di Castello: riconversione 14 posti letto di area medica semintensiva INTERVENTO 1c - CUP F91B20000730005	Ristrutturazione	progetto esecutivo ed approvato / da affidare	49.306,84	876.645,27	744.779,63		1.670.731,74	543.731,74				1.127.000,00		1.670.731,74	DGRU n. 483 del 19/06/2020 piano di riorganizzazione emergenza Covid 19 - Potenziamento rete ospedaliera ai sensi dell'art. 2 D.L. 34 del 19/05/2020 - delibera USL Umbria 1 n. 1336 del 25/11/2020 - €. 852.000 Contributi in c/Esercizio D.L. 118/2011 delibera Bilancio Esercizio 2017 USL Umbria 1 n. 561 del 27/04/2018 Con Delibera n. 0000307 del 03/03/2023 e successiva Delibera n. 0001017 del 28/08/2023 si è proceduto ad una seconda rimodulazione del piano, attesa l'inadeguatezza delle risorse economiche disponibili dovuta all'incremento dei prezzi dei materiali. Si è in attesa dell'approvazione ministeriale. L'importo totale del finanziamento da € 1.375.000,00 passa a € 1.395.731,74 per effetto dell'economia rilevata con DDG n. 114/2024 è stato disposto che siano sommate le economie degli interventi 1A, 1C, 1D, 2A (3.052,28+504,7+1.902,95+15.272,44= 20.731,74) per un totale di € 20.731,74 venga riallocata sull'intervento P.I. 2021/13, Intervento 1C (parte lavori). €. 275.000,00 derivanti da contributi in c/Esercizio rettificati ai sensi art. 29 D.Lgs n. 118/2011 USL Umbria 1 - bilancio 2023 delibera n. 565 del 16-05-24 Rimodulazione con D.G. 904 del 09/08/2024
	2021/14	Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera art. 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 Ospedale di Gubbio - Gualdo Tadino : ampliamento 2 posti letto terapia intensiva INTERVENTO 1d - CUP F37H20004910006 intervento realizzato con altra Fonte				0,00			0,00							0,00	DGRU n. 483 del 19/06/2020 - Potenziamento rete ospedaliera ai sensi dell'art. 2 D.L. 34 del 19/05/2020 - delibera USL Umbria 1 n. 1336 del 25/11/2020 - rimodulazione delib. n. 1527 del 30/12/21 - INTERVENTO REALIZZATO CON ALTRA FONTE - Economia di €. 50.000 finanz. Stato DGR 483/2020 trasferita ad intervento codice 2021/15; economia di €. 10.000 contr. c/Esercizio delib. 482/2016 trasferita ad intervento codice 2021/01
	2021/15	Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera art. 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 Ospedale di Gubbio - Gualdo Tadino : ampliamento 4 posti letto terapia intensiva INTERVENTO 1e - CUP F37H20004930006	Ristrutturazione	Progetto definitivo in corso di aggiornamento / da affidare		396.000,00			396.000,00	280.000,00			23.045,00	92.955,00		396.000,00	DGRU n. 483 del 19/06/2020 - Potenziamento rete ospedaliera ai sensi dell'art. 2 D.L. 34 del 19/05/2020 - delibera USL Umbria 1 n. 1336 del 25/11/2020 - rimodulazione delib. n. 1527 del 30/12/21: economia su contr. c/Eserciz. di € 13.045,00 trasferita ad intervento 2021/01; Alienazione economia di 23.045,00 da ex intervento 2022/06; trasferiti € 50.000 da intervento 2021/14 Con Delibera n. 0000307 del 03/03/2023 e successiva Delibera n. 0001017 del 28/08/2023 si è proceduto ad una seconda rimodulazione del piano, attesa l'inadeguatezza delle risorse economiche disponibili dovuta all'incremento dei prezzi dei materiali. Si è in attesa dell'approvazione ministeriale - Economia STATO di €. 130.000,00 trasferita a intervento codice 2021/11; economia Finanz. aziendale di €. 130.000,00 trasferita da codice 2021/11 €. 66.000,00 derivanti da contributi in c/Esercizio rettificati ai sensi art. 29 D.Lgs n. 118/2011 USL Umbria 1 - bilancio 2023 delibera n. 565 del 16-05-24 Rimodulazione con D.G. 904 del 09/08/2024
	2021/16	Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera art. 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 Ospedale Città di Castello: adeguamento e riorganizzazione accessi e percorsi Pronto Soccorso - INTERVENTO 2a - CUP F11B20000500005	Ristrutturazione	Studio di fattibilità / da affidare		1.336.000,00			1.336.000,00	444.839,58				891.160,42		1.336.000,00	DGRU n. 483 del 19/06/2020 - Potenziamento rete ospedaliera ai sensi dell'art. 2 D.L. 34 del 19/05/2020 - delibera USL Umbria 1 n. 1336 del 25/11/2020 - rimodulazione delib. n. 1527 del 30/12/21: €. 585.160,42 derivanti da Contributi c/Eserc. D.L. 118/2011 delibera Esercizio 2017 USL Umbria 1 n. 561 del 27/04/2018 - trasferiti € 76.955,00 a intervento 2021/01; €. 683.045,00 a cod. 2021/12 ed € 40.000 a cod. 2021/01) Con Delibera n. 0000307 del 03/03/2023 e successiva Delibera n. 0001017 del 28/08/2023 si è proceduto ad una seconda rimodulazione del piano, attesa l'inadeguatezza delle risorse economiche disponibili dovuta all'incremento dei prezzi dei materiali. Si è in attesa dell'approvazione ministeriale €. 306.000,00 derivanti da contributi in c/Esercizio rettificati ai sensi art. 29 D.Lgs n. 118/2011 USL Umbria 1 - bilancio 2023 delibera n. 565 del 16-05-24 Rimodulazione con D.G. 904 del 09/08/2024

aggr egato (1)	Impieghi									Fonti di finanziamento						note (18)	
	codice (2)	denominazione intervento (3)	tipologia (4)	Stato progettazione/Stato Avanzamento Lavori (5)	Spesa sostenuta (6)	investimento da realizzare nell'anno 2024 (7)	investimento da realizzare nell'anno 2025 (8)	investimento da realizzare nell'anno 2026 (9)	totale investimento da realizzare (10)	contributi conto/capitale		mutui aziendali (13)	alienazioni (14)	contributi in conto esercizio (15)	altre forme di finanziamento (16)		totale finanziamenti dedicati (17)
										Finanziamento regionale (11)	Finanziamento statale (12)						
	2021/17	Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera art. 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 Ospedale di Gubbio - Gualdo Tadino: adeguamento e riorganizzazione accessi e percorsi Pronto Soccorso INTERVENTO 2c - CUP F39J20000620006	Ristrutturazione	progetto esecutivo ed approvato / da affidare	19.930,64	1.680.069,36			1.700.000,00		900.000,00			800.000,00		1.700.000,00	DGRU n. 483 del 19/06/2020 piano di riorganizzazione emergenza Covid 19 - Potenziamento rete ospedaliera ai sensi dell'art. 2 D.L. 34 del 19/05/2020 - delibera USL Umbria 1 n. 1336 del 25/11/2020 - Contributi in c/Esercizio D.L. 118/2011: - € 35.160,42 Bilancio Esercizio 2015 USL Umbria 1 n. 482 del 29/04/2016; - € 564.839,58 delibera Bilancio Esercizio 2017 USL Umbria 1 n. 561 del 27/04/2018 Con Delibera n. 0000307 del 03/03/2023 e successiva Delibera n. 0001017 del 28/08/2023 si è proceduto ad una seconda rimodulazione del piano, attesa l'inadeguatezza delle risorse economiche disponibili dovuta all'incremento dei prezzi dei materiali. Si è in attesa dell'approvazione ministeriale € 200.000,00 derivanti da contributi in c/Esercizio rettificati ai sensi art. 29 D.Lgs n. 118/2011 USL Umbria 1 - bilancio 2023 delibera n. 565 del 16-05-24 Rimodulazione con D.G. 904 del 09/08/2024
	<b>Totale</b>				<b>8.050.334,22</b>	<b>7.068.016,06</b>	<b>3.070.346,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18.188.696,72</b>	<b>437.084,82</b>	<b>11.293.182,83</b>	<b>570.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.788.429,07</b>	<b>0,00</b>	<b>18.188.696,72</b>	
	2015/15	RSA S. Margherita: Adeguamento impianti DPR 14.1.97 - intervento 7 - CUP H96E00000000006	Ristrutturazione	Prog. Esecutivo /In esercizio	2.447.670,15	48.403,78			2.496.073,93	59.400,00	1.645.057,00	291.616,93	0,00	500.000,00	0,00	2.496.073,93	MUTUO AZIENDALE (€ 130.000) DGR 182/2014 - DGR 986 del 04.08.14 e Decreto Ministero della Salute di ammissione finanziamento del 04.09.2014 - nota regionale prot. 120657/2014 - assegnazione maggior risorse € 500.000 D.L. 118/2011 art. 29 c. 1- Bilancio Esercizio 2017 USL Umbria 1 - atto n° 561 del 27.04.2018 Economia da Intervento 2020/01 di € 92.568,05 (Mutuo per sost. Infixi) 2° variante - D.G. 781/2021 ECONOMIA 2022 di € 69.048,88 trasferita da codice 2015/15 - mutui Delibera di approvazione conto finale 1153/2022
	2015/21	Ristrutturazione e riqualificazione di porzione dell'ex ospedale di Gubbio per la realizzazione della Città della Salute - CUP F31E15000260002	Ristrutturazione	Prog. Esecutivo / lavori iniziati 11/4/2023	1.073.565,14	1.211.712,72	1.080.722,14	200.000,00	3.566.000,00	3.000.000,00	0,00	29.159,50	536.840,50	0,00	0,00	3.566.000,00	DGR 1345/2013 - 1726/2014 - 537/2015 -In corso rilascio permesso di costruire intervento- progetto definitivo approvato con del. n. 878 del 19/06/2019, da finanziare con Fonte Alienazioni - Scheda 2 P. Investimenti -realizzo di €. 468.740,50 LOTTI venduti progr. Scheda 2 n. 5-9-10-14-28-39-42-43-44-49-50- €. 31.259,50 parte di vendita lotto n. 25 -Economie di Intervento ex codice 2018/19 Economia da Intervento 2020/03 parte di vendita Lotto n. 25 per €. 36.840,50. Variante in corso di approvazione
	2015/22	Immobile Comparto Monteluce CUP F94E24000180005	Acquisto di immobili	Studio di fattibilità		410.000,00	27.000,00		437.000,00	0,00	0,00	437.000,00		0,00	0,00	437.000,00	L'importo di €. 5.000.000 risultante nel Piano 2019/2021 sulla Fonte "mutui aziendali" è stato rimodulato con delibera USL Umbria 1 n. 1152 del 11-09-2019, assegnando all'acquisto dell'immobile €. 1.000.000 (codice 2015/22) mentre l'importo di €. 1.500.000 derivante da mutuo autorizzato con DGRU n. 182 del 03-03-2014 viene destinato per €. 420.000 all'intervento 6b (codice 2015/06), per €. 730.000 all'intervento Manutenzione straord. (codice 2020/01); e per €. 350.000 al codice 2020/09 attrezzature sanitarie; l'importo di €. 2.500.000 derivante da mutuo autorizzato con DGRU n. 1194 del 29-10-2018 viene destinato per €. 1.500.000 all'intervento Manutenz. Straordinaria (codice 2020/01) e per €. 1.000.000 all'intervento codice 2020/09 attrezzature sanitarie. L'importo di €. 1.000.000,00 indicato nella Fonte "mutui aziendali" nel P.I. 2023/2025 è stato adeguato all'importo di €. 437.000,00 in conformità alla stima di €. 307.000,00 della Agenzia del Demanio comunicata con nota regionale prot. 213304 del 04-12-23, oltre alle imposte di registro, ipotecarie catastali e accessorie e spese notarili, e al costo dell'incarico professionale di collaudo statico. Per l'utilizzo dei restanti €. 563.000,00 verrà adottata apposita delibera di rimodulazione del Piano di spesa del Mutuo, per l'intervento di riqualificazione strutturale dell'immobile di via XIV Settembre codice 2024/08.
	2017/03	Piano di valorizzazione dell'ex Ospedale CALAI di Gualdo Tadino: stralcio funzionale dei lavori di recupero e riqualificazione CUP F29J16000420002	Ristrutturazione	Studio di fattibilità/ da affidare	0,00	0,00	1.260.832,00	1.239.168,00	2.500.000,00				0,00	2.500.000,00		2.500.000,00	DGRU 1204/15 - e DGRU n 57 del 25/01/2016 - atto DG 1550/2016: DGR 275/2024 (co-finanziamento aziendale)
	2018/05	RSA Seppilli: Adeguamento impianti DPR 14.01.97 - intervento 8 - CUP F91E16000010003	Ristrutturazione	Progetto esecutivo/ in esecuzione-lavori iniziati 10/05/2022	124.071,64	472.430,36	103.498,00		700.000,00	35.000,00	665.000,00		0,00	0,00	0,00	700.000,00	DGRU n. 396 del 01.04.2019 "quarta rimodulazione dell'Accordo di programma e DGRU n. 1098 del 08/10/2019 di assegnazione finanziamento ex Art. 20 L. 67/1988 - atto DG n. 1351/2017. Variante in corso di redazione
	2018/06	Ex Padiglione Massari: Riqualificazione ed adeguamento per realizzazione servizi di citologia, farmaceutico ed ambulatori medici dell'area distrettuale del perugino - intervento 32.a - CUP F91B16000620003	Ristrutturazione	Progetto esecutivo/in esecuzione - lavori iniziati 14/07/2022	539.495,09	700.000,00	343.704,91		1.583.200,00	75.000,00	1.425.000,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	1.583.200,00	DGRU n. 396 del 01.04.2019 "quarta rimodulazione dell'Accordo di programma e DGRU n. 1098 del 08/10/2019 di assegnazione finanziamento ex Art. 20 L. 67/1988 - atto DG n. 1590/2017 DG n. 1340/2021. Delibera 217 del 26.06.2024 di approvazione variante. Con DDG n. 0000584 del 23/05/2024 è stata deliberata l'ulteriore integrazione pari a € 83.200,00 rivenienti da MUTUO CREDIUMBRIA 2015 per cui l'importo complessivo viene determinato in € 1.583.200,00.

aggr egato (1)	Impieghi									Fonti di finanziamento						note (18)	
	codice (2)	denominazione intervento (3)	tipologia (4)	Stato progettazione/Stato Avanzamento Lavori (5)	Spesa sostenuta (6)	investimento da realizzare nell'anno 2024 (7)	investimento da realizzare nell'anno 2025 (8)	investimento da realizzare nell'anno 2026 (9)	totale investimento da realizzare (10)	contributi conto/capitale		mutui aziendali (13)	alienazioni (14)	contributi in conto esercizio (15)	altre forme di finanziamento (16)		totale finanziamenti dedicati (17)
										Finanziamento regionale (11)	Finanziamento statale (12)						
2018/07	Casa della Salute di Marsciano: Adeguamento impianti DPR 19.03.2015 Intervento 34.a CUP F61B16000620003	Ristrutturazione	Progetto esecutivo/lavori conclusi il 21.04.2023		609.438,34	130.561,66			740.000,00	37.000,00	703.000,00		0,00	0,00	0,00	740.000,00	DGRU n. 396 del 01.04.2019 "quarta rimodulazione dell'Accordo di programma e DGRU n. 1098 del 08/10/2019 di assegnazione finanziamento ex Art. 20 L. 67/1988 - atto DG n. 84/2017
2018/08	Poliambulatorio Europa Perugia: Adeguamento impianti DPR 19.03.2015 Intervento 34.b - CUP F91B16000630003	Ristrutturazione	Progetto esecutivo/in esecuzione - lavori iniziati in data 23/09/2021		244.887,49	307.704,31	47.408,20		600.000,00	30.000,00	570.000,00		0,00	0,00	0,00	600.000,00	DGRU n. 396 del 01.04.2019 "quarta rimodulazione dell'Accordo di programma e DGRU n. 1098 del 08/10/2019 di assegnazione finanziamento ex Art. 20 L. 67/1988 - atto DG n. 1542/2017. Variante in corso di redazione
2018/09	Centro Multiservizi Todì: Adeguamento impianti DPR 19.03.2015 Intervento 34.d - CUP F41B16000560003	Ristrutturazione	Progetto esecutivo / In esercizio		182.348,51	42.651,49	0,00		225.000,00	11.250,00	213.750,00		0,00	0,00	0,00	225.000,00	DGRU n. 396 del 01.04.2019 "quarta rimodulazione dell'Accordo di programma e DGRU n. 1098 del 08/10/2019 di assegnazione finanziamento ex Art. 20 L. 67/1988 - atto DG n. 1280/2017
2018/10	Centro Salute Ponte S.Giovanni: Adeguamento impianti DPR 19.03.2015 Intervento 34.e - CUP F91B16000640003	Ristrutturazione	Progetto esecutivo/in esecuzione - lavori iniziati 01/08/2022		184.376,93	25.623,07			210.000,00	10.500,00	199.500,00		0,00	0,00	0,00	210.000,00	DGRU n. 396 del 01.04.2019 "quarta rimodulazione dell'Accordo di programma e DGRU n. 1098 del 08/10/2019 di assegnazione finanziamento ex Art. 20 L. 67/1988 - atto DG n. 1313/2017
2019/02	Immobile Madonna Alta via Pian della Genna Perugia	Ristrutturazione	Studio di fattibilità/ da affidare		161.882,48				161.882,48	0,00	0,00	161.882,48	0,00	0,00	0,00	161.882,48	DGRU n. 1194 del 29-10-2018 autorizzazione mutuo - riqualificazione strutturale ed impiantistica ai sensi DPR 14/01/1997 importo iniziale di €. 1.000.000 (economia di €. 159.573,44 destinata ad Intervento 2019/01) - ECONOMIA di €. 678.544,08 destinata ad intervento 2024/03.
2019/03	Adeguamento delle strutture Aziendali alla normativa antincendio	Manutenzione	Studio di fattibilità/ da affidare				330.000,00		330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	DGRU n. 1194 del 29-10-2018 autorizzazione mutuo, importo del progetto € 1.000.000,00. Con Delibera 369/2024 l'importo è stato rimodulato per cui €. 330.000,00 sono stati mantenuti per lavori antincendio, mentre € 670.000 sono stati destinati al nuovo intervento codice 2024/11 per l'acquisto di apparecchiature.
2020/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Trattasi in particolare, di lavori di manutenzione straordinaria per ripristino, messa in sicurezza e/o adeguamenti urgenti ed indifferibili, anche a seguito di prescrizioni degli organi di vigilanza (Dipartimento di Prevenzione, VV.F., NAS, ecc.), compresi interventi di somma urgenza e per poter far fronte a eventuali varianti in corso d'opera di lavori in corso di esecuzione, per eventi imprevedibili ed imprevedibili, nonché per eventuali accordi bonari a seguito del riconoscimento delle riserve opposte nei documenti contabili.								0,00							0,00	Economia ex int. 2015/22 Delibera USL n. 1152 del 11.9.19. Rimodulazione mutuo autorizzato con DGRU 182 del 03/03/2014 per € 730.000. Rimodulazione DGRU 1194 del 29.10.18 per € 1.500.000. Economie per € 178.512,35 destinate ad Interventi: → € 92.568,05 codice 2015/15 → € 29.159,50 codice 2015/21 → € 21.973,47 codice 2021/02 → € 34.811,33 codice 2021/03 Economie 2021 di €. 185.699,11 destinate ad interventi: → € 79.676,74 codice 2015/05 → € 16.351,83 codice 2022/02 → € 52.567,00 codice 2022/01 → € 37.103,54 codice 2022/03 Economie 2022 di €. 119.048,88 destinate interventi: → € 69.048,88 codice 2015/15; → € 50.000,00 codice 2018/01; INTERVENTO ANNULLATO vedi osservazioni regionali al Piano Investim. 2023/2025 trasmesse con nota prot. 0072617 del 29-03-23
2020/02	Accordo Stato-Regioni DGR 131/2019 E 302 del 18/03/2019 - INTERVENTI finanziati REGIONE DD 6870 DEL 15/07/2019- ADEGUAMENTO SICUREZZA Stabilimento Ospedaliero CITTA' DI CASTELLO	Manutenzione	in esercizio		1.516.423,90				1.516.423,90	1.499.966,94			16.456,96			1.516.423,90	DGRU N. 131 del 11/02/2019 - delibera n. 1441 del 25.11.2019 Economia di € 16.456,96 da Intervento codice 2020/04 Relazione aclarante per €. 699.966,95 su €. 700.000,00 - azzerata economia di € 33,05 rispetto al finanziamento regionale di € 1.500.000 su indicazione GSA regionale
2020/03	Manutenzione Straordinaria immobili di proprietà ubicati nel Comune di Gubbio	Manutenzione	Studio di fattibilità			1.021.622,10	1.305.950,00	511.150,00	2.838.722,10				2.838.722,10			2.838.722,10	Intervento da finanziare con Fonte ALIENAZIONI da realizzare ECONOMIA di €. 3.095.450 ex Inter. codice 2018/19 - Economia di €. 36.840,50 vendita Lotto 25 destinata a intervento codice 2015/21- ALIENAZIONI 2021 tot €. 79.290,00: Lotto 6 € 48.330,00 - Lotto 17 € 30.960 minor realizzo 3.440; economia di € 79.290,00 destinata ad int. cod. 2022/06. Alienazioni realizzate 2023 tot. €. 263.210,00: Lotto 33 riga 33 €. 40.750,00 minor realizzo €. 4.475,00; Lotto 5 riga 40 €. 206.235,00 minor realizzo €. 22.915,00; Lotto 13 riga 48 € 16.700,00 maggior realizzo di € 950,00 rispetto valore presunto Scheda 2 PI 2023/2025 - economia di €. 263.210,00 destinata ad intervento codice 2024/05 - ECONOMIA di €. 1.000.000,00 trasferita a codice intervento 2024/05 - inseriti Scheda 2 P.I. 2024/2026 Lotti rifrazionati da progr. riga 91 a 108 - valore presunto alienazioni da realizzare 2024 per €. 2.838.722,10
2020/04	Manutenzione Straordinaria impianti elevatori ed impianti tecnologici c/o Ospedale di Città di Castello	Manutenzione	da affidare		78.568,00	24.095,24			102.663,24				102.663,24			102.663,24	Intervento da realizzare con Fonte ALIENAZIONI Scheda 2 P. Investimenti 2020-2022 - venduti LOTTI n. 1-2-Castello totale realizzo €. 119.120,20 - Economia di € 16.456,96 destinata ad Intervento codice 2020/02
2020/05	Manutenzione Straordinaria immobili di proprietà ubicati nel Comune di Castello	Manutenzione	Studio di fattibilità			201.697,00			201.697,00				201.697,00			201.697,00	Intervento da finanziare con Fonte ALIENAZIONI DA REALIZZARE - Alienazioni realizzate 2021 tot. €. 78.955,00: Lotto 3 riga 77 € 25.605; Lotto 1 riga 83 € 47.700 Lotto 2 riga 84 € 5.500 + 150 maggior valore Scheda 2 P.I. 2022/2024 -economia di € 76.955 destinata a cod. 2021/12 - economia di €. 2.000,00 destinata a codice 2024/06 - Alienazioni realizzate 2023 totale €. 133.900,00 Lotto 1 fraz. Titta riga 88 scheda 2 P.I. maggior realizzo €. 3.900,00 - economia destinata ad intervento 2024/06 - inseriti Scheda 2 P.I. 2024/2026 Lotti 1 riga 89 e Lotto 2 riga 90 - valore presunto alienazioni da realizzare 2024 per €. 201.697,00

aggregato (1)	Impieghi									Fonti di finanziamento						note (18)	
	codice (2)	denominazione intervento (3)	tipologia (4)	Stato progettazione/Stato Avanzamento Lavori (5)	Spesa sostenuta (6)	investimento da realizzare nell'anno 2024 (7)	investimento da realizzare nell'anno 2025 (8)	investimento da realizzare nell'anno 2026 (9)	totale investimento da realizzare (10)	contributi conto/capitale		mutui aziendali (13)	alienazioni (14)	contributi in conto esercizio (15)	altre forme di finanziamento (16)		totale finanziamenti dedicati (17)
										Finanziamento regionale (11)	Finanziamento statale (12)						
2020/06	Manutenzione Straordinaria immobili di proprietà ubicati nel Comune di Gualdo Tadino	Manutenzione	Studio di fattibilità			268.675,00			268.675,00				268.675,00			268.675,00	Intervento da realizzare con Fonte ALIENAZIONI DA REALIZZARE Scheda 2 P. Investimenti 2024-2026 - valore presunto alienazioni da realizzare 2024 per €. 268.675,00
2020/07	Manutenzione Straordinaria immobili di proprietà ubicati nel Comune di Assisi	Manutenzione	Studio di fattibilità			85.000,00			85.000,00				85.000,00			85.000,00	Intervento da finanziare con Fonte ALIENAZIONI DA REALIZZARE- Alienazioni 2021 tot. €. 68.238,00: Lotti 1 e 2 riga 81 e 82 Scheda 2 P.I. 2022/2024 economia di €. 68.238 destinata a codice 2022/04 - Alienazioni 2023 €. 122.600,00 Lotto 1 riga 78 Scheda 2 P.I. 2023-2025, minor realizzo di €. 10.400,00 rispetto a presunto - economia destinata ad intervento 2024/04 - valore presunto alienazioni da realizzare 2024 per €. 85.000,00
2021/02	Riqualificazione Ospedale di Castiglione del Lago - Realizzazione impianto ricambio aria "palazzina medicina"	Ristrutturazione	Progetto esecutivo/lavori conclusi		21.934,47				21.934,47			21.934,47				21.934,47	Delibera n. 659 del 04/06/2020 - ECONOMIA da ex Intervento 2020/01
2021/03	Realizzazione della rete di distribuzione dei gas medicinali RSA S. Margherita di Perugia	Ristrutturazione	Progetto esecutivo/lavori conclusi		34.811,33				34.811,33			34.811,33				34.811,33	N. OFFERTA GM0512192020/0 - Protocollo 0027128 del 07/02/2020 Lavori finiti manca collaudo - Intervento finanziato da Economia codice 2020/01
2022/01	Manutenzione Straordinaria Varie Strutture Aziendali	Ristrutturazione	Progetto esecutivo/lavori conclusi		52.567,00				52.567,00			52.567,00				52.567,00	D.G. n. 185 del 19.02.2015 - Adesione MIES D.G. n. 1406 del 07.12.2016 - Affidamento D.G. n. 1090 del 18.08.2017 - Extra-Canone CIG 6139051924 Economia da Intervento 2020/01 di €. 52.567,00
2022/02	Adeguamento antincendio ex padiglione Neri	Ristrutturazione	Progetto esecutivo/lavori conclusi		16.351,83				16.351,83			16.351,83				16.351,83	Delibera n. 1200 del 26.09.2019 - Aggiudicazione Rep. n. 68 del 23.06.2020 - Contratto Accordo Quadro CIG 768993926A Economia da Intervento 2020/01 di €. 16.351,83
2022/03	Adeguamento Centrali O2 e Aspirazione Endocavitaria c/o RSA S. Margherita	Ristrutturazione	Studio di fattibilità /affidato		37.103,54				37.103,54			37.103,54				37.103,54	D.D. n. 898 del 16.03.2021 - Extra-Canone MePA RDO 2741667 N° OFFERTA GM0616242021/0 CIG: 85844407FC Economia da Intervento 2020/01 di €. 37.103,54
2022/04	Manutenzione Straordinaria immobili di proprietà ubicati nel Comune di Assisi con ALIENAZIONI realizzate anno 2021	Manutenzione	Studio di fattibilità/ da affidare			68.238,00			68.238,00				68.238,00			68.238,00	Alienazioni 2021 realizzo tot. €. 68.238,00: Lotti 1 e 2 riga 81 e 82 Scheda 2 P.I. 2022/2024 economia ex int. 2020/07
2022/05	Manutenzione Straordinaria immobili di proprietà ubicati nel Comune di Castello con ALIENAZIONI realizzate anno 2021	Manutenzione							0,00							0,00	ECONOMIA trasferita da ex codice 2020/05 (Alienazioni 2021 realizzo tot. €. 76.955,00: Lotto 3 riga 77 €. 23.605; Lotto 1 riga 83 €. 47.700 Lotto 2 riga 84 €. 5.500 + 150 maggior valore Scheda 2 P.I. 2022/2024 - economia di €. 76.955,00 destinata ad intervento codice 2021/12 -
2022/06	Manutenzione Straordinaria immobili di proprietà ubicati nel Comune di Gubbio con ALIENAZIONI realizzate anno 2021	Manutenzione	Studio di fattibilità/ da affidare			57.745,00			57.745,00			57.745,00				57.745,00	Alienazioni 2021 Scheda 2 P.I. 2022/2024 Lotto 17 €. 30.960 minor realizzo 3.440; Lotto 6 €. 48.330,00 - ECONOMIA di €. 79.290,00 trasferita da interv. codice 2020/03 + vendita porz. terreno loc. Fontanelle Gubbio €. 1.500 inserito Scheda 2 -2022/2024 riga 87- ECONOMIA di €. 23.045 trasferita a intervento codice 2021/15
2022/07	Interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici o rilevanti, ex art. 2, comma 1, lett. b) dell'OCDCPC N. 293/15. Intervento di miglioramento sismico dell'Ospedale di Umbertide (Blocchi strutturali 1, 2, 3 e 3-bis) - CUP F86G21003540001	Ristrutturazione	Progetto esecutivo/ da affidare		149.953,38	500.000,00	1.135.401,61	500.000,00	2.285.354,99		2.092.753,60	192.601,39				2.285.354,99	DGR 417 del 27.05.2020 D.G. n. 1416 del 15.12.2021 Delibera 425 del 06.04.2022 - nota regionale n 0166666 del 19-09-22 di eliminazione del LOTTO muratura, finanziato con altra Fonte. Delibera 862/07.07.2023 - Delibera n. 475 del 22-04-24 aggiornamento progetto esecutivo per €. 192.601,39 Fonte Mutuo
2023/01	PNRR - M6.C1 - 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) Ospedale di Comunità di Umbertide - CUP F88I22000510006	Ristrutturazione	progetto di fattibilità tecnico-economico /contratto di appalto integrato stipulato		101.927,29	1.264.664,53	1.658.408,18		3.025.000,00		3.025.000,00					3.025.000,00	Assegnazione risorse DGR 662 del 30/06/2022 Prot. USL n. 0221970 del 16/12/2022 e Prot. USL n. 224110 del 20/12/2022 rimodulazione D.D. Regionale n. 14044 DEL 28/12/2023. Decreto FOI RGS 211 del 17.11.2023
2023/02	PNRR - M6.C1 - 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) Ospedale di Comunità di Perugia (c/o Centro Servizi Grocco) CUP F98I22000230006	Ristrutturazione	progetto definitivo/ lavori iniziati 6/11/2023		19.369,95	353.113,89	377.516,16		750.000,00		750.000,00					750.000,00	Assegnazione risorse DGR 662 del 30/06/2022 Prot. USL n. 0221970 del 16/12/2022 e Prot. USL n. 224110 del 20/12/2022 rimodulazione
2023/03	PNRR - M6.C1 - 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona Casa della Comunità di Città di Castello - CUP F18I22000480006	Ristrutturazione	progetto di fattibilità tecnico-economico /contratto di appalto integrato stipulato		62.155,07	700.000,00	1.587.844,93		2.350.000,00		2.050.000,00			300.000,00		2.350.000,00	Assegnazione risorse DGR 662 del 30/06/2022 Prot. USL n. 0221970 del 16/12/2022 e Prot. USL n. 224110 del 20/12/2022 rimodulazione €. 300.000,00 derivanti da contributi in c/Esercizio rettificati ai sensi art. 29 D.Lgs n. 118/2011 USL Umbria 1 - bilancio 2023 delibera n. 565 del 16-05-24
2023/04	PNRR - M6.C1 - 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona Casa della Comunità di Umbertide - CUP F83D22001120006,	Ristrutturazione	progetto esecutivo/ lavori iniziati 6/11/2023		17.754,04	79.805,28	102.440,68		200.000,00		200.000,00					200.000,00	Assegnazione risorse DGR 662 del 30/06/2022 Prot. USL n. 0221970 del 16/12/2022 e Prot. USL n. 224110 del 20/12/2022 rimodulazione
2023/05	PNRR - M6.C1 - 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona Casa della Comunità di Magione - CUP F58I22000420006	Ristrutturazione	progetto esecutivo/ lavori iniziati 15.01.2024		28.976,64	1.253.022,71	378.000,65		1.660.000,00		1.660.000,00					1.660.000,00	Assegnazione risorse DGR 662 del 30/06/2022 Prot. USL n. 0221970 del 16/12/2022 e Prot. USL n. 224110 del 20/12/2022 rimodulazione D.D. Regionale n. 14044 DEL 28/12/2023. Decreto FOI RGS 211/2023

aggr egato (1)	Impieghi									Fonti di finanziamento						note (18)		
	codice (2)	denominazione intervento (3)	tipologia (4)	Stato progettazione/Stato Avanzamento Lavori (5)	Spesa sostenuta (6)	investimento da realizzare nell'anno 2024 (7)	investimento da realizzare nell'anno 2025 (8)	investimento da realizzare nell'anno 2026 (9)	totale investimento da realizzare (10)	contributi conto/capitale		mutui aziendali (13)	alienazioni (14)	contributi in conto esercizio (15)	altre forme di finanziamento (16)		totale finanziamenti dedicati (17)	
										Finanziamento regionale (11)	Finanziamento statale (12)							
Realizzazione/manutenzione/ adeguamento strutture territoriali	2023/06	PNRR - M6.C1 - 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona Casa della Comunità di Gubbio - CUP F33D22000200006	Ristrutturazione	progetto esecutivo/ lavori iniziati 02/10/2023	3.075,33	100.000,00	36.924,67		140.000,00		140.000,00					140.000,00	Assegnazione risorse DGR 662 del 30/06/2022 Prot. USL n. 0221970 del 16/12/2022 e Prot. USL n. 224110 del 20/12/2022 rimodulazione D.D. Regionale n. 14044 DEL 28/12/2023	
	2023/07	PNRR - M6.C1 - 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona Casa di Comunità di Perugia, Via XIV Settembre CUP F93D22000280006	Ristrutturazione	progetto di fattibilità tecnico-economico / da affidare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	Assegnazione risorse DGR 662 del 30/06/2022 Prot. USL n. 0221970 del 16/12/2022 e Prot. USL n. 224110 del 20/12/2022 rimodulazione D.D. Regionale n. 14044 DEL 28/12/2023 Rimodulazione DGR n. 841 del 28-08-24 trasferimento risorse PNRR per €. 5.536.023,20 ad intervento codice 2024/07	
	2023/08	PNRR - M6.C1 - 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona Casa della Comunità di Ponte San Giovanni (PG) - CUP F93D22000270006	Ristrutturazione	progetto esecutivo/ lavori iniziati 27/11/2023	13.349,86	70.000,00	116.650,14		200.000,00		200.000,00						200.000,00	Assegnazione risorse DGR 662 del 30/06/2022 Prot. USL n. 0221970 del 16/12/2022 e Prot. USL n. 224110 del 20/12/2022 rimodulazione
	2023/09	PNRR - M6.C1 - 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona Casa della Comunità di Todi CUP F43D22000350006	Ristrutturazione	progetto esecutivo/ Lavori iniziati 27.12.2023	18.290,26	190.457,30	236.282,74		445.030,30		445.030,30						445.030,30	Assegnazione risorse DGR 662 del 30/06/2022 Prot. USL n. 0221970 del 16/12/2022 e Prot. USL n. 224110 del 20/12/2022 rimodulazione – Decreto FOI RGS 211/2023
	2023/10	PNRR - M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo Centrali Operative Territoriali di Città di Castello (COT) COT Spoke Modulo 1 Città di Castello CUP F18I22000520006	Manutenzione straordinaria	progetto esecutivo/ lavori conclusi il 24.05.2024	30.656,44	133.315,54	86.028,02		250.000,00		250.000,00						250.000,00	Assegnazione risorse DGR 662 del 30/06/2022 Prot. USL n. 0221970 del 16/12/2022 e Prot. USL n. 224110 del 20/12/2022 rimodulazione
	2023/11	PNRR - M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo Centrali Operative Territoriali di Città di Castello (COT) COT Spoke Modulo 2 Città di Castello CUP F13D22000350006	Manutenzione straordinaria	progetto esecutivo/ lavori conclusi il 24.05.2024	30.415,70	133.315,54	86.268,76		250.000,00		250.000,00						250.000,00	Assegnazione risorse DGR 662 del 30/06/2022 Prot. USL n. 0221970 del 16/12/2022 e Prot. USL n. 224110 del 20/12/2022 rimodulazione
	2023/12	PNRR - M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo Centrali Operative Territoriali di Città di Castello (COT) COT Hub Perugia Via XIV Settembre - CUP F93D22000330005	Manutenzione straordinaria	progetto esecutivo/ lavori conclusi il 15.04.2024	45.239,95	65.973,12	61.861,93		173.075,00		173.075,00						173.075,00	Assegnazione risorse DGR 662 del 30/06/2022 Prot. USL n. 0221970 del 16/12/2022 e Prot. USL n. 224110 del 20/12/2022 rimodulazione
	2023/13	PNRR - M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo Centrali Operative Territoriali di Città di Castello (COT) COT Spoke Modulo 1 Perugia, Via XIV Settembre CUP F93D22000340006	Manutenzione straordinaria	progetto esecutivo/ lavori conclusi il 15.04.2024	27.595,68	38.195,13	30.359,19		96.150,00		96.150,00						96.150,00	Assegnazione risorse DGR 662 del 30/06/2022 Prot. USL n. 0221970 del 16/12/2022 e Prot. USL n. 224110 del 20/12/2022 rimodulazione
	2023/14	PNRR - M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo Centrali Operative Territoriali di Città di Castello (COT) COT Spoke Modulo 2 Perugia, Via XIV Settembre CUP F93D22000350006	Manutenzione straordinaria	progetto esecutivo/ lavori conclusi il 15.04.2024	28.708,40	38.195,13	29.246,47		96.150,00		96.150,00						96.150,00	Assegnazione risorse DGR 662 del 30/06/2022 Prot. USL n. 0221970 del 16/12/2022 e Prot. USL n. 224110 del 20/12/2022 rimodulazione
	2024/01	Sostituzione degli infissi esterni c/o l'immobile ex Padiglione Zurli di Perugia CUP F91B23000090001	Manutenzione straordinaria	Studio di fattibilità/ da affidare	0,00	303.308,57			303.308,57		303.308,57						303.308,57	DD Regionale n. 14089 del 28/12/2023 Del. D.G. n. 455 del 05.04.2023
	2024/07	PNRR - M6.C1 - 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona Casa di Comunità di Perugia, Monteluca CUP F97H24001570006	Ristrutturazione	progettazione definitiva / da affidare	0,00	536.023,20	5.000.000,00		5.536.023,20		5.536.023,20						5.536.023,20	Rimodulazione DGR 841 del 28/08/2024 - trasferimento risorse PNRR per €. 5.536.023,20 da ex intervento codice 2023/07
	2024/08	Intervento di riqualificazione strutturale dell'immobile in Via XIV Settembre, Perugia	Manutenzione straordinaria	Studio di fattibilità	0,00	0,00	437.000,00		437.000,00					437.000,00			437.000,00	La DGR 841 del 24/08/2024 ha conferito alla USL il mandato ad eseguire tutti gli interventi necessari a garantire l'idoneità strutturale dell'immobile di Via XIV Settembre per le future destinazioni. Euro 437.000,00 derivano da contributi in c/Esercizio rettificati ai sensi art. 29 D.Lgs n. 118/2011 USL Umbria 1 - bilancio 2023 delibera n. 565 del 16-05-24. Ulteriori Euro 563.000,00 derivanti dall'intervento 2015/22 Comparto Monteluca saranno trasferiti su questo intervento con apposita DDG di rimodulazione del mutuo stesso.
	<b>Totale</b>					<b>7.902.963,83</b>	<b>10.835.549,67</b>	<b>15.859.349,38</b>	<b>2.450.318,00</b>	<b>37.048.180,88</b>	<b>4.758.116,94</b>	<b>22.688.797,67</b>	<b>1.688.228,47</b>	<b>4.176.037,80</b>	<b>3.737.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.048.180,88</b>	

aggregato (1)	Impieghi									Fonti di finanziamento						note (18)	
	codice (2)	denominazione intervento (3)	tipologia (4)	Stato progettazione/Stato Avanzamento Lavori (5)	Spesa sostenuta (6)	investimento da realizzare nell'anno 2024 (7)	investimento da realizzare nell'anno 2025 (8)	investimento da realizzare nell'anno 2026 (9)	totale investimento da realizzare (10)	contributi conto/capitale		mutui aziendali (13)	alienazioni (14)	contributi in conto esercizio (15)	altre forme di finanziamento (16)		totale finanziamenti dedicati (17)
										Finanziamento regionale (11)	Finanziamento statale (12)						
2015/29	Acquisto di tecnologie ed arredi sanitari per gli Ospedali dell'area del Trasimeno (INTERVENTO 6c)	Acquisto di Attrezzature	In esercizio dal 2018	2.132.078,16				2.132.078,16	106.603,90	2.025.474,26					2.132.078,16	ex art. 20 Legge 67/1988 D.G.R. 949 del 03/08/2015 e Decreto Ministero della Salute di ammissione finanziamento del 07/10/2015 - importo iniziale 3.126.504,00- con delibera del 1315 del 24.10.19 è stata rendicontata alla Regione Umbria la spesa sostenuta di €. 2.248.382,30. Con Dgr n. 840 del 10/08/2022 l'importo ammissibile è stato stabilito in € 2.132.078,16 (al netto di € 116.304,58 per spese ritenute non ammissibili) Si rileva un'economia rispetto al Finanz. nto iniziale di € 994.425,84 ( 944.704,55 quota Stato + 49.721,29 quota regione) destinata intervento codice 2020/23	
2016/08	Attrezzature e arredi per R.S.A. S. Margherita	Acquisto di Attrezzature	da affidare/in corso di affidamento	214.199,09	2.414,19			216.613,28					216.613,28		216.613,28	DGRU 493 del 14/04/2015 Contributo c/esercizio Santa Margherita. Sono stati acquistati beni per € 214.199,09. ECONOMIA di € 33.386,72 destinata ad intervento codice 2016/05.	
2018/14	Acquisto RMN per radiologia C.Pieve	Acquisto di Attrezzature						0,00							0,00	finanziamento Regionale L.R. 7/2004 per area Trasimeno - Intervento non effettuato - ECONOMIA di €. 700.000 destinata all'intervento 2019/04	
2018/18	Acquisto attrezzature varie - Economie acceleratore lineare	Acquisto di Attrezzature	da affidare/in corso di affidamento	183.526,01	326,63			183.852,64					183.852,64		183.852,64	D.G.R. n. 1158 del 15-9-2014. Economia ex interventi cod. 2015/27 di € 27.780,80 - cod. 2016/06 di € 110.000,00 e cod. 2015/24 di € 46.071,84 . Budget residuo al 01.01.2024 € 28.852,04. Residuo attuale € 326,63.	
2018/19	Acquisto di tecnologie ed arredi sanitari per le strutture ospedaliere e territoriali dell'Alto Chiascio	Acquisto attrezzature / Arredi	Studio di fattibilità					0,00							0,00	ECONOMIE per €. 3.000.000 destinata ad intervento 2015/22 - e per €. 4.095.450 destinata ad intervento 2020/03	
2019/04	Acquisto di apparecchiature/attrezzature per area Trasimeno in sostituzione RMN per radiologia C.Pieve	Acquisto di Attrezzature	da affidare/in corso di affidamento	638.362,93	61.637,07			700.000,00	700.000,00						700.000,00	Disponibilità derivante da int. 2018/14. Finanziamento Regionale L.R. 7/2004 per area Trasimeno rimodulazione comunicata a Regione con prot. 112934/2017, prot. 83111/2018 e approvata con DGR n. 696 del 25.06.18. Si precisa che sono concluse procedure per € 638.362,93 da affidare nel 2024 per € 61.637,07.	
2020/09	Acquisto di tecnologie ed arredi sanitari per le strutture ospedaliere e territoriali della USL	Acquisto di Attrezzature	da affidare/in corso di affidamento	1.349.922,66	77,34			1.350.000,00			1.350.000,00				1.350.000,00	Economia ex int. 2015/22 Delibera USL n. 1152 del 11.9.19. Rimodulazione mutuo autorizzato con DGRU 182 del 03/03/2014 per € 350.000. Rimodulazione DGRU 1194 del 29.10.18 per € 1.000.000 -Economie Ex codice 2015/22)	
2020/10	INTERVENTO n. 31 Acquisti apparecchiature, attrezzature ed arredi per il Centro di Salute di Castiglione del Lago	Acquisto di Attrezzature	Collaudato dal 29/07/2023	421.322,03	334.677,97			756.000,00	37.800,00	718.200,00					756.000,00	DGRU n. 396 del 01.04.2019 "quarta rimodulazione dell'Accordo di programma e DGRU n. 1098 del 08/10/2019 di assegnazione finanziamento ex Art. 20 L. 67/1988. Delibera USL n. 1307/24.10.19 di autorizzazione per le procedure di affidamento. Richiesta proroga dei termini di aggiudicazione di ulteriori 12 mesi con Pec 0118288/2021. Richiesta ulteriore proroga concessa con pec regione 220915 del 15/12/2022, al 29/07/2023. Richiesta ulteriore proroga concessa con pec regione 220915 del 15/12/2022. L'intervento è stato concluso in termini di affidamenti entro il termine del 29/07/2023 con una spesa sostenuta di € 421.322,03. La spesa deve essere rendicontata secondo il circuito finanziario della L. 67/1988; l'intervento è stato inserito nel PNRR Missione 6 Regione Umbria - Component 2 1.2.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (" progetti in essere " ex art.20, L. 67/1988).	
2020/11	INTERVENTO n. 33a - Intervento rimodulato ex 33 - Acquisto apparecchiature/attrezzature per struttura territoriale poliambulatorio Europa in Perugia	Acquisto di Attrezzature	In esercizio dal 2022	399.657,48	342,52			400.000,00	20.000,00	380.000,00					400.000,00	DGRU n. 396 del 01.04.2019 "quarta rimodulazione dell'Accordo di programma e DGRU n. 1098 del 08/10/2019 di assegnazione finanziamento ex Art. 20 L. 67/1988. Delibera USL n. 1307/24.10.19 di autorizzazione per le procedure di affidamento. La conclusione dell'intervento nel termine assegnato è stata comunicata alla Regione con nota prot. 50545 del 15/03/2022. La spesa deve essere rendicontata secondo il circuito finanziario della L. 67/1988; l'intervento è stato inserito nel PNRR Missione 6 Regione Umbria - Component 2 1.2.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (" progetti in essere " ex art.20, L. 67/1988).	
2020/12	INTERVENTO n. 35 - Acquisto apparecchiature, arredi, tecnologie e sistemi informatici per nuovo centro di salute di monteluce (PG)	Acquisto di Attrezzature	da affidare				500.000,00	500.000,00	25.000,00	475.000,00					500.000,00	DGRU n. 396 del 01.04.2019 "quarta rimodulazione dell'Accordo di programma e DGRU n. 1098 del 08/10/2019 di assegnazione finanziamento ex Art. 20 L. 67/1988 Intervento al momento non attuabile. Richiesta proroga assentita, con pec regionale 220915 del 15/12/2022, fino al 31/12/2025.	

aggregato (1)	Impieghi									Fonti di finanziamento						note (18)	
	codice (2)	denominazione intervento (3)	tipologia (4)	Stato progettazione/Stato Avanzamento Lavori (5)	Spesa sostenuta (6)	investimento da realizzare nell'anno 2024 (7)	investimento da realizzare nell'anno 2025 (8)	investimento da realizzare nell'anno 2026 (9)	totale investimento da realizzare (10)	contributi conto/capitale		mutui aziendali (13)	alienazioni (14)	contributi in conto esercizio (15)	altre forme di finanziamento (16)		totale finanziamenti dedicati (17)
										Finanziamento regionale (11)	Finanziamento statale (12)						
2020/13	INTERVENTO n. 37 - Acquisto per aggiornamento e /o adeguamento apparecchiature, attrezzature, ambulanze per servizi vari	Acquisto di Attrezzature	In collaudo dal 03/07/2023	680.980,34	469,66				681.450,00	34.072,50	647.377,50					681.450,00	DGRU n. 396 del 01.04.2019 "quarta rimodulazione dell'Accordo di programma e DGRU n. 1098 del 08/10/2019 di assegnazione finanziamento ex Art. 20 L. 67/1988. Delibera USL n. 1307/24.10.19 di autorizzazione per le procedure di affidamento. Richiesta proroga dei termini di aggiudicazione di ulteriori 12 mesi con Pec 0118288/2021. Richiesta ulteriore proroga assentita con pec regionale n. 220915 del 15/12/2022. L'intervento è stato concluso in termini di affidamenti entro il termine del 03/07/2023. La spesa deve essere rendicontata secondo il circuito finanziario della L. 67/1988; l'intervento è stato inserito nel PNRR Missione 6 Regione Umbria - Component 2 1.2.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (" progetti in essere " ex art.20, L. 67/1988).
2020/14	INTERVENTO n. 38 - Acquisto apparecchiature, attrezzature ed arredi per servizi vari ubicati c/o strutture sanitarie territoriali	Acquisto di Attrezzature	In collaudo dal 09/07/2023	430.850,10	820,79				431.670,89	21.583,54	410.087,35					431.670,89	DGRU n. 396 del 01.04.2019 "quarta rimodulazione dell'Accordo di programma e DGRU n. 1098 del 08/10/2019 di assegnazione finanziamento ex Art. 20 L. 67/1988. Delibera USL n. 1307/24.10.19 di autorizzazione per le procedure di affidamento. Richiesta proroga dei termini di aggiudicazione di ulteriori 12 mesi con Pec 0118288/2021. Ulteriore richiesta di proroga assentita con nota pec regionale n. 220915 del 15/12/2022. L'intervento è stato concluso in termini di affidamenti entro il termine del 09/07/2023. La spesa deve essere rendicontata secondo il circuito finanziario della L. 67/1988; l'intervento è stato inserito nel PNRR Missione 6 Regione Umbria - Component 2 1.2.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (" progetti in essere " ex art.20, L. 67/1988).
2020/15	INTERVENTO n. 39 - Acquisto apparecchiature, attrezzature ed arredi per Ospedale di Città di Castello	Acquisto di Attrezzature	In collaudo dal 09/07/2023	1.586.088,86	70.585,11				1.656.673,97	82.833,70	1.573.840,27					1.656.673,97	DGRU n. 396 del 01.04.2019 "quarta rimodulazione dell'Accordo di programma e DGRU n. 1098 del 08/10/2019 di assegnazione finanziamento ex Art. 20 L. 67/1988. Delibera USL n. 1307/24.10.19 di autorizzazione per le procedure di affidamento. Richiesta proroga dei termini di aggiudicazione di ulteriori 12 mesi con Pec 0118288/2021. Ulteriore richiesta di proroga assentita con nota pec regionale n. 220915 del 15/12/2022. L'intervento è stato concluso in termini di affidamenti entro il termine del 09/07/2023. La spesa deve essere rendicontata secondo il circuito finanziario della L. 67/1988; l'intervento è stato inserito nel PNRR Missione 6 Regione Umbria - Component 2 1.2.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (" progetti in essere " ex art.20, L. 67/1988).
2020/16	INTERVENTO n. 40 - Acquisto apparecchiature, attrezzature ed arredi per Ospedale di Branca	Acquisto di Attrezzature	In collaudo dal 19/07/2023	910.622,94	13.427,06				924.050,00	46.202,50	877.847,50					924.050,00	DGRU n. 396 del 01.04.2019 "quarta rimodulazione dell'Accordo di programma e DGRU n. 1098 del 08/10/2019 di assegnazione finanziamento ex Art. 20 L. 67/1988. Delibera USL n. 1307/24.10.19 di autorizzazione per le procedure di affidamento. Richiesta proroga dei termini di aggiudicazione di ulteriori 12 mesi con Pec 0118288/2021. Ulteriore richiesta di proroga assentita con nota pec regionale n. 220915 del 15/12/2022. L'intervento è stato concluso in termini di affidamenti entro il termine del 19/07/2023. La spesa deve essere rendicontata secondo il circuito finanziario della L. 67/1988; l'intervento è stato inserito nel PNRR Missione 6 Regione Umbria - Component 2 1.2.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (" progetti in essere " ex art.20, L. 67/1988).
2020/17	INTERVENTO n. 41 - Acquisto apparecchiature, attrezzature ed arredi per Ospedale di Umbertide	Acquisto di Attrezzature	Collaudato dal 19/01/2023	287.383,70	316,30				287.700,00	14.385,00	273.315,00					287.700,00	DGRU n. 396 del 01.04.2019 "quarta rimodulazione dell'Accordo di programma e DGRU n. 1098 del 08/10/2019 di assegnazione finanziamento ex Art. 20 L. 67/1988. Delibera USL n. 1307/24.10.19 di autorizzazione per le procedure di affidamento. Richiesta proroga dei termini di aggiudicazione di ulteriori 12 mesi con Pec 0118288/2021. Ulteriore richiesta di proroga assentita con nota pec regionale n. 220915 del 15/12/2022. L'intervento è stato concluso in termini di affidamenti entro il termine del 19/01/2023. La spesa deve essere rendicontata secondo il circuito finanziario della L. 67/1988; l'intervento è stato inserito nel PNRR Missione 6 Regione Umbria - Component 2 1.2.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (" progetti in essere " ex art.20, L. 67/1988).
2020/18	INTERVENTO n. 42 - Acquisto apparecchiature, attrezzature ed arredi per Ospedale di Castiglione del Lago	Acquisto di Attrezzature	in esercizio dal 2022	183.675,68	74,32				183.750,00	9.187,50	174.562,50					183.750,00	DGRU n. 396 del 01.04.2019 "quarta rimodulazione dell'Accordo di programma e DGRU n. 1098 del 08/10/2019 di assegnazione finanziamento ex Art. 20 L. 67/1988. Delibera USL n. 1307/24.10.19 di autorizzazione per le procedure di affidamento. Intervento concluso. La conclusione dell'intervento nel termine assegnato è stata comunicata alla Regione con nota prot. 50545 del 15/03/2022. La spesa deve essere rendicontata secondo il circuito finanziario della L. 67/1988; l'intervento è stato inserito nel PNRR Missione 6 Regione Umbria - Component 2 1.2.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (" progetti in essere " ex art.20, L. 67/1988).



aggregato (1)	Impieghi									Fonti di finanziamento						note (18)	
	codice (2)	denominazione intervento (3)	tipologia (4)	Stato progettazione/Stato Avanzamento Lavori (5)	Spesa sostenuta (6)	investimento da realizzare nell'anno 2024 (7)	investimento da realizzare nell'anno 2025 (8)	investimento da realizzare nell'anno 2026 (9)	totale investimento da realizzare (10)	contributi conto/capitale		mutui aziendali (13)	alienazioni (14)	contributi in conto esercizio (15)	altre forme di finanziamento (16)		totale finanziamenti dedicati (17)
										Finanziamento regionale (11)	Finanziamento statale (12)						
2020/19		INTERVENTO n. 43 - Acquisto apparecchiature, attrezzature ed arredi per Ospedale di Assisi	Acquisto di Attrezzature	in esercizio dal 2022	93.760,87	739,13			94.500,00	4.725,00	89.775,00					94.500,00	DGRU n. 396 del 01.04.2019 "quarta rimodulazione dell'Accordo di programma e DGRU n. 1098 del 08/10/2019 di assegnazione finanziamento ex Art. 20 L. 67/1988. Delibera USL n. 1307/24.10.19 di autorizzazione per le procedure di affidamento. Intervento concluso. La conclusione dell'intervento nel termine assegnato è stata comunicata alla Regione con nota prot. 50545 del 15/03/2022. La spesa deve essere rendicontata secondo il circuito finanziario della L. 67/1988; l'intervento è stato inserito nel PNRR Missione 6 Regione Umbria - Component 2 1.2.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (" progetti in essere " ex art.20, L. 67/1988).
2020/20		INTERVENTO n. 44 - Acquisto apparecchiature, attrezzature ed arredi per Passignano	Acquisto di Attrezzature	in esercizio dal 2022	40.937,72	1.062,28			42.000,00	2.100,00	39.900,00					42.000,00	DGRU n. 396 del 01.04.2019 "quarta rimodulazione dell'Accordo di programma e DGRU n. 1098 del 08/10/2019 di assegnazione finanziamento ex Art. 20 L. 67/1988. Delibera USL n. 1307/24.10.19 di autorizzazione per le procedure di affidamento. Intervento concluso. La spesa deve essere rendicontata secondo il circuito finanziario della L. 67/1988; l'intervento è stato inserito nel PNRR Missione 6 Regione Umbria - Component 2 1.2.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (" progetti in essere " ex art.20, L. 67/1988).
2020/21		INTERVENTO n. 45 - Acquisto apparecchiature, attrezzature ed arredi per Ospedale MVT	Acquisto di Attrezzature	in collaudo dal 23/07/2023	48.766,08	209.533,92			258.300,00	12.915,00	245.385,00					258.300,00	DGRU n. 396 del 01.04.2019 "quarta rimodulazione dell'Accordo di programma e DGRU n. 1098 del 08/10/2019 di assegnazione finanziamento ex Art. 20 L. 67/1988. Delibera USL n. 1307/24.10.19 di autorizzazione per le procedure di affidamento. Richiesta proroga dei termini di aggiudicazione di ulteriori 12 mesi con Pec 0118288/2021. Richiesta ulteriore proroga assentita con pec regionale n. 209330 del 28/11/2022. L'intervento è stato concluso in termini di affidamenti entro il termine del 23/07/2023. Intervento concluso. La spesa deve essere rendicontata secondo il circuito finanziario della L. 67/1988; l'intervento è stato inserito nel PNRR Missione 6 Regione Umbria - Component 2 1.2.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (" progetti in essere " ex art.20, L. 67/1988).
2020/22		INTERVENTO n. 46 - Acquisto apparecchiature, attrezzature ed arredi per RSA Seppilli	Acquisto di Attrezzature	in collaudo dal 26/01/2023	73.174,72	325,28			73.500,00	3.675,00	69.825,00					73.500,00	DGRU n. 396 del 01.04.2019 "quarta rimodulazione dell'Accordo di programma e DGRU n. 1098 del 08/10/2019 di assegnazione finanziamento ex Art. 20 L. 67/1988. Delibera USL n. 1307/24.10.19 di autorizzazione per le procedure di affidamento. Richiesta proroga dei termini di aggiudicazione di ulteriori 12 mesi con Pec 0118288/2021. Intervento da concludere entro gennaio 2023. L'intervento è stato concluso in termini di affidamenti entro il termine del 26/01/2023. La spesa deve essere rendicontata secondo il circuito finanziario della L. 67/1988; l'intervento è stato inserito nel PNRR Missione 6 Regione Umbria - Component 2 1.2.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile (" progetti in essere " ex art.20, L. 67/1988).
2020/23		Economie Intervento 6C per acquisto tecnologie area Trasimeno	Acquisto di Attrezzature	da affidare		994.425,84			994.425,84	49.721,29	944.704,55					994.425,84	Ex art. 20 Legge 67/88 - Economie derivanti dall'intervento 6C indicate anche nella delibera USL Umbria 1 n. 1315/2019 relativa alla rendicontazione delle spese sostenute cod. 2015/29. Si precisa che deve essere predisposta la richiesta di utilizzo delle economie di €. 994.425,84 che verrà trasmessa alla Regione per l'iter autorizzativo.
2021/04		Ospedale Città di Castello - Ampliamento delle disponibilità di posti letto all'interno dell'attuale area di terapia intensiva mediante acquisizione di dotazioni strumentali. Intervento 1B. CUP F11B20000490005.	Acquisto di Attrezzature	in esercizio dal 2022	229.701,73				229.701,73		229.701,73					229.701,73	Potenziamento rete ospedaliera Legge n. 77 del 17/07/2020 - delibera USL Umbria 1 n. 1364 del 03/12/2020. Con nota prot. n. 0027179 del 08/02/2024 è stata comunicata alla Regione l'adozione della terza rimodulazione per quanto attiene la componente investimenti di tutti i progetti DL 34 di competenza di questa Azienda sanitaria (DDG 114 del 31/01/2024). Vengono riportati i dati risultanti dalla rimodulazione, seppure la stessa sia ancora in attesa di approvazione da parte del Ministero della Salute. Rispetto al finanziamento originario di €. 190.000,00, si registra una maggiore spesa di €. 39.701,73 che è compensata dall'economia registrata dall'intervento 1A, P.I. 2021/05, pari a €. 106.145,33. La spesa deve essere rendicontata secondo il circuito finanziario del DL 34; l'intervento è stato inserito nel PNRR Missione 6 Regione Umbria - Component 2 1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN (" progetti in essere " ex art. 2, DL34/2020).

aggregato (1)	Impieghi									Fonti di finanziamento						note (18)		
	codice (2)	denominazione intervento (3)	tipologia (4)	Stato progettazione/Stato Avanzamento Lavori (5)	Spesa sostenuta (6)	investimento da realizzare nell'anno 2024 (7)	investimento da realizzare nell'anno 2025 (8)	investimento da realizzare nell'anno 2026 (9)	totale investimento da realizzare (10)	contributi conto/capitale		mutui aziendali (13)	alienazioni (14)	contributi in conto esercizio (15)	altre forme di finanziamento (16)		totale finanziamenti dedicati (17)	
										Finanziamento regionale (11)	Finanziamento statale (12)							
	2021/05	Ospedale Città di Castello - trasformazione dell'area destinata ad ambulatorio protetto a area intensiva in conformità al DPR 14/01/1997 - acquisizione di dotazioni strumentali. Intervento 1A. CUP F11B20000480005.	Acquisto di Attrezzature	in esercizio dal 2022	253.854,67	0,00			253.854,67		253.854,67						253.854,67	Potenziamento rete ospedaliera Legge n. 77 del 17/07/2020 - DGR 483/2020. delibera USL Umbria 1 n. 1364 del 03/12/2020. Con nota prot. n. 225849 del 21/12/2023 è stato comunicato alla Regione che è in corso di adozione la terza rimodulazione per quanto attiene la componente investimenti dei tutti i progetti DL 34 di competenza di questa Azienda sanitaria. Vengono riportati i dati risultanti dalla rimodulazione, seppure la stessa sia ancora in attesa di approvazione da parte del Ministero della Salute. Rispetto al finanziamento originario di € 360.000,00, si registra una economia di € 106.145,33 che va a coprire i maggiori costi degli interventi: 1B, P.I. 2021/04, per € 39.701,73; 1E, P.I. 2021/08, per € 62.508,60; 2C, P.I. 2021/10, per € 882,72. Dei 106.145,33 residuano, come economia definitiva, € 3.052,28 (106.145,33-39.701,73-62.508,60-882,72=3.052,28). Con DDG n. 114/2024 è stato disposto che detta economia, sommata a quelle degli interventi 1C, 1D, 2A (3.052,28+504,7+1.902,95+15.272,44= 20.731,74) per un totale di € 20.731,74 venga riallocata sull'intervento P.I. 2021/13, Intervento 1C (parte lavori). La spesa deve essere rendicontata secondo il circuito finanziario del DL 34; l'intervento è stato inserito nel PNRR Missione 6 Regione Umbria - Component 2 I 1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN (" progetti in essere " ex art. 2, DL 34/2020).
	2021/06	Ospedale Città di Castello - adeguamento n. 14 posti letto nella U.O. Medicina all'attività di semintensiva mediante acquisizione di dotazioni strumentali. Intervento 1C. CUP F91B20000730005.	Acquisto di Attrezzature	in esercizio dal 2022	179.495,93	0,00			179.495,93		179.495,93						179.495,93	Potenziamento rete ospedaliera Legge n. 77 del 17/07/2020 - DGR 483/2020. delibera USL Umbria 1 n. 1364 del 03/12/2020. Con nota prot. n. 225849 del 21/12/2023 è stato comunicato alla Regione che è in corso di adozione la terza rimodulazione per quanto attiene la componente investimenti dei tutti i progetti DL 34 di competenza di questa Azienda sanitaria. Vengono riportati i dati risultanti dalla rimodulazione, seppure la stessa sia ancora in attesa di approvazione da parte del Ministero della Salute. Rispetto al finanziamento originario di € 180.000,00, si registra una economia definitiva di € 504,07 da destinare all'intervento P.I. 2021/13, Intervento 1C (parte lavori). vedi nota casella R90. La spesa deve essere rendicontata secondo il circuito finanziario del DL 34; l'intervento è stato inserito nel PNRR Missione 6 Regione Umbria - Component 2 I 1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN (" progetti in essere " ex art. 2, DL 34/2020).
	2021/07	Ospedale di Gubbio- Gualdo Tadino Ampliamento delle disponibilità di posti letto all'interno dell'attuale area di terapia intensiva mediante acquisizione di dotazioni strumentali. Intervento 1D. CUP F34E20002490007.	Acquisto di Attrezzature	in esercizio dal 2022	103.097,05	0,00			103.097,05		103.097,05						103.097,05	Potenziamento rete ospedaliera Legge n. 77 del 17/07/2020 - DGR 483/2020. delibera USL Umbria 1 n. 1364 del 03/12/2020. Con nota prot. n. 225849 del 21/12/2023 è stato comunicato alla Regione che è in corso di adozione la terza rimodulazione per quanto attiene la componente investimenti dei tutti i progetti DL 34 di competenza di questa Azienda sanitaria. Vengono riportati i dati risultanti dalla rimodulazione, seppure la stessa sia ancora in attesa di approvazione da parte del Ministero della Salute. Rispetto al finanziamento originario di € 105.000,00, si registra una economia definitiva di € 1.902,95 da destinare all'intervento P.I. 2021/13, Intervento 1C (parte lavori). vedi nota casella R90. La spesa deve essere rendicontata secondo il circuito finanziario del DL 34; l'intervento è stato inserito nel PNRR Missione 6 Regione Umbria - Component 2 I 1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN (" progetti in essere " ex art. 2, DL 34/2020).
	2021/08	Ospedale di Gubbio- Gualdo Tadino trasformazione dell'area destinata ad ambulatorio di emodinamica a area intensiva, acquisizione di dotazioni strumentali. Intervento 1E. CUP F37H20004930006.	Acquisto di Attrezzature	in esercizio dal 2022	167.508,60	0,00			167.508,60		167.508,60						167.508,60	Potenziamento rete ospedaliera Legge n. 77 del 17/07/2020 - DGR 483/2020. delibera USL Umbria 1 n. 1364 del 03/12/2020. Con nota prot. n. 225849 del 21/12/2023 è stato comunicato alla Regione che è in corso di adozione la terza rimodulazione per quanto attiene la componente investimenti dei tutti i progetti DL 34 di competenza di questa Azienda sanitaria. Vengono riportati i dati risultanti dalla rimodulazione, seppure la stessa sia ancora in attesa di approvazione da parte del Ministero della Salute. Rispetto al finanziamento originario di € 105.000,00, si registra una maggiore spesa di € 62.508,60 compensata dall'economia dell'intervento 1A, P.I. 2021/05. La spesa deve essere rendicontata secondo il circuito finanziario del DL 34; l'intervento è stato inserito nel PNRR Missione 6 Regione Umbria - Component 2 I 1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN (" progetti in essere " ex art. 2, DL 34/2020).
	2021/09	Ospedale Città di Castello - adeguamento Pronto Soccorso e Cardiologia. Intervento 2A. CUP F11B20000500005.	Acquisto di Attrezzature	in esercizio dal 2022	454.727,56	0,00			454.727,56		454.727,56						454.727,56	Potenziamento rete ospedaliera Legge n. 77 del 17/07/2020 - DGR 483/2020. delibera USL Umbria 1 n. 1364 del 03/12/2020. Con nota prot. n. 225849 del 21/12/2023 è stato comunicato alla Regione che è in corso di adozione la terza rimodulazione per quanto attiene la componente investimenti dei tutti i progetti DL 34 di competenza di questa Azienda sanitaria. Vengono riportati i dati risultanti dalla rimodulazione, seppure la stessa sia ancora in attesa di approvazione da parte del Ministero della Salute. Rispetto al finanziamento originario di € 470.000,00, si registra una economia definitiva di € 15.272,44 da destinare all'intervento P.I. 2021/13, Intervento 1C (parte lavori). vedi nota casella R90. La spesa deve essere rendicontata secondo il circuito finanziario del DL 34; l'intervento è stato inserito nel PNRR Missione 6 Regione Umbria - Component 2 I 1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN (" progetti in essere " ex art. 2, DL 34/2020).

ogico/acquisto attrezzature e mobili

aggregato (1)	Impieghi									Fonti di finanziamento						note (18)	
	codice (2)	denominazione intervento (3)	tipologia (4)	Stato progettazione/Stato Avanzamento Lavori (5)	Spesa sostenuta (6)	investimento da realizzare nell'anno 2024 (7)	investimento da realizzare nell'anno 2025 (8)	investimento da realizzare nell'anno 2026 (9)	totale investimento da realizzare (10)	contributi conto/capitale		mutui aziendali (13)	alienazioni (14)	contributi in conto esercizio (15)	altre forme di finanziamento (16)		totale finanziamenti dedicati (17)
										Finanziamento regionale (11)	Finanziamento statale (12)						
Potenziamento tecnologico	2021/10	Ospedale di Branca adeguamento Pronto soccorso. Intervento 2C. CUP F39J20000620006.	Acquisto di Attrezzature	in esercizio dal 2022	220.882,72	0,00			220.882,72		220.882,72						Potenziamento rete ospedaliera Legge n. 77 del 17/07/2020 - DGR 483/2020. delibera USL Umbria 1 n. 1364 del 03/12/2020. Con nota prot. n. 225849 del 21/12/2023 è stato comunicato alla Regione che è in corso di adozione la terza rimodulazione per quanto attiene la componente investimenti dei tutti i progetti DL 34 di competenza di questa Azienda sanitaria. Vengono riportati i dati risultanti dalla rimodulazione, seppure la stessa sia ancora in attesa di approvazione da parte del Ministero della Salute. Rispetto al finanziamento originario di € 220.000,00, si registra una maggiore spesa di € 882,72 compensata dall'economia dell'intervento 1A, P.I. 2021/05. La spesa deve essere rendicontata secondo il circuito finanziario del DL 34; l'intervento è stato inserito nel PNRR Missione 6 Regione Umbria - Component 2 1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN (" progetti in essere " ex art. 2, DL 34/2020).
	2023/15	PNRR Missione 6 Component 2. 1.1.2 - Grandi Apparecchiature. Sostituzione Acceleratore lineare - Ospedale Città di Castello CUP F19J22001700002	Acquisto di Attrezzature	in esecuzione. Lavori avviati in data 22/11/2023. Collaudo tecnico effettuato in data 28.08.2024.		2.543.237,18			2.543.237,18		2.543.237,18						DGR n. 662 del 30/06/2022 approvazione del Provvedimento di delega tra la Regione Umbria e l'Azienda USL Umbria 1, poi sottoscritto in data 01/07/2022, per l'attuazione degli interventi di cui alla Missione 6, Component 1 e 2, ed ha assegnato altresì a questa Azienda le relative risorse, per un importo complessivo di € 26.102.694,33 di cui € 6.535.580,00 per il Sub investimento 1.1.2 Grandi apparecchiature sanitarie. In origine il finanziamento di questo intervento era pari a € 2.295.000,00. Con DGR n. 1108/2023 l'economia di € 41.123,50 registrata sull'intervento codice 2023/23 di sostituzione ecotomografo H Città di Castello (CUP F19J22001730006) è stata spostata su questo intervento che aveva già visto un incremento a € 2.395.000,00 per integrazione di € 100.000,00 per lavori. Quindi il finanziamento totale da € 2.295.000,00 è incrementato a € 2.436.123,50. L'importo dell'intervento è stato oggetto di ulteriore rimodulazione non sostanziale per riallocazione di economie (€ 54.462,00 dal codice 2023/20 CUP F19J22001720002 "sost.polif.CdC" ed € 52.651,68 dal codice 2023/21 CUP F39J22001800002 "sost.polif.Gubbio/Gualdo"), per cui è stato elevato a € 2.543.237,18, autorizzato dalla DGR n. 576 del 19/06/2024.
	2023/16	PNRR Missione 6 Component 2. 1.1.2 - Grandi Apparecchiature. Sostituzione Risonanza magnetica - Ospedale Città di Castello CUP F19J22001710002	Acquisto di Attrezzature	da affidare		994.414,50			994.414,50		994.414,50						DGR n. 662 del 30/06/2022 approvazione del Provvedimento di delega tra la Regione Umbria e l'Azienda USL Umbria 1, poi sottoscritto in data 01/07/2022, per l'attuazione degli interventi di cui alla Missione 6, Component 1 e 2, ed ha assegnato altresì a questa Azienda le relative risorse, per un importo complessivo di € 26.102.694,33 di cui € 6.535.580,00 per il Sub investimento 1.1.2 Grandi apparecchiature sanitarie. Con DGR 1108 sono state spostate su questo intervento le economie dell'ecotomografo Piazzale europa (senologia) CUP F94E22000430006, pari a € 43.034,50 ed € 37.380,00 per LAVORI. Quindi l'importo del finanziamento complessivo passa da € 914.000,00 a € 994.414,50. Con DGR 576/2024 è stato autorizzato il differimento del target al 31/03/2026.
	2023/17	PNRR Missione 6 Component 2. 1.1.2 - Grandi Apparecchiature. Sostituzione Risonanza magnetica - Ospedale di Gubbio - Guldo Tadino CUP F39J22001790002	Acquisto di Attrezzature	da affidare		957.034,50			957.034,50		957.034,50						DGR n. 662 del 30/06/2022 approvazione del Provvedimento di delega tra la Regione Umbria e l'Azienda USL Umbria 1, poi sottoscritto in data 01/07/2022, per l'attuazione degli interventi di cui alla Missione 6, Component 1 e 2, ed ha assegnato altresì a questa Azienda le relative risorse, per un importo complessivo di € 26.102.694,33 di cui € 6.535.580,00 per il Sub investimento 1.1.2 Grandi apparecchiature sanitarie, costituito da € 6.398.200,00. Con DGR 1108 le economie pari a € 43.034,50 sono state trasferite dall'intervento codice 2023/24 di sostituzione ecotomografo H Gubbio Gualdo Tadino CUP F39J22001810006a questo intervento. Pertanto l'importo totale del finanziamento si incrementa da € 914.000,00 a € 957.034,50. Con DGR 576/2024 è stato autorizzato il differimento del target al 31/03/2026.
	2023/18	PNRR Missione 6 Component 2. 1.1.2 - Grandi Apparecchiature. Sostituzione TAC - Ospedale di Umbertide CUP F89J22003260002	Acquisto di Attrezzature	affidato		530.000,00			530.000,00		530.000,00						DGR n. 662 del 30/06/2022 approvazione del Provvedimento di delega tra la Regione Umbria e l'Azienda USL Umbria 1, poi sottoscritto in data 01/07/2022, per l'attuazione degli interventi di cui alla Missione 6, Component 1 e 2, ed ha assegnato altresì a questa Azienda le relative risorse, per un importo complessivo di € 26.102.694,33 di cui € 6.535.580,00 per il Sub investimento 1.1.2 Grandi apparecchiature sanitarie. Con DGR 576 del 19/06/2024 è stato autorizzato il cambio di localizzazione della TAC presso l'ospedale Città di Castello e posticipato il target al 31.03.2026. Resta invariato l'importo del finanziamento PNRR.
	2023/19	PNRR Missione 6 Component 2. 1.1.2 - Grandi Apparecchiature. Sostituzione TAC - Casa della Salute Città della Pieve CUP F94E22000420002	Acquisto di Attrezzature	affidato		530.000,00			530.000,00		530.000,00						DGR n. 662 del 30/06/2022 approvazione del Provvedimento di delega tra la Regione Umbria e l'Azienda USL Umbria 1, poi sottoscritto in data 01/07/2022, per l'attuazione degli interventi di cui alla Missione 6, Component 1 e 2, ed ha assegnato altresì a questa Azienda le relative risorse, per un importo complessivo di € 26.102.694,33 di cui € 6.535.580,00 per il Sub investimento 1.1.2 Grandi apparecchiature sanitarie. Con DGR 576 del 19/06/2024 è stato autorizzato il cambio di localizzazione della TAC presso l'ospedale Media Valle del Tevere (Pantalla) e posticipato il target al 31.03.2026. Resta invariato l'importo del finanziamento PNRR.

aggregato (1)	Impieghi										Fonti di finanziamento					note (18)	
	codice (2)	denominazione intervento (3)	tipologia (4)	Stato progettazione/Stato Avanzamento Lavori (5)	Spesa sostenuta (6)	investimento da realizzare nell'anno 2024 (7)	investimento da realizzare nell'anno 2025 (8)	investimento da realizzare nell'anno 2026 (9)	totale investimento da realizzare (10)	contributi conto/capitale		mutui aziendali (13)	alienazioni (14)	contributi in conto esercizio (15)	altre forme di finanziamento (16)		totale finanziamenti dedicati (17)
										Finanziamento regionale (11)	Finanziamento statale (12)						
2023/20		PNRR Missione 6 Component 2. 1.1.2 - Grandi Apparecchiature. Sostituzione Sistema radiologico fisso - Ospedale Città di Castello CUP F19J22001720002	Acquisto di Attrezzature	affidato		226.138,00			226.138,00		226.138,00					226.138,00	DGR n. 662 del 30/06/2022 approvazione del Provvedimento di delega tra la Regione Umbria e l'Azienda USL Umbria 1, poi sottoscritto in data 01/07/2022, per l'attuazione degli interventi di cui alla Missione 6, Component 1 e 2, ed ha assegnato altresì a questa Azienda le relative risorse, per un importo complessivo di € 26.102.694,33 di cui € 6.535.580,00 per il Sub investimento 1.1.2 Grandi apparecchiature sanitarie. L'importo del finanziamento è stato ridotto per spostamento di economie pari a € 54.462,00 al CUP F19J22001700002 "Acceleratore lineare Cdc", autorizzato con DGR n. 576 del 19/06/2024.
2023/21		PNRR Missione 6 Component 2. 1.1.2 - Grandi Apparecchiature. Sostituzione Sistema radiologico fisso - Ospedale Gubbio - Gualdo Tadino CUP F39J22001800002	Acquisto di Attrezzature	affidato		226.138,00			226.138,00		226.138,00					226.138,00	DGR n. 662 del 30/06/2022 approvazione del Provvedimento di delega tra la Regione Umbria e l'Azienda USL Umbria 1, poi sottoscritto in data 01/07/2022, per l'attuazione degli interventi di cui alla Missione 6, Component 1 e 2, ed ha assegnato altresì a questa Azienda le relative risorse, per un importo complessivo di € 26.102.694,33 di cui € 6.535.580,00 per il Sub investimento 1.1.2 Grandi apparecchiature sanitarie. L'importo del finanziamento è stato ridotto per spostamento di economie, pari a € 54.462,00, ai seguenti interventi: Per € 622,80 all'intervento CUP F19J22001730006 "Sostituzione ecotomografo c/o Ospedale di Città di Castello"; Per € 593,76 all'intervento CUP F94E22000430006 "Sostituzione ecotomografo c/o Senologia P. Europa"; Per € 593,76 all'intervento CUP F39J22001810006 "Sostituzione Ecotomografo c/o Osp. Gubbio Gualdo Tadino"; Per € 52.651,68 all'intervento CUP F19J22001700002 "Sostituzione acceleratore Lineare c/o Ospedale Città di Castello", tutto autorizzato con DGR n. 576 del 19/06/2024. L'importo del finanziamento è pari a € 226.138,00.
2023/22		PNRR Missione 6 Component 2. 1.1.2 - Grandi Apparecchiature. Sostituzione Sistema radiologico fisso - Ospedale Assisi CUP F79J22001270002	Acquisto di Attrezzature	affidato		244.000,00			244.000,00		244.000,00					244.000,00	DGR n. 662 del 30/06/2022 approvazione del Provvedimento di delega tra la Regione Umbria e l'Azienda USL Umbria 1, poi sottoscritto in data 01/07/2022, per l'attuazione degli interventi di cui alla Missione 6, Component 1 e 2, ed ha assegnato altresì a questa Azienda le relative risorse, per un importo complessivo di € 26.102.694,33 di cui € 6.535.580,00 per il Sub investimento 1.1.2 Grandi apparecchiature sanitarie. Con DGR 576/2024 è stato differito a marzo 2026 il target di completamento dell'intervento.
2023/23		PNRR Missione 6 Component 2. 1.1.2 - Grandi Apparecchiature. Sostituzione Ecotomografo - Ospedale Città di Castello CUP F19J22001730006	Acquisto di Attrezzature	in esercizio dal 14/11/2022	40.876,50		622,80		41.499,30		41.499,30					41.499,30	DGR n. 662 del 30/06/2022 approvazione del Provvedimento di delega tra la Regione Umbria e l'Azienda USL Umbria 1, poi sottoscritto in data 01/07/2022, per l'attuazione degli interventi di cui alla Missione 6, Component 1 e 2, ed ha assegnato altresì a questa Azienda le relative risorse, per un importo complessivo di € 26.102.694,33 di cui € 6.535.580,00 per il Sub investimento 1.1.2 Grandi apparecchiature sanitarie. Per questo intervento si riscontra un'economia di € 41.123,50 che con DGR 1108/2023 è stata oggetto di spostamento sull'intervento codice 2023/15 avente CUP F19J22001700002 "Sostituzione acceleratore Lineare c/o Ospedale Città di Castello". Quindi l'importo del finanziamento di questo intervento passa da € 82.000,00 a € 40.876,5. L'importo del finanziamento è stato modificato in aumento ad € 41.499,30, per effetto di spostamento di economie, pari a € 622,80, dal CUP F39J22001800002 "Sost.polif.Gubbio/Gualdo Tadino", autorizzato con DGR n. 576 del 19/06/2024.
2023/24		PNRR Missione 6 Component 2. 1.1.2 - Grandi Apparecchiature. Sostituzione Ecotomografo - Ospedale Gubbio - Gualdo Tadino CUP F39J22001810006	Acquisto di Attrezzature	in esercizio dal 14/11/2022	38.965,50		593,76		39.559,26		39.559,26					39.559,26	DGR n. 662 del 30/06/2022 approvazione del Provvedimento di delega tra la Regione Umbria e l'Azienda USL Umbria 1, poi sottoscritto in data 01/07/2022, per l'attuazione degli interventi di cui alla Missione 6, Component 1 e 2, ed ha assegnato altresì a questa Azienda le relative risorse, per un importo complessivo di € 26.102.694,33 di cui € 6.535.580,00 per il Sub investimento 1.1.2 Grandi apparecchiature sanitarie, costituito da € 6.398.200,00. Le economie pari a € 43.034,5, con Dgr n. 1108/2023, sono state trasferite sull'intervento di sostituzione RM presso H Gubbio Gualdo Tadino CUP F39J22001790002. Pertanto l'importo del finanziamento del presente progetto passa da € 82.000,00 a € 38.965,5. L'importo del finanziamento è stato modificato in aumento ad € 39.559,26, per effetto di spostamento di economie, pari a € 593,76, dal CUP F39J22001800002 "Sostituzione polifunzionale c/o Ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino", autorizzato con DGR n. 576 del 19/06/2024.

aggr egato (1)	Impieghi									Fonti di finanziamento						note (18)	
	codice (2)	denominazione intervento (3)	tipologia (4)	Stato progettazione/Stato Avanzamento Lavori (5)	Spesa sostenuta (6)	investimento da realizzare nell'anno 2024 (7)	investimento da realizzare nell'anno 2025 (8)	investimento da realizzare nell'anno 2026 (9)	totale investimento da realizzare (10)	contributi conto/capitale		mutui aziendali (13)	alienazioni (14)	contributi in conto esercizio (15)	altre forme di finanziamento (16)		totale finanziamenti dedicati (17)
										Finanziamento regionale (11)	Finanziamento statale (12)						
2023/25	PNRR Missione 6 Component 2. 1.1.2 - Grandi Apparecchiature. Sostituzione Ecotomografo - Ospedale Poliambulatorio Piazzale EUROPA (senologia) CUP F94E22000430006	Acquisto di Attrezzature	in esercizio dal 14/11/2022	38.965,50		593,76			39.559,26		39.559,26					39.559,26	DGR n. 662 del 30/06/2022 approvazione del Provvedimento di delega tra la Regione Umbria e l'Azienda USL Umbria 1, poi sottoscritto in data 01/07/2022, per l'attuazione degli interventi di cui alla Missione 6, Component 1 e 2, ed ha assegnato altresì a questa Azienda le relative risorse, per un importo complessivo di € 26.102.694,33 di cui € 6.535.580,00 per il Sub investimento 1.1.2 Grandi apparecchiature sanitarie. Per questo intervento, si riscontra un'economia di € 43.034,5 che, con DGR n. 1108/2023, è stata già destinata ad incrementare le risorse del codice 2023/16 RM CdC CUP F19J22001710002. Pertanto il finanziamento di questo intervento passa da € 82.000,00 a € 38.965,5. L'importo del finanziamento è stato modificato in aumento ad € 39.559,26, per effetto di spostamento di economie, pari a € 593,76, dal CUP F39J22001800002 "Sostituzione polifunzionale c/o Ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino", autorizzato con DGR n. 576 del 19/06/2024.
2023/26	PNRR Missione 6 Component 2. 1.1.2 - Grandi Apparecchiature. Sostituzione Ecotomografo - Ospedale Poliambulatorio Piazzale EUROPA CUP F94E22000440006	Acquisto di Attrezzature	affidato	79.105,74		2.894,26			82.000,00		82.000,00					82.000,00	DGR n. 662 del 30/06/2022 approvazione del Provvedimento di delega tra la Regione Umbria e l'Azienda USL Umbria 1, poi sottoscritto in data 01/07/2022, per l'attuazione degli interventi di cui alla Missione 6, Component 1 e 2, ed ha assegnato altresì a questa Azienda le relative risorse, per un importo complessivo di € 26.102.694,33 di cui € 6.535.580,00 per il Sub investimento 1.1.2 Grandi apparecchiature sanitarie.
2023/27	PNRR Missione 6 Component 2. 1.1.2 - Grandi Apparecchiature. Sostituzione Ecotomografo - Ospedale Media Valle del Tevere CUP F49J22001160006	Acquisto di Attrezzature	affidato	80.888,85		1.111,15			82.000,00		82.000,00					82.000,00	DGR n. 662 del 30/06/2022 approvazione del Provvedimento di delega tra la Regione Umbria e l'Azienda USL Umbria 1, poi sottoscritto in data 01/07/2022, per l'attuazione degli interventi di cui alla Missione 6, Component 1 e 2, ed ha assegnato altresì a questa Azienda le relative risorse, per un importo complessivo di € 26.102.694,33 di cui € 6.535.580,00 per il Sub investimento 1.1.2 Grandi apparecchiature sanitarie.
2024/02	PNC Piano Nazionale Complementare - Programma Salute, Biodiversità e clima CUP I83C22000640005 - T1	Acquisto di Attrezzature	in corso di affidamento	17.079,54		559.020,46			576.100,00		576.100,00					576.100,00	Da DGR 152/2023 risultano assegnate a questa Azienda sanitaria risorse complessive pari a € 576.100,00 per l'intervento PNC T1.
2024/03	Acquisti urgenti rimodulazione mutuo DDG n. 69 del 20/01/2023	Acquisto di Attrezzature	in corso di affidamento	650.778,85		27.765,23			678.544,08		678.544,08					678.544,08	DDG n. 69/2023. RIMODULAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEL MUTUO, CONTRATTO COME DA DDG N. 766/2019, ALL'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE SANITARIE IN ESTREMA URGENZA. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE REGIONALE. In allegato alla Delibera USL n. 69 è presente l'elenco delle apparecchiature sanitarie da acquistare autorizzato anche dal CREVA come da verbale del 14/03/2023.
2024/04	Acquisti di attrezzature per strutture aziendali del territorio dell'assiano - Fondi da alienazione terreni agricoli autorizzata con D.G.R. n.1400 del 04/12/2018	Acquisto di Attrezzature	in corso di affidamento	100.293,00		22.307,00			122.600,00				122.600,00			122.600,00	Alienazioni comune di Assisi. Vendita 2023. Lotto 1 riga 78 scheda 2 PI 2023-2025 economia trasferita da codice 2020/07
2024/05	Acquisti di attrezzature per strutture aziendali del territorio dell'eugubino - Fondi da alienazione immobili autorizzata con D.G.R. n. 906 del 07/09/2022	Acquisto di Attrezzature	in corso di affidamento	172.165,27		1.091.044,73			1.263.210,00				1.263.210,00			1.263.210,00	Alienazioni 2023 comune di Gubbio per un totale di € 263.210,00 - lotto 33 riga 33 per € 40.275,00 e Lotto 5 riga 40 per € 206.235,00. Vendita 2023. Lotto 1 riga 78 scheda 2 PI 2023-2025- ALIENAZIONI DA REALIZZARE 2024/2025 valore presunto € 1.000.000,00- Economie derivanti da intervento codice 2020/03
2024/06	Acquisti di attrezzature per strutture aziendali del territorio di Città di Castello - Fondi da alienazione immobili autorizzata con D.G.R. n. 904 del 07/09/2022	Acquisto di Attrezzature	in corso di affidamento	108.666,00		27.234,00			135.900,00				135.900,00			135.900,00	Alienazioni 2023 comune di Città di Castello per un totale di € 135.900,00 - lotto 1 Fraz. Titta Città di Castello progr. 88 scheda 2 P.I. 2023/2025 € 133.900,00 e parte di vendita Lotto 3 riga 77 €. 2.000,00 - economia derivante da codice 2020/05
2024/09	PNRR Missione 6 Component 1.1.2.2 Centrali Operative Territoriali - COT DEVICE CUP F94E22000500006	Acquisto di Attrezzature	affidato			483.581,70			483.581,70		483.581,70					483.581,70	DGR n. 793 del 01/08/2022 avente per oggetto "Piano sanitario regionale 2022-2026". DGR n. 665 del 28/06/2023 "PNRR M6 C1 sub investimento 1.2.3.2. " Servizi di Telemedicina" Approvazione Modello regionale per l'erogazione dei servizi di Telemedicina".
2024/10	PNC Piano Nazionale Complementare - Programma Salute, Biodiversità e clima CUP I83C22000640005 - T2	Acquisto di Attrezzature	in corso di affidamento			302.000,00			302.000,00		302.000,00					302.000,00	DGR 152/2024 risultano assegnate a questa Azienda sanitaria risorse complessive pari a € 302.000,00 per l'intervento PNC T2.
2024/11	Acquisti urgenti rimodulazione mutuo DDG n. 369 del 28/03/2024	Acquisto di Attrezzature	in corso di affidamento			100.000,00		570.000,00	670.000,00		670.000,00					670.000,00	Con DDG n. 369 del 28/03/2024 è stata disposta la rimodulazione del mutuo, per la quota di € 1.000.000 codice P.I. 2019/03, di cui € 670.000 sono stati destinati ad acquisto apparecchiature ed € 330.000 mantenuti per lavori adeguamento normativa antincendio.
2024/12	Acquisto n. 1 furgone, apparecchiature e attrezzature per Servizio Veterinario Aziendale	Acquisto veicoli, attrezzature, apparecchiature e arredi	da affidare			40.000,00		60.000,00	100.000,00					100.000,00		100.000,00	Pro quota di €. 100.000,00 del contributo in conto esercizio anno 2023, pari complessivamente a € 4.000.000,00, derivanti da contributi in c/Esercizio rettificati ai sensi art. 29 D.Lgs n. 118/2011 USL Umbria 1 - bilancio 2023 delibera n. 565 del 16-05-24.

aggregato (1)	Impieghi									Fonti di finanziamento						note (18)	
	codice (2)	denominazione intervento (3)	tipologia (4)	Stato progettazione/Stato Avanzamento Lavori (5)	Spesa sostenuta (6)	investimento da realizzare nell'anno 2024 (7)	investimento da realizzare nell'anno 2025 (8)	investimento da realizzare nell'anno 2026 (9)	totale investimento da realizzare (10)	contributi conto/capitale		mutui aziendali (13)	alienazioni (14)	contributi in conto esercizio (15)	altre forme di finanziamento (16)		totale finanziamenti dedicati (17)
										Finanziamento regionale (11)	Finanziamento statale (12)						
2024/13	Allestimento Case della Comunità Umbertide, Magione, PSGiovanni e Ospedale di Comunità Marsciano (sostituzione arredi, apparecchiature, attrezzature obsolete)	Acquisto di Attrezzature, apparecchiature e arredi	da affidare			100.000,00	300.000,00		400.000,00					400.000,00		400.000,00	Pro quota del contributo in conto esercizio anno 2023, pari complessivamente a € 4.000.000,00, derivanti da contributi in c/Esercizio rettificati ai sensi art. 29 D.Lgs n. 118/2011 USL Umbria 1 - bilancio 2023 delibera n. 565 del 16-05-24. Gli acquisti programmati per € 400.000,00 consentono di allestire le Case e ospedali di Comunità in quanto sul PNRR sono ammissibili solo i lavori.
2024/14	Acquisti per fuori uso e richieste urgenti 2023 e I-III trim. 2024	Acquisto di Attrezzature, apparecchiature e arredi	da affidare			100.000,00	500.000,00	300.000,00	900.000,00					900.000,00		900.000,00	Pro quota del contributo in conto esercizio anno 2023, pari complessivamente a € 4.000.000,00, derivanti da contributi in c/Esercizio rettificati ai sensi art. 29 D.Lgs n. 118/2011 USL Umbria 1 - bilancio 2023 delibera n. 565 del 16-05-24. € 900.000,00 per elenco autorizzato DS in data 17/09/2024.
2024/15	Acquisti fuori uso e richieste urgenti IV trimestre 2024 e 2025	Acquisto di Attrezzature, apparecchiature e arredi	da affidare			100.000,00	300.000,00		400.000,00					400.000,00		400.000,00	Pro quota di € 400.000,00 del contributo in conto esercizio anno 2023, pari complessivamente a € 4.000.000,00, derivanti da contributi in c/Esercizio rettificati ai sensi art. 29 D.Lgs n. 118/2011 USL Umbria 1 - bilancio 2023 delibera n. 565 del 16-05-24.
2024/16	Acquisto ambulanze	Acquisto ambulanze	da affidare				200.000,00		200.000,00					200.000,00		200.000,00	Pro quota di € 200.000,00 del contributo in conto esercizio anno 2023, pari complessivamente a € 4.000.000,00, derivanti da contributi in c/Esercizio rettificati ai sensi art. 29 D.Lgs n. 118/2011 USL Umbria 1 - bilancio 2023 delibera n. 565 del 16-05-24.
2020/25	INTERVENTO n. 36 - Apparecchiature, tecnologie e sistemi informatici -	Acquisto di Attrezzature	In esecuzione		388.458,10	111.541,90			500.000,00	25.000,00	475.000,00					500.000,00	DGRU n. 396 del 01.04.2019 "quarta rimodulazione dell'Accordo di programma e DGRU n. 1098 del 08/10/2019 di assegnazione finanziamento ex Art. 20 L. 67/1988
2020/26	Acquisto apparecchiature informatiche	Acquisto di Attrezzature	In esecuzione		375.117,15	32.613,65	43.337,72		451.068,52					451.068,52		451.068,52	Contributi in c/Esercizio D.L. 118/2011 art 29 comma 1 delibera Bilancio Esercizio 2015 USL Umbria 1 n. 482 del 29/04/2016; delibera Bilancio Esercizio 2017 USL Umbria 1 n. 561 del 27/04/2018.
2022/08	Ammodernamento infrastrutture informatiche	Acquisto di Attrezzature	In esecuzione		762.203,56	450.000,00	898.540,00	699.938,30	2.810.681,86		2.810.681,86					2.810.681,86	Fondo per l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie. - art. 1 comma 510 legge 145/2018. Utilizzo di quote di avanzo di amministrazione. DD n. 12558 del 22/12/2020 + DD n. 9814 del 06/10/21 + DD n. 10484 del 25/10/2021 + DD 9916 del 29/09/2022 + DD 10988 del 27/10/2022
2023/28	PNRR - M6.C1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali- Interconnessione COT	Acquisto attrezzature / software	da affidare		21.051,92	218.901,44	115.405,77		355.359,13		355.359,13					355.359,13	D.M. 23/05/2022, n. 77, DGR n. 1249 del 10/12/2021, Determinazione Direttoriale n. 1811 del 21/02/2022, trasmessa dalla Direzione regionale con nota prot. n. 0033701/2022, acquisita al prot. USL n. 035014 del 22/02/2022, nota Direzione regionale Salute e Welfare prot. n. 035728 del 22/02/2022 - DDG 249 del 01/03/2022
2023/29	PNRR M6.C2 – 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II)) Digitalizzazione dell'Ospedale di Città di Castello	Acquisto attrezzature / software	da affidare		0,00	462.594,33	2.112.794,20		2.575.388,53		2.575.388,53					2.575.388,53	DGR n. 662 del 30.06.2022, nota Direzione regionale Salute e Welfare prot. 0210024 del 29/11/2022, DDG n. 247 del 28/02/2022
2023/30	PNRR M6.C2 – 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II)) Digitalizzazione dell'Ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino	Acquisto attrezzature / software	da affidare			278.831,16	1.664.005,81		1.942.836,97		1.942.836,97					1.942.836,97	DGR n. 662 del 30.06.2022, nota Direzione regionale Salute e Welfare prot. 0210024 del 29/11/2022, DDG n. 247 del 28/02/2022
<b>Totale</b>					<b>14.159.193,11</b>	<b>12.453.658,60</b>	<b>7.265.893,82</b>	<b>999.938,30</b>	<b>34.878.683,83</b>	<b>1.195.804,93</b>	<b>26.611.090,38</b>	<b>2.698.544,08</b>	<b>1.521.710,00</b>	<b>2.851.534,44</b>	<b>0,00</b>	<b>34.878.683,83</b>	
Altro	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0,00	...
<b>Totale</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>30.112.491,16</b>	<b>30.357.224,33</b>	<b>26.195.589,64</b>	<b>3.450.256,30</b>	<b>90.115.561,43</b>	<b>6.391.006,69</b>	<b>60.593.070,88</b>	<b>4.956.772,55</b>	<b>5.797.747,80</b>	<b>12.376.963,51</b>	<b>0,00</b>	<b>90.115.561,43</b>	