
AZIENDA USL UMBRIA 1

Azienda Sanitaria Regionale dell'Umbria

* * * *

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI IN FORMA

DI  SCRITTURA  PRIVATA  PER  L’ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE

DELL’OSPEDALE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

* * * *

LAVORI Riqualificazione dell’Ospedale di Castiglione del Lago

CUP F61E15000350003

CIG 6476955858

APPALTATORE:  Raggruppamento  Temporaneo  Consorzio  Integra  Società Cooperativa

(Capogruppo), con sede in Bologna Via Marco Emilio Lepido n. 182/2, C.F. 03530851207 e Tamagnini

Impianti  srl  (mandante),  con  sede  in  Perugia,  Fraz.  San  Sisto,  Via  Sandro  Penna  n.  72/D  C.F.

00499220549

PROGETTISTA INDICATO: RPA srl C.F. 02776790541, con sede in Perugia, Fraz. Fontana, Strada

del Colle n. 1/A

CONTRATTO  DI  APPALTO  INTEGRATO:  Reg.  Usl  208  del  14/11/2017  Registrato  a  Bologna  il

07/11/2017 al n. 7656 Serie 3

ATTO AGGIUNTIVO: Reg. USL n. 180 del 26.10.2018 Registrato a Bologna il 23/10/2018 al n. 7457

Serie 3

IMPORTO CONTRATTUALE:  € 3.881.162,41, compresi manodopera,  oneri  e costi  della sicurezza,

oltre IVA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Fabio Pagliaccia

DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. Giulio Rosi - SAB SRL

COMMISSIONE DI COLLAUDO: Dott. Ing. Mauro Cruccolini (presidente) - Dott. Ing. Artemio Paolo

Belli (componente) – Dott. Ing. Fausto Vinti (componente).

*** ***

L’anno 2024, il giorno ____ del mese di _________
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DOTT.  ING.  FABIO  PAGLIACCIA  nato  a  Citta  della  Pieve  (PG)  il  19  ottobre  1961,  C.F.

PGLFBA61R19C744S, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto

e nell'interesse della USL Umbria 1, con sede in Perugia, Via G. Guerra 21, Codice Fiscale e Partita

IVA 03301860544,  che rappresenta  nella  sua qualità  di  Dirigente  della  U.O.C.  Attività Tecniche –

Acquisti Beni e Servizi, a ciò delegato dal Direttore Generale con Delibera n.        del         , di seguito

nel presente atto denominata semplicemente “stazione appaltante”

E

MIRKO  MANCINI,  nato  a  Roma,  il  16/02/1989,  C.F.  MNCMRK89B16H501A,  chchee dichiara  di

intervenire nel presente atto in qualità di                   del Consorzio Integra Societa Cooperativa, con

sede in Bologna Via Marco Emilio Lepido n. 182/2, C.F. e P. IVA 03530851207, giusti poteri conferiti

con “Mandato Collettivo Speciale con rappresentanza ai sensi dell’articolo 37, del Decreto Legislativo

12 aprile 2006 n. 163 cosi come regolamentato dall’art. 92 del Decreto del Presidente della Repubblica

05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. e Procura”, a rogito del Dott. Paolo Cerasi, di Luigi, Notaio in Roma, rep.

n. 14621, Raccolta n. 8098, Registrato a Roma 5, il 19/10/2017, al n. 14068 Serie 1/T, sottoscritto dalle

Imprese Consorzio Integra societa Cooperativa (Capogruppo), con sede in Bologna Via Marco Emilio

Lepido n. 182/2, C.F. e P. IVA 03530851207 e Tamagnini Impianti srl (mandante), con sede in Perugia,

Fraz. San Sisto, Via Sandro Penna n. 72/D C.F. e P. IVA 00499220549. nel presente atto denominata

semplicemente “appaltatore”;

PREMESSO CHE

con Delibere n. 1222 del 23/11/2015 e 1268 del 27/11/2015 e stata attivata una procedura ristretta per

l’individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  alla  presentazione  dell’offerta  per  l’appalto

integrato dei lavori di riqualificazione dell’Ospedale di Castiglione del Lago, da aggiudicare con il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

con Delibera n. 1552 del 29/12/2016, l’appalto integrato e stato aggiudicato al R.T. Consorzio Integra

soc. coop. (capogruppo), con sede in Bologna, Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 – Tamagnini Impianti

(mandante), con sede in S. Sisto-Perugia,  Via S. Penna 72/d, per un importo a corpo, al netto del

ribasso unico offerto del 16,100%, pari ad € 3.136.025,30, oltre IVA come per legge;

con Delibera n. 1334 dell’11/10/2017 è stato approvato il relativo contratto di appalto integrato, stipulato

con l’impresa capogruppo Integra Soc. Coop., acquisito al Reg. USL n. 208 del 14/11/2017 e registrato

a Bologna il 07/11/2017 al n. 7656 Serie 3 – CIG 6476955858;
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con  Delibera  n.  610  del  09/05/2018,  si  è preso  atto  della  sostituzione  dell’impresa  consorziata

nell’ambito  dei  lavori  in oggetto,  assegnati  dal  Consorzio Integra soc.  coop.  a C.M.S.A.  SOCIETA’

COOPERATIVA MURATORI  STERRATORI  ED AFFINI,  con sede in  Montecatini  Terme  (PT),  Via

Ludovico Ariosto 3, C.F. 00091740472;

 con Delibera n. 1230 del 24.09.2018 si è provveduto:

 all’approvazione del progetto esecutivo dell’appalto integrato, redatto da RPA srl,  progettista

indicato dal soggetto aggiudicatario dell’appalto, il quale prevede una spesa complessiva di €

4.542.822,42,

 alla presa d’atto che il progetto esecutivo contempla delle opere di variante di cui all’art. 132,

c.1, lett. a), b) c) e d) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., rispetto al progetto definitivo approvato in

Conferenza dei Servizi con Delibera n. 1062/2017,

 ad approvare lo schema di atto aggiuntivo e verbale nuovi prezzi,

 ad autorizzare il Responsabile del Procedimento a disporre la consegna in via d’urgenza dei

lavori, nelle more della stipula dell’atto aggiuntivo;

l’atto  aggiuntivo di  appalto  integrato e verbale nuovi  prezzi  è stato sottoscritto in data 22/10/2018,

registrato all’Agenzia delle Entrate di Bologna 1 il 23.10.2018 al n. 7457 ed annotato nel registro dei

contratti USL al n. 180 del 26.10.2018;

con Delibera n. 659 del 04/06/2020 sono stati affidati i lavori complementari inerenti la realizzazione di

un  impianto  di  ricambio  d’aria  nel  reparto  degenze  al  primo  piano  della  “Palazzina  Medicina”,

dell’Ospedale di  Castiglione del  Lago,  oggetto  di  ampliamento nell’ambito  dell’appalto  integrato  dei

lavori in corso di esecuzione, giusto atto aggiuntivo n. 87 del 21/08/2020 – CIG 83232009EA;

con Delibera n. 1211 del 26/10/2021 è stata approvata la prima perizia suppletiva e di variante ai sensi

dell’art. 132, c. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.,  per un incremento dell’importo contrattuale, al

netto del ribasso del 16,100%, di € 72.433,40 (€ 68.433,40 per lavori ed € 4.000,00 per progettazione),

oltre somme a disposizione; conseguentemente, l’importo dell’appalto integrato è stato rideterminato in

€ 3.740.182,50, al netto del ribasso del 16,100%, oltre IVA, senza incremento di spesa rispetto a quella

complessivamente prevista nel quadro economico approvato, pari ad € 4.542.822,42;
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l’atto di sottomissione di appalto integrato e verbale nuovi prezzi è stato sottoscritto in data 16/11/2021,

registrato all’Agenzia delle Entrate di Bologna 1 al n. 8541 serie 3 in data 31/11/2021 ed annotato nel

registro dei contratti USL al n. 276 del 06/12/2021;

con  nota  acquisita  al  prot.  USL  n.  0120911  del  01/07/2021  il  Consorzio  Integra  soc.  coop.  ha

comunicato che, in affiancamento all’impresa consorziata a C.M.S.A., esegua le attività oggetto del

contratto, anche l’impresa consorziata SINERGO spa di Bologna, che risulta in possesso dei requisiti

previsti per l’esecuzione dei lavori, come da verifiche agli atti d’ufficio;

per  quanto  riguarda  l’esecuzione  dell’appalto  integrato,  trattandosi  di  procedura  avviata  prima

dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50 del 18.4.2016, continuano ad

applicarsi  le  previgenti  disposizioni  di  cui  al  D.  Lgs.  163/06,  cosi  come  confermato  anche  dal

Comunicato del Presidente ANAC dell’11/05/2016;

durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante

con  la  quale  si  prevede  l’esecuzione  di  opere  in  variante  resesi  necessarie  per  nuove  esigenze

sopravvenute in corso d’opera, come da documentazione progettuale trasmessa dalla direzione lavori

con nota acquisita al prot.  USL n.                ,  costituita dai  seguenti  elaborati  custoditi  agli  atti

dell’U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi:

 …...

 con Delibera n. ____________facente parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non

materialmente  allegata,  è  stata  approvata  la  perizia  suppletiva  e  di  variante  ed  il  presente  atto

aggiuntivo.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Consorzio Integra soc. coop, con sede in Bologna Via Marco Emilio Lepido n. 182/2, C.F. e P. IVA

03530851207,  in  qualità  di  Capogruppo  del  raggruppamento  temporaneo  costituito  con Tamagnini

Impianti srl, in qualità di mandante, con sede in Perugia, Fraz. San Sisto, Via Sandro Penna n. 72/D

C.F. e P. IVA 00499220549,

DICHIARA E SI OBBLIGA

1.  Di  riconoscere  e  confermare  la  premessa  narrativa  come parte  integrante  del  presente  atto  di

sottomissione.

2. Di accettare le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia

di variante redatta e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove
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categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante redatta agli stessi prezzi, patti e condizioni del

contratto di appalto Reg. USL n. 208 del 14/11/2017 e Reg. USL n. 180 del 26.10.2018 e secondo gli

ulteriori nuovi prezzi che si concordano con il presente atto, col medesimo ribasso d’asta cui sono stati

assoggettati i lavori appaltati. Per l'importo complessivo di € 3.787.866,03, rinunciando altresì ad ogni

pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni

del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate

con il presente atto per relationem.

3. I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di € 47.683,53,

oltre IVA, costituita da € 3.842,69 per lavori ed € 43.840,84 per progettazione esecutiva, il tutto pari ad

un complessivo incremento percentuale del _____.

4. Per effetto dei lavori di cui alla perizia di variante in disamina, vista la particolarità e la peculiarità

delle  lavorazioni  da eseguire,  il  tempo utile  per  l'esecuzione dell’intervento  viene prorogato  di  324

(trecentoventiquattro) giorni naturali e consecutivi. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei

lavori resta stabilita così come riportato dall'art. 19 del Contratto di Appalto.

6. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni di cui al contratto principale

acquisito al Reg. USL n. 208 del 14/11/2017 e all’atto aggiuntivo Reg. USL n. 180 del 26.10.2018.

7. Ai sensi dell’art. 136 del Regolamento di Attuazione della Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici

approvato  con D.P.R. 207/2010,  vengono concordati  i  seguenti  nuovi  prezzi  netti,  valutati  ai  sensi

dell’art. 163 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 da nuove regolari analisi, in base ai quali saranno pagati i

lavori in parola:

ELENCO NUOVI PREZZI:

NPV2.014 NUOVO PREZZO per  la  realizzazione  della  fondazione  in  C.A.  del  nuovo corpo di

collegamento come elaborato grafico ST0300 comprendente:

1- Demolizione pavimentazione esterna eseguita a mano o con piccoli mezzi meccanici;

2- Scavo di fondazione eseguito a mano o con piccoli mezzi meccanici compresa la regolarizzazione

del fondo di scavo;

3- Fornitura e getto magrone;

4- Casseratura;
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5- Fornitura, lavorazione e posa di Ferro di armatura e di rete elettrosaldata;

6- Fornitura e getto cls di fondazione.

Compreso, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali, con qualsiasi mezzo fino al piano di

carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere.

Compreso il  carico,  trasporto  e scarico,  i  costi  di  accesso per il  conferimento dei  rifiuti  a impianto

autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

Comprese opere provvisionali.

Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

A Corpo € 18.913,38 (diciottomilanovecentotredici/38)

NPV2.015 Realizzazione del nuovo corpo di collegamento in carpenteria metallica come elaborato

grafico ST0300 comprendente:

1- Fornitura e posa di acciaio per carpenteria metallica S275J0 conforme D.M. 14.01.2008 E UNI-EN-

10025;

2- Viti e bulloni classe 10.9 tipoHR;

3- Zincatura;

4- Eventuali saldature continue ed a completo ripristino di sezione;

5- Fornitura e posa grigliato tipo keller antitacco maglia 11x76 barra portante 40x3mm.

Compreso, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali, con qualsiasi mezzo fino al piano di 

carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere.

Compreso il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto auto-

rizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

Comprese opere provvisionali.

Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

A Corpo € 20.025,68 (ventimilaventicinque/68)
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NPV2.016 Demolizione di pavimentazione esterna esistente e lo scavo propedeutico alla realizza-

zione del nuovo accesso di sottofondo e massetto pendenziato propedeutico realizzazione della nuova 

rampa di accesso alla Galleria da Via Belvedere come da elaborato grafico AR0161 comprendente:

1- Demolizione pavimentazione esterna eseguita a mano o con piccoli mezzi meccanici;

2- Scavo eseguito a mano o con piccoli mezzi meccanici compresa la regolarizzazione del fondo di 

scavo;

3- Fornitura e posa sottofondo;

4- Fornitura, lavorazione e posa di rete elettrosaldata;

6- Formazione di massetto pendenziato;

7- Finitura in CLS spazzolato con giunti in mattoncini.

Compreso, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali, con qualsiasi mezzo fino al piano di 

carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere.

Compreso il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto auto-

rizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

Comprese opere provvisionali.

Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

A Corpo € 25.684,05 (venticinquemilaseicentoottantaquattro/05)

NPV2.017 Taglio  della  camicia  in  acciaio  dei  pali  sporgenti  della  galleria  propedeutico  al

successivo rifacimento della facciata in muratura di pietrame.

Compreso, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali, con qualsiasi mezzo fino al piano di

carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere.

Compreso il  carico,  trasporto  e scarico,  i  costi  di  accesso per il  conferimento dei  rifiuti  a impianto

autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

Comprese opere provvisionali.

7



Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

A Corpo € 2.483,28 (duemilaquattrocentottantatre/28)

NPV2.018 Fornitura e posa in opera di portafinestra ingresso galleria in alluminio con profili estrusi

con marcatura CE, profilati a taglio termico, ferramenta di attacco, sostegno e movimentazione ante,

inclusa  fornitura  e  posa  di  sopraluce  fisso  non  apribile  con  le  stesse  caratteristiche,  il  tutto

comprendente:

1- Preparazione del supporto murario;

2- Fornitura e posa controtelai;

3- Materiale per la posa e sigillatura/isolamento;

4- Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per

ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004),

formato  da  2  lastre  unite  mediante  l'interposizione  di  uno  o  più  fogli  di  materiale  plastico

(polivinilbutirrale PVB). Chiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,38 (55.1 ).

Compreso, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali, con qualsiasi mezzo fino al piano di

carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere.

Compreso il  carico,  trasporto  e scarico,  i  costi  di  accesso per il  conferimento dei  rifiuti  a impianto

autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.

Comprese opere provvisionali.

Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

A Corpo € 7.173,08 (settemilacentosettantatre/08)

NPV2.IM.41 Unità  di  rinnovo dell’aria  a  doppio  sistema di  recupero  dell’energia  per  installazione

orizzontale interna: portata aria nominale 1500 mc/h.

Installazione nel sottotetto del blocco centrale.

A Corpo € 8.192,14 (ottomilacentonovantadue/14)
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NPV2.IM.42 Sezionamento circuito antincendio esistente, per creazione stacco verso blocco centrale

stabilimento ospedaliero. Intervento da svolgersi con il coinvolgimento dei VVF.

A Corpo € 2.912,00 (duemilanovecentododici/00)

8. Tutte le spese del  presente contratto, inerenti  e conseguenti  (imposte, tasse, diritti  di  segreteria,

ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo

per  gli  atti  occorrenti  per  la  gestione  del  lavoro,  dal  giorno  della  consegna  a  quello  della  data  di

emissione del collaudo provvisorio. Ai fini fiscali, si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono

soggetti  all’imposta sul valore aggiunto,  per cui si  richiede la registrazione in misura fissa ai  sensi

dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, e

a carico della stazione appaltante.

* * *

La presente scrittura privata e composta da n.  _ pagine interamente scritte, oltre la presente fin qui,

escluse le sottoscrizioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Direttore Generale

Il Dirigente Delegato Dott. Ing. Fabio Pagliaccia (firmato digitalmente*)

Per L’Appaltatore

Il procuratore                   (firmato digitalmente*)

* * *

Le parti espressamente dichiarano di aver preso piena conoscenza e di accettare

tutte le clausole del presente contratto ed ai sensi dell'art. 1341 c.c., di approvare

specificamente quelle di cui agli artt. 4, 6 e 7.

Per il Direttore Generale

Il Dirigente Delegato Dott. Ing. Fabio Pagliaccia (firmato digitalmente*)

Per L’Appaltatore

Il procuratore                i (firmato digitalmente*)
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