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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

con D.G.R. n. 53 del 28/01/2013 avente ad oggetto “Accordo di programma tra il
Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Umbria, per
il settore degli investimenti sanitari ex art. 20, legge n. 67/1988 di cui alla D.G.R. n.
1875/2010. Individuazione degli interventi prioritari”’, venivano individuati gli
interventi prioritari nell'ambito del programma investimenti in edilizia e tecnologie
sanitarie della regione Umbria, da finanziare con I'importo disponibile relativo ai fondi
di cui all’art. 20 della L. n. 67/88, tra i quali e previsto 'intervento di riqualificazione
dell’Ospedale di Castiglione del Lago;

'accordo di programma in argomento, e stato sottoscritto il 5 marzo 2013;

la Regione Umbria, con DGR n. 834 del 22/07 /2013 prendeva atto del citato Accordo;
la Regione Umbria, con DGR n. 1283 del 19/11/2013, prendendo atto delle richieste
avanzate dalle Aziende Sanitarie regionali, ha approvato una prima rimodulazione
degli interventi finanziati con il suddetto Accordo;

la Regione Umbria, con DGR n. 1571 del 23.12.2013, operava una seconda
rimodulazione degli interventi previsti;

con Delibera n. 506 del 10.06.2014 veniva approvato il progetto di riqualificazione
dell’assistenza sanitaria dell’'ambito territoriale del Trasimeno, ove veniva prevista la
riorganizzazione dei servizi da assicurare nella struttura ospedaliera di Castiglione del
Lago;

la Regione Umbria con DGR n. 808 del 30.06.2014, stabiliva quanto segue:

di prendere atto della Delibera USL n. 506/2014 soprarichiamata e approvare i
contenuti presenti nel progetto di riordino in quanto conformi alle indicazioni
programmatiche emanate dalla Regione;

di dare atto che l'intervento di riqualificazione dell’Ospedale di Castiglione del Lago
rientra tra quelli finanziati ai sensi dell’Accordo di programma rimodulato per il
settore degli investimenti sanitari ex art. 20 L. n. 67/88 sottoscritto in data 05.03.2013
con il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
ed identificato al n. 6.a;

di dare atto che, per l'intervento in argomento, il Ministero della Salute deve effettuare
la valutazione sulla conformita delle variazioni agli obiettivi generali dell’Accordo di
Programma, ai sensi dell’art. 5 comma 4 dello stesso;

la Regione Umbria con D.G.R. n. 187/2014 e D.G.R n. 444 /2014 adottava le modifiche
all’accordo di programma Stato - Regioni del 5.03.2013 e approvava la rimodulazione
prevedendo un finanziamento totale di € 4.542.822,42;

con Delibera n. 863 del 06/08/2015 e stato approvato il progetto preliminare
dell'intervento in argomento, da porre a base di gara di un appalto di cui all’articolo 53,
comma 2, lettera c), del D. Lgs 163/06 e s.m.i. (c.d. appalto integrato);

la Regione Umbra con nota acquisita al prot. USL n. 94411 del 14/10/2015 ha
trasmesso il Decreto di ammissione a finanziamento del Ministero della Salute del
07/10/2015, per un importo complessivo di € 4.542.822,42;



con Delibere n. 1222 del 23/11/2015 e 1268 del 27/11/2015 é stata attivata una
procedura ristretta per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla
presentazione dell'offerta per l'appalto integrato dei lavori di riqualificazione
dell’Ospedale di Castiglione del Lago, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa;

con Delibera n. 547 del 19/05/2016, sono stati approvati i verbali di prequalifica e la
lettera di invito con relativi allegati (fascicolo di gara), da inviare a tutti gli operatori
economici ammessi al prosieguo della procedura;

con Delibera n. 951 del 31/08/2016 ¢ stata nominata la Commissione Giudicatrice per
la valutazione delle offerte tecniche, che dovevano contenere il progetto definitivo
dell'intervento, elaborato nel rispetto degli articoli 24 e segg. del DPR 207/2010;

con Delibera n. 1552 del 29/12/2016, 'appalto integrato e stato aggiudicato al R.T.
Consorzio Integra soc. coop. (capogruppo), con sede in Bologna, Via Marco Emilio
Lepido n. 182/2 - Tamagnini Impianti (mandante), con sede in S. Sisto-Perugia, Via S.
Penna 72/d, per un importo a corpo, al netto del ribasso unico offerto del 16,100%,
pari ad € 3.136.025,30, oltre oneri previdenziali e fiscali, come per legge;

con Deliberan. 1334 dell’11/10/2017 e stato approvato il relativo contratto di appalto
integrato, stipulato con I'impresa capogruppo Integra Soc. Coop., acquisito al Reg. USL
n. 208 del 14/11/2017 e registrato a Bologna il 07/11/2017 al n. 7656 Serie 3;

con Deliberan. 178 del 15/02/2017 é stata indetta una conferenza di servizi decisoria
ex art. 14, c. 2 della L. 241/90 e s.m.i., da svolgere in forma semplificata e in modalita
asincrona, nel rispetto dell’art. 14-bis della legge medesima, per l'acquisizione di
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da
altre amministrazioni pubbliche (inclusi eventualmente i gestori di beni o servizi
pubblici), sulla progettazione definitiva presentata in sede di gara dal R.T. Consorzio
Integra soc. coop. (Capogruppo) - Tamagnini Impianti srl (Mandante), soggetto
aggiudicatario dell’appalto integrato dei lavori di riqualificazione dell’Ospedale di
Castiglione del Lago;

con nota prot. n. 25325 del 21/02/2017, il Responsabile del procedimento ha
effettuato la comunicazione di cui all’art. 14, c. 2, della L. 241/90 e s.m.i., alle
amministrazioni interessate;

con Deliberan. 1062 del 09/08/2017:

a) sono stati approvati i Verbali della Conferenza di Servizi con i quali il
Responsabile del procedimento ha preso atto dei pareri espressi dalle
Amministrazioni interessate, per quanto di rispettiva competenza, sulla
progettazione definitiva presentata in sede di gara dal R.T. Consorzio Integra
soc. coop. - Tamagnini Impianti, soggetto aggiudicatario dell’appalto integrato
dei lavori di riqualificazione dell’Ospedale di Castiglione del Lago,

b) é stato stabilito che tale provvedimento costituisce determinazione motivata di
conclusione della conferenza, adottata da questa Azienda in qualita di
“Amministrazione procedente” e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di
assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei
gestori di beni o servizi pubblici interessati, ai sensi dell’art. 14- quater, c. 1,
della L. 241/90 e s.m.i.;



PREMESSO inoltre che:

con Delibera n. 572 del 27/04/2017, e stata attivata una procedura aperta per

I'affidamento dell’incarico di Direzione esecutiva dei lavori comprendente la Direzione

dei lavori, contabilizzazione, direzione operativa, servizi tecnici direttamente ed

indirettamente collegati, assistenza all’'organo di Collaudo per l'esercizio delle sue
funzioni, per la realizzazione dei lavori di cui trattasi;

con Delibera n. 1224 del 20/09/2017 la Direzione esecutiva dei lavori e stata

aggiudicata al R.T. SAB SRL (capogruppo) - con sede in Perugia, Via Pievaiola 15 P.IVA

01834920546 - Areatecnica srl (mandante);

con Delibera n. 268 del 28/02/2018 ¢é stato approvato il relativo disciplinare di

incarico, stipulato in data 12/03/2018 con la Capogruppo Sab srl e acquisito al Reg.

USL n. 64;

Delibera n. 610 del 09/05/2018, si & preso atto della sostituzione dell'impresa

consorziata nell’ambito dei lavori in argomento, assegnati dal Consorzio Integra soc.

coop. a C.M.S.A. Societa Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini, con sede in

Montecatini Terme (PT), Via Ludovico Ariosto 3, C.F. 00091740472;

con Delibera n. 1230 del 24/09/2018 si & provveduto:

a) all’'approvazione del progetto esecutivo dell’appalto integrato redatto da RPA srl,
progettista indicato dal soggetto aggiudicatario dell’appalto, il quale prevede un
investimento complessivo di € 4.542.822,42;

b) alla presa d’atto che il progetto esecutivo contempla delle opere di variante di cui
all'art. 132, c.1, lett. a) b) c) e d) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., rispetto al progetto
definitivo approvato in Conferenza dei Servizi con Deliberan. 1062/2017,

c) ad approvare lo schema di atto aggiuntivo e verbale nuovi prezzi,

d) ad autorizzare il Responsabile del Procedimento a disporre la consegna in via
d’'urgenza dei lavori, nelle more della stipula dell’atto aggiuntivo;

I'atto aggiuntivo di appalto integrato e verbale nuovi prezzi e stato sottoscritto in data

22/10/2018, registrato all’Agenzia delle Entrate di Bologna 1l 23/10/2018 al n. 7457

ed annotato nel registro dei contratti USL al n. 180 del 26/10/2018;

con Delibera n. 659 del 04/06/2020 e stata affidata la realizzazione di un impianto di

ricambio d’aria nel reparto degenze al primo piano della “Palazzina Medicina”,

dell’Ospedale di Castiglione del Lago, oggetto di ampliamento nell’ambito dell’appalto

integrato dei lavori in corso di esecuzione, giusto atto aggiuntivo n. 87 del 21/08/2020

CIG 83232009EA, lavori "complementari" riconducibili all’art. 57 comma 5, lett. a), del

D. Lgs. 163/06 e s.m.i,, finanziati con fondi propri;

con Deliberan. 1211 del 26/10/2021 ¢ stata approvata la prima perizia suppletiva e di

variante ai sensi dell’art. 132, c. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i, per un

incremento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso del 16,100%, di € 72.433,40

(€ 68.433,40 per lavori ed € 4.000,00 per progettazione), oltre somme a disposizione;

conseguentemente, l'importo dell’appalto integrato e stato rideterminato in €

3.740.182,50, al netto del ribasso del 16,100%, oltre IVA, senza incremento di spesa
rispetto a quella complessivamente prevista nel quadro economico approvato, pari ad
€ 4.542.822,42;



e l’atto di sottomissione di appalto integrato e verbale nuovi prezzi e stato sottoscritto in
data 16/11/2021, registrato all’Agenzia delle Entrate di Bologna 1 al n. 8541 serie 3 in
data 31/11/2021 ed annotato nel registro dei contratti USL al n. 276 del 06/12/2021;

e con la succitata con Delibera n. 1211 del 26/10/2021, si e preso atto altresi,
dell’affiancamento a C.M.S.A. Soc. Coop., per la realizzazione dei lavori, da parte
dell'impresa consorziata SINERGO spa di Bologna;

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda I'esecuzione dell’appalto, continuano ad applicarsi le
previgenti disposizioni di cui al D. Lgs. 163/06, cosi come confermato anche dal Comunicato
del Presidente ANAC dell’11/05/2016;

ATTESO che il Consorzio Integra Soc. Coop., con nota prot. n. C-990 del 22/02/2022, acquisita
al prot. USL n. 0036164 del 23/02/2022, ha trasmesso la documentazione progettuale di
proposta di seconda perizia di variante in corso d’opera dei lavori di cui trattasi, per la quale
si era dato avvio alle procedure ai fini dell’approvazione;

CONSIDERATO che, con nota acquisita al prot. USL n. 0178158 del 06/10/2022, 1a Direzione
regionale Salute e Welfare ha notificato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1024 del
05/10/2022 avente ad oggetto: “Piano di Efficientamento e Riqualificazione del Sistema
Sanitario Regionale 2022-2024. Determinazioni”’, ove viene prevista - tra l'altro - la
riconversione dello stabilimento ospedaliero di Castiglione del Lago in “Ospedale di Comunita”
con Punti di Primo Intervento (PPI) e sviluppo regime di assistenza alternativi ai ricoveri
ordinari;

ATTESO che, conseguentemente, si &€ manifestata la necessita di rivedere alcune scelte
progettuali al fine di rendere conforme l'intervento in corso alla nuova destinazione e,
pertanto, con nota prot. USL n. 0186264 del 20/10/2022, tenuto conto del sopravvenuto
processo riorganizzativo deliberato dalla Regione e nelle more di assumere le necessarie
decisioni in merito, il direttore dei lavori € stato invitato a procedere alla sospensione dei
lavori;

ACCERTATO che, alla luce dei 7 stati di avanzamento dei lavori gia emessi e contabilizzati, la
produzione di cantiere ha raggiunto circa il 70 % dell'intera opera e che, ad oggi, sono state
ultimate e riconsegnate le seguenti aree:
e Nuovo reparto emodialisi, al piano primo dello stabilimento ospedaliero (ala Sud dell’
edificio principale);
e Ampliamento della Palazzina "B", per adeguamento degenza del reparto medicina;

e Ampliamento del Pronto Soccorso, al piano terra dello stabilimento ospedaliero (ala
Sud dell’edificio principale), per la realizzazione di 6 posti letto di OBI;

e Realizzazione di nuovi ambulatori al piano terra dello stabilimento ospedaliero (ala
Nord dell'edificio principale), a seguito di riqualificazione dei locali "ex-laboratorio
analisi”, per centro raccolta sangue e visite preoperatorie;



e Realizzazione nuovi ambulatori chirurgia ambulatoriale al piano primo dello
stabilimento ospedaliero (ala Nord dell'edificio principale);

CHE, come risulta risulta dal verbale debitamente sottoscritto dalle parti in data 28/10/2022,
attualmente i lavori risultano sospesi, a seguito di situazioni impreviste ed imprevedibili
emerse in corso d’opera (problematiche geologiche ed infiltrazioni di acqua nello scavo per la
realizzazione della galleria di collegamento al nuovo ascensore, presenza di perdite e rotture
nell'impianto fognario esistente, ecc.), nonché per lintervenuta adozione delle DGR
1024/2022 e 1418/2022, circostanze che hanno reso necessario procedere alla redazione di
apposita perizia di variante in corso d’opera;

DATO CHE, all’appaltatore/progettista (nella duplice funzione, in quanto trattasi di appalto
integrato), con nota prot. USL n. 0011303 del 13/01/2023, e stato immediatamente disposto
di procedere all'aggiornamento della documentazione progettuale relativa alla seconda
variante in corso d’opera dei lavori, poiché le sopravvenute disposizioni regionali non
rendono piu indispensabile la realizzazione del secondo ampliamento previsto;

PRESO ATTO della principale corrispondenza intercorsa nell’anno 2023 tra I'appaltatore e
questa Azienda, al fine del riscontro della richiesta di cui al precedente punto:

e prot. USL n. 44926 del 07.03.2023, con cui questa Azienda sanitaria ha trasmesso il
parere del dirigente responsabile della U.O. Sicurezza Aziendale, e ha richiesto di
fornire preliminarmente tutta la documentazione progettuale necessaria per
permettere il rilascio dei pareri indispensabili per 'espletamento della conferenza dei
servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, c.2, della L.241/90;

e prot. USL n. 72150 del 18.04.2023, con cui il Responsabile del procedimento ha
sollecitato la consegna degli elaborati progettuali di variante, attesa la necessita di
riprendere i lavori dell’appalto integrato quanto prima possibile e invitando la
Direzione dei lavori ad emettere opportuno ordine di servizio con cui assegnare un
formale termine di adempimento all’appaltatore/ progettista per la consegna della
documentazione tecnica di variante;

e Ordine di servizio n. 8 acquisito al prot. USL n. 84191 del 09.05.2023, con cui il
Direttore dei lavori ha ordinato all’appaltatore/ progettista di consegnare gli elaborati
progettuali entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’ordine di servizio medesimo;

e prot. USL n. 97022 del 30.05.2023, con cui il Responsabile del procedimento non ha
accolto la richiesta di proroga di consegna della documentazione di perizia, proposta
dall’appaltatore con nota acquisita al prot. USL n. 90004 del 15/08/2023;

e prot. n. USL n. 164835 del 21.09.2023 con cui questa Azienda sanitaria - facendo
seguito alle note del Consorzio Integra acquisite al prot. USL n. USL n. 0144500 del
14/08/2023 e 0159531 del 13/09/2023, con cui si richiede “di ridefinire il nuovo
sinallagma contrattuale in occasione della definizione dell’Atto Transattivo che



accogliera tale Variante e le Riserve espresse nel Registro di Contabilita” - ha sottolineato
che l'ipotizzato aggravio delle condizioni contrattuali si appalesa del tutto pretestuoso
ed infondato e ha ribadito che [linerzia ed i ritardi accumulati
dall’appaltatore/progettista nell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali,
stanno contribuendo in modo sensibile alla protrazione temporale dell’appalto ed al
conseguente grave nocumento al pubblico interesse, disceso dalla persistente
inutilizzabilita di parte della struttura ospedaliera, essenziale per il corretto
svolgimento dei servizi sanitari da parte di questa Azienda;

e prot. USL n. 183860 del 19.10.2023, con cui questa Azienda sanitaria, facendo seguito
alla nota del 09/10/2023 acquisita al protocollo USL n. 176683 del 10/10/2023, con
cui il Consorzio Integra ha nuovamente lamentato l’aggravio delle condizioni
contrattuali:

a) ha ribadito che per quanto attiene le pretese oggetto delle riserve iscritte in
contabilita, le stesse saranno valutate e analizzate in ragione della relativa
tempestivita e fondatezza, sulla scorta della normativa e giurisprudenza applicabile
alle specifiche fattispecie;

b) si e riservata di operare i necessari approfondimenti istruttori, anche in ordine
all’opportunita di costituire un Collegio Consultivo Tecnico facoltativo a cui
sottoporre le domande avanzate dal Consorzio;

c) ha ribadito che i suddetti adempimenti procedurali non possono giustificare alcun
ulteriore ritardo da parte dell’appaltatore/progettista nell'ladempimento delle
proprie obbligazioni contrattuali, pena il grave nocumento al pubblico interesse
disceso dalla persistente inutilizzabilita di strutture ospedaliere essenziali per il
corretto svolgimento dei servizi sanitari da parte di questa Azienda sanitaria;

EVIDENZIATO che, per quanto attiene le pretese oggetto delle riserve iscritte in contabilita, le
stesse dovranno essere attentamente valutate e analizzate in ragione della relativa
tempestivita e fondatezza, sulla scorta della normativa e giurisprudenza applicabile alle
specifiche fattispecie; pertanto, per I'accertamento delle riserve, si proporra con successivo
apposito atto, la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico cui poter sottoporre le
domande avanzate dal Consorzio;

DATO ATTO che I'aggiornamento completo del Progetto di 2? perizia suppletiva e di variante
dei lavori di cui trattasi, predisposto dall’appaltatore/progettista, anche a seguito delle
verifiche e indicazioni impartite dalla direzione dei lavori, € stato consegnato alla direzione
dei lavori stessa in data 5/10/2023;

ATTESO che la direzione dei lavori, con nota del 19/10/2023, acquisita al prot. USL n.
0184258 del 20/10/2023, ha espresso parere favorevole e proposto I'adozione della perizia
suppletiva e di variante predisposta dall’appaltatore/progettista - costituita dalla documenta-
zione progettuale acquisita al prot. USL n. 0184257 del 20/10/2023 - per un maggior costo



complessivo di euro 100.000,00, come da quadro economico rideterminato dalla direzione dei

lavori;

EVIDENZIATO che il suddetto parere e la relativa proposta di perizia suppletiva e di variante
sono condizionate al rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque
denominati, resi dagli enti competenti, da ottenere in sede di conferenza di servizi decisoria;

DATO ATTO che:

con Delibera n. 0001322 del 26/10/2023, avente ad oggetto “ACCORDO DI
PROGRAMMA DEL 5/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI (ART.
20 L. 67/88) INTERVENTO N. 6.A "RIQUALIFICAZIONE OSPEDALE CASTIGLIONE DEL
LAGO" CUP F61E15000350003. PROGETTO DI SECONDA PERIZIA SUPPLETIVA E DI
VARIANTE. INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2, E
SEGUENTI DELLA L. 241/90 E S.M.1.”, il Dirigente dell’U.O.C. Attivita Tecniche - Acquisti
Beni e Servizi, nonché Responsabile del procedimento, e stato autorizzato a convocare
la Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, e seguenti della L. 241/90 e s.m.i,, sul
progetto di variante in corso d’opera dei lavori di riqualificazione dell’'Ospedale di
Castiglione del Lago, per 'acquisizione di piu pareri, intese, concerti, nulla osta o altri
atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, e sottoscrivere
ogni atto conseguente e necessario;

con Determina Dirigenziale n. 0000087 dell'11/01/2024, che costituisce
determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, sono state
approvate le risultanze della conferenza di servizi decisoria sul progetto della seconda
variante in corso d’opera dei lavori di riqualificazione dell’Ospedale di Castiglione del
Lago e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di
competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati
con nota Prot. n. 0190759 del 30/10/2023;

con nota prot. USL n. 0007144 del 11/01/2024 la suddetta Determina Dirigenziale n.
0000087 dell’11/01/2024 e stata trasmessa a tutte le amministrazioni interessate;

VISTA la relazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A),
con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, ha espresso il giudizio di ammissibilita
all’approvazione della proposta di seconda variante in corso d’opera e di modifica del

contratto e, contestualmente:

ai sensi dell’art. 161, c. 7, del DPR 207/2010, ha accertato che i lavori oggetto di
variante si configurano tra le ipotesi di cui all’art. 132, c. 1 lett. a), b), c) e d), del D. Lgs.
163/06 e s.m.i,;

ai sensi dell’art. 161, c. 8, del DPR 207/2010, ha descritto la situazione di fatto,
accertato la sua non imputabilita alla stazione appaltante, motivato circa la sua non
prevedibilita al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e
precisato le ragioni per cui si rende necessaria la variazione;

ha rilevato che la variante comporta un aumento complessivo di € 100.000,00 rispetto
al costo complessivo finanziato e che tale importo trova copertura con fondi propri



destinati ad investimenti edilizi (mutuo), costituito da € 3.842,69 per lavori, €
43.840,84 per progettazione e € 52.316,47 per somme a disposizione;

e ai sensi dell’art. 161, c. 9 del DPR 207/2010, ha proposto I'approvazione della perizia
di variante e suppletiva dei lavori in oggetto;

EVIDENZIATO che, cosi come risulta dal quadro economico di perizia:
e l'importo complessivo dell'investimento, rideterminato a seguito della redazione della
documentazione progettuale della seconda perizia suppletiva e di variante, & pari ad €
4.642.822,42 e risulta costituito come segue:

€ 3.503.843,05 per lavori e costi della sicurezza,
€ 107.182,14 per progettazione definitiva,

€ 176.840,84 per progettazione esecutiva,

€ 854.956,39 per somme a disposizione dell’amministrazione,

e lincremento di spesa rispetto al contratto principale Reg. Usl n. 208 del 14/11/2017 e
all’atto aggiuntivo Reg. USL n. 180 del 26.10.2018, al netto del ribasso del 16,100%, ri-
sulta pari ad € 47.683,53, costituito da € 3.842,69 per lavori, € 43.840,84 per proget-
tazione, oltre IVA e non va ad alterare la natura dell’opera e la sostanza del progetto;

ACCERTATO, inoltre, che la variante progettuale:
v' risulta coerente con il progetto principale approvato e ammesso a finanziamento,
v non comporta alcuna modifica della programmazione sanitaria,
v non genera alcuna problematica di interferenza con aree o impianti esistenti;

VISTO lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
predisposto dall’'U.O.C. Attivita Tecniche —-Acquisti Beni e Servizi in formato uso bollo, che si
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato B), da stipulare in forma
di scrittura privata con I'impresa appaltatrice;

DATO ATTO che, come previsto dal paragrafo 2.2 dell’Accordo Stato-Regioni del 28/02/2008
e dal punto 4.1.8 del Disciplinare relativo alle procedure per la gestione delle risorse finanzia-
rie destinate ai programmi di investimento in sanita, approvato con DGR 1395/2018, I'Ente
attuatore deve attestare che la variante non comporta una modifica nella programmazione sa-
nitaria.

ATTESO che le necessarie e opportune informazioni in merito alla perizia di variante e
suppletiva in oggetto sono comunicate:

o all'ufficio regionale competente, attraverso il sistema informativo “traMA” di cui alla
D.G.R. 1680/2011, nel rispetto delle “Linee guida per la redazione dei piani di settore
in materia di lavori e opere pubbliche e procedure amministrative uniformi per
|'attuazione dei piani di settore di cui all’art. 6 comma 2 della L.R. 21 gennaio 2010 n.
3”, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2010, n. 1405;

e trattandosi di appalto sottosoglia comunitaria, all’'Osservatorio regionale dei contratti
pubblici della Regione Umbria, entro 30 giorni dall'approvazione;



DATO ATTO che, complessivamente, I'intervento risulta cosi finanziato (Codice Piano Investi-
menti 2015/05):

NUOVA FONTE TIPOLOGIA QUOTA
RISERVA FINAN C.R. CDR SAP FONTE DI FINANZ.
Z. FINANZIAMENTO €
120-100- AZAO- 4.315.681,30
20 5036 0600 AZA0-0004 QUOTA STATO
120-100- AZAO- 227.141,12
50 5035 0600 AZA0-0005 QUOTA REGIONE
) AZAOQ- Mutuo Crediumbra 100.000,00
Noriserva| 5005 0600 AZA0-0007 2015
Totale | 4.642.822,42
VISTI:

e il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici rela-
tivi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/
CE»;

e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto le-
gislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

e la Delibera n. 419 del 31/03/2023: Adozione del Piano Integrato di Attivita e
Organizzazione (PIAO) 2023-2025 e del Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2023-2025;

Tutto cio premesso, si propone di adottare la seguente Delibera

1. APPROVARE la documentazione progettuale relativa alla seconda perizia suppletiva e
di variante dei lavori relativi all'intervento 6.a “Riqualificazione Ospedale di Castiglione
del Lago” CUP F61E15000350003, trasmessa dalla direzione lavori con nota acquisita
al prot. USL n. 0184257 del 20/10/2023, costituita dagli elaborati custoditi agli atti
dell’U.0.C. Attivita Tecniche - Acquisti Beni e Servizi.

2. APPROVARE la relazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(Allegato A), con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, ha espresso il giudi-
zio di ammissibilita all’approvazione della proposta di seconda variante in corso d’ope-
ra e di modifica del contratto e, contestualmente:

= aisensidell’art. 161, c. 7, del DPR 207/2010, ha accertato che i lavori oggetto di
variante si configurano tra le ipotesi di cui all’art. 132, c. 1 lett. a), b), ¢) e d), del
D. Lgs. 163/06 e s.m.i,;



= ai sensi dell’art. 161, c. 8, del DPR 207/2010, ha descritto la situazione di fatto,
accertato la sua non imputabilita alla stazione appaltante, motivato circa la sua
non prevedibilita al momento della redazione del progetto o della consegna dei
lavori e precisato le ragioni per cui si rende necessaria la variazione;

= ha rilevato che la variante comporta un aumento complessivo di € 100.000,00
rispetto al costo complessivo finanziato e che tale importo trova copertura con
fondi propri destinati ad investimenti edilizi (mutuo), costituito da € 3.842,69
per lavori, € 43.840,84 per progettazione e € 52.316,47 per somme a disposi-
zione;

= ai sensi dell’art. 161, c. 9 del DPR 207/2010, ha proposto I'approvazione della
perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto.

3. DARE ATTO che:

e l'importo complessivo dell'investimento, rideterminato a seguito della
redazione della documentazione progettuale della seconda perizia
suppletiva e di variante, e pari ad € 4.642.822,42 e risulta costituito come
segue:

o € 3.503.843,05 per lavori e costi della sicurezza,

o €107.182,14 per progettazione definitiva,

o € 176.840,84 per progettazione esecutiva,

o € 854.956,39 per somme a disposizione dell’amministrazione,

e lincremento di spesa rispetto al contratto principale Reg. Usl n. 208 del
14/11/2017 e all’atto aggiuntivo Reg. USL n. 180 del 26.10.2018, al netto
del ribasso del 16,100%, risulta pari ad € 47.683,53, costituito da €
3.842,69 per lavori, € 43.840,84 per progettazione, oltre IVA e non va ad
alterare la natura dell’opera e la sostanza del progetto.

4. APPROVARE lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi
prezzi predisposto dall’U.O.C. Attivita Tecniche —Acquisti Beni e Servizi in formato uso
bollo, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. B), da sti-
pulare in forma di scrittura privata con I'impresa appaltatrice.

5. DELEGARE I'Ing. Fabio Pagliaccia, Responsabile del procedimento per l'intervento in
argomento, alla stipula dell’atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi.

6. ATTESTARE, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 2.2 dell’Accordo Stato-Regioni
del 28/02/2008 e dal punto 4.1.8 del Disciplinare relativo alle procedure per la gestio-
ne delle risorse finanziarie destinate ai programmi di investimento in sanita approvato
con DGR 1395/2018, che 'approvazione della presente variante non comporta alcuna
modifica della programmazione sanitaria.

7. DARE ATTO che, per quanto attiene le pretese oggetto delle riserve iscritte in contabi-
lita, le stesse dovranno essere attentamente valutate e analizzate in ragione della rela-
tiva tempestivita e fondatezza, sulla scorta della normativa e giurisprudenza applicabi-



le alle specifiche fattispecie; pertanto, per 'accertamento delle riserve, si proporra con
successivo apposito atto, la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico cui poter
sottoporre le domande avanzate dal Consorzio.

8. DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi delle vigenti normati-
ve in tema di riservatezza.

[1 Funzionario Istruttore
Annalisa Spoletini

Il Responsabile P.O.
Dott. Roberto Susta

Il Dirigente
Dott. Ing. Fabio Pagliaccia
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