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Via Guerriero Guerra, 17 Perugia

ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 5/03/2013 PERIL SETTORE
DEGLI INVESTIMENTI SANITARI (ART. 20 L. 67/88)
INTERVENTO N. 6.A "RIQUALIFICAZIONE OSPEDALE CASTIGLIONE DEL LAGO
SECONDA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

kkk kckk

RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 161, C. 7, DEL DPR 207 /2010 E S.M.I.
n—
LAVORI Riqualificazione dell’Ospedale di Castiglione del Lago
CUP F61E15000350003
CIG 6476955858

APPALTATORE: Raggruppamento Temporaneo Consorzio Integra Societa Cooperativa
(Capogruppo), con sede in Bologna Via Marco Emilio Lepido n. 182/2, c.f. 03530851207 e
Tamagnini Impianti srl (mandante), con sede in Perugia, Fraz. San Sisto, Via Sandro Penna n.
72/D c.f. 00499220549

PROGETTISTA INDICATO: RPA srl C.F. 02776790541, con sede in Perugia, Fraz. Fontana,
Strada del Collen. 1/A

CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO: Reg. Usl 208 del 14/11/2017 Registrato a Bologna il
07/11/2017 al n. 7656 Serie 3

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO: Reg. USL n. 180 del
26.10.2018 Registrato a Bologna il 23/10/2018 al n. 7457 Serie 3

ATTO DI SOTTOMISSIONE: Reg. USL n. 276 del 06/12/2021 registrato a Bologna il
31/11/2021 al n. 8541 Serie 3

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Fabio Pagliaccia

DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. Giulio Rosi - SAB SRL
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COMMISSIONE DI COLLAUDO: Dott. Ing. Mauro Cruccolini (presidente) - Dott. Ing. Artemio
Paolo Belli (componente) - Dott. Ing. Fausto Vinti (componente)
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che nel corso della realizzazione dell’intervento di riqualificazione dell’Ospedale di
Castiglione del Lago, era stato dato avvio alle procedure per I'approvazione della proposta di
una seconda perizia di variante in corso d’opera, sulla base della documentazione progettuale
trasmessa dall’appaltatore, con nota prot. n. C-990 del 22/02/2022, acquisita al prot. USL n.
0036164 del 23/02/2022;

CONSIDERATO che, con nota acquisita al prot. USL n. 0178158 del 06/10/2022, la Direzione
regionale Salute e Welfare ha notificato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1024 del
05/10/2022 avente ad oggetto: “Piano di Efficientamento e Riqualificazione del Sistema
Sanitario Regionale 2022-2024. Determinazioni”’, ove viene prevista - tra l'altro - la
riconversione dello stabilimento ospedaliero di Castiglione del Lago in “Ospedale di Comunita”
con Punti di Primo Intervento (PPI) e sviluppo regime di assistenza alternativi ai ricoveri
ordinari;

CHE, conseguentemente, si € manifestata la necessita di rivedere alcune scelte progettuali al
fine di rendere conforme l'intervento in corso alla nuova destinazione e, pertanto, con nota
prot. USL n. 0186264 del 20/10/2022, tenuto conto del sopravvenuto processo riorganizzativo
deliberato dalla Regione e, nelle more di assumere le necessarie decisioni in merito, il direttore
dei lavori é stato invitato a procedere alla sospensione dei lavori;

ACCERTATO che, alla luce dei 7 stati di avanzamento dei lavori gia emessi e contabilizzati, la
produzione di cantiere ha raggiunto circa il 70% dell'intera opera e che, ad oggi, sono state
ultimate e riconsegnate le seguenti aree:
v" Nuovo reparto emodialisi, al piano primo dello stabilimento ospedaliero (ala Sud dell’
edificio principale);
v" Ampliamento della Palazzina "B", per adeguamento degenza del reparto medicina;
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v Ampliamento del Pronto Soccorso, al piano terra dello stabilimento ospedaliero (ala Sud
dell’edificio principale), per la realizzazione di 6 posti letto di OBI;

v" Realizzazione di nuovi ambulatori al piano terra dello stabilimento ospedaliero (ala
Nord dell'edificio principale), a seguito di riqualificazione dei locali "ex-laboratorio
analisi”, per centro raccolta sangue e visite preoperatorie;

v' Realizzazione nuovi ambulatori chirurgia ambulatoriale al piano primo dello
stabilimento ospedaliero (ala Nord dell'edificio principale);

CHE, come risulta risulta dal verbale debitamente sottoscritto dalle parti in data 28/10/2022,
attualmente i lavori risultano sospesi, a seguito di situazioni impreviste ed imprevedibili
emerse in corso d’opera (problematiche geologiche ed infiltrazioni di acqua nello scavo per la
realizzazione della galleria di collegamento al nuovo ascensore, presenza di perdite e rotture
nell'impianto fognario esistente, ecc.), nonché per I'intervenuta adozione delle DGR 1024/2022
e 1418/2022, circostanze che hanno reso necessario procedere alla rielaborazione della
documentazione progettuale di perizia di variante in corso d’opera trasmessa dall’appaltatore
con nota prot. n. C-990 del 22/02/2022, acquisita al prot. USL n. 0036164 del 23/02/2022;

DATO CHE, all’appaltatore/progettista (nella duplice funzione, in quanto trattasi di appalto
integrato), con nota prot. USL n. 0011303 del 13/01/2023, é stato immediatamente disposto di
procedere all’aggiornamento della documentazione progettuale relativa alla seconda variante
in corso d’opera dei lavori, poiché le sopravvenute disposizioni regionali non rendono piu
indispensabile la realizzazione del secondo ampliamento previsto dell’Edificio A;

PRESO ATTO della principale corrispondenza intercorsa nell’anno 2023 tra 'appaltatore e
questa Azienda, al fine del riscontro della richiesta di cui al precedente punto:

v" prot. USL n. 44926 del 07.03.2023, con cui questa Azienda sanitaria ha trasmesso il
parere del dirigente responsabile della U.O. Sicurezza Aziendale, e ha richiesto di fornire
preliminarmente tutta la documentazione progettuale necessaria per permettere il
rilascio dei pareri indispensabili per l’espletamento della conferenza dei servizi
decisoria, ai sensi dell’art. 14, c.2, della L.241/90;



AUSLUMBRI Al -

ASLUMBRI Al

Prot. 0011272 del 17/01/2024 - Uscita

Firmatari:

Fabi o Pagliaccia (23079759)

Inmpronta informatica: a99dad4f 8c7532436abe4973607628b66d5038f 2b7e4b674745d85a5906¢56f 9
Sistema Protocollo - R produzione cartacea di originale firmato digital mente

4

. Azienda Unita Sanitaria Locale Umbria 1
USLUmbria1

www.aslumbrial.it

U.O.C. Attivita Tecniche — Acquisti Beni e Servizi

Via Guerriero Guerra, 17 Perugia

prot. USL n. 72150 del 18.04.2023, con cui il Responsabile del procedimento ha
sollecitato la consegna degli elaborati progettuali di variante, attesa la necessita di
riprendere i lavori dell’appalto integrato quanto prima possibile e invitando la
Direzione dei lavori ad emettere opportuno ordine di servizio con cui assegnare un
formale termine di adempimento all’appaltatore/ progettista per la consegna della
documentazione tecnica di variante;

Ordine di servizio n. 8 acquisito al prot. USL n. 84191 del 09.05.2023, con cui il Direttore
dei lavori ha ordinato all’appaltatore/ progettista di consegnare gli elaborati progettuali
entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’ordine di servizio medesimo;

prot. USL n. 97022 del 30.05.2023, con cui il Responsabile del procedimento non ha
accolto la richiesta di proroga di consegna della documentazione di perizia, proposta
dall’appaltatore con nota acquisita al prot. USL n. 90004 del 15/08/2023;

prot. n. USL n. 164835 del 21.09.2023 con cui questa Azienda sanitaria - facendo seguito
alle note del Consorzio Integra acquisite al prot. USL n. USL n. 0144500 del 14/08/2023
e 0159531 del 13/09/2023, con cui si richiede “di ridefinire il nuovo sillagma
contrattuale in occasione della definizione dell’Atto Transattivo che accogliera tale
Variante e le Riserve espresse nel Registro di Contabilita” - ha sottolineato che 'ipotizzato
aggravio delle condizioni contrattuali si appalesa del tutto pretestuoso ed infondato e ha
ribadito che Vl'inerzia ed i ritardi accumulati dall’appaltatore/progettista
nell’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, stanno contribuendo in modo
sensibile alla protrazione temporale dell’appalto ed al conseguente grave nocumento al
pubblico interesse, disceso dalla persistente inutilizzabilita di parte della struttura
ospedaliera, essenziale per il corretto svolgimento dei servizi sanitari da parte di questa
Azienda;

prot. USL n. 183860 del 19.10.2023, con cui questa Azienda sanitaria, facendo seguito
alla nota del 09/10/2023 acquisita al protocollo USL n. 176683 del 10/10/2023, con cui
il Consorzio Integra ha nuovamente lamentato 'aggravio delle condizioni contrattuali:

1. ha ribadito che per quanto attiene le pretese oggetto delle riserve iscritte in
contabilita, le stesse saranno valutate e analizzate in ragione della relativa
tempestivita e fondatezza, sulla scorta della normativa e giurisprudenza applicabile
alle specifiche fattispecie;
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2. si e riservata di operare i necessari approfondimenti istruttori, anche in ordine
all’'opportunita di costituire un Collegio Consultivo Tecnico facoltativo a cui
sottoporre le domande avanzate dal Consorzio;

3. ha ribadito che i suddetti adempimenti procedurali non possono giustificare alcun
ulteriore ritardo da parte dell’appaltatore/progettista nell’adempimento delle
proprie obbligazioni contrattuali, pena il grave nocumento al pubblico interesse
disceso dalla persistente inutilizzabilita di strutture ospedaliere essenziali per il
corretto svolgimento dei servizi sanitari da parte di questa Azienda sanitaria;

DATO ATTO che 'aggiornamento completo del Progetto di 2? perizia suppletiva e di variante
dei lavori di cui trattasi, predisposto dall’appaltatore/progettista, anche a seguito delle
verifiche e indicazioni impartite dalla direzione dei lavori, & stato consegnato alla direzione dei
lavori stessa in data 5/10/2023;

ATTESO che la direzione dei lavori, con nota del 19/10/2023, acquisita al prot. USL n.
0184258 del 20/10/2023 (Allegato 1), ha espresso parere favorevole e proposto 'adozione
della perizia suppletiva e di variante predisposta dall’appaltatore/progettista - costituita dalla
documentazione progettuale acquisita al prot. USL n. 0184257 del 20/10/2023 - per un mag-
gior costo complessivo di euro 100.000,00, come da quadro economico rideterminato dalla di-
rezione dei lavori;

CONSIDERATO che il suddetto parere e la relativa proposta di perizia suppletiva e di variante
sono condizionate al rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque
denominati, resi dagli enti competenti, pertanto, con Delibera n. 0001322 del 26/10/2023, il
Dirigente dell’U.O.C. Attivita Tecniche - Acquisti Beni e Servizi, nonché Responsabile del
procedimento, e stato autorizzato a convocare la Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2,
e seguenti della L. 241/90 e s.m.i.,, sul progetto di variante in corso d’opera dei lavori di
riqualificazione dell’Ospedale di Castiglione del Lago, per l'acquisizione di piu pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse
amministrazioni, e sottoscrivere ogni atto conseguente e necessario;
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DATO ATTO che, con nota prot. n. 0190759 del 30/10/2023, il Responsabile del procedimento
ha proceduto alla convocazione della conferenza di servizi decisoria;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 0000087 dell’11/01/2024, che costituisce determinazione
motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi con gli effetti di cui all'articolo 14-
quater della L. 241/90 e susseguente esaurimento della fase procedimentale di acquisizione
dei pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati,
propedeutici all’avvio della successiva fase di approvazione tecnico-amministrativa del
progetto di variante relativo all’intervento di cui trattasi;

VISTA la nota Prot. 0007144 del 11/01/2024 con la quale la suddetta Determina Dirigenziale
n. 0000087 dell’11/01/2024 e stata trasmessa a tutte le amministrazioni coinvolte;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 14-quater, c. 4 della L. 241/90 i termini di efficacia decorrono
dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza;

VISTA la documentazione progettuale relativa ad una seconda perizia di variante dei lavori in
oggetto, per la realizzazione delle lavorazioni meglio descritte nella relazione elaborata dal
progettista (Allegato 2), ove viene specificato che le opere sono state valutate secondo i prezzi
offerti in sede di gara, oppure, determinati con apposite analisi ai sensi dell'art. 163 del D.P.R.
n. 2017 del 05.10.2010 ed assoggettati al medesimo ribasso offerto in gara;

EVIDENZIATO che il Direttore dei lavori, con il succitato parere acquisito al prot. USL n.
0184258 del 20/10/2023, ha proposto I’adozione della seconda perizia suppletiva e di variante
come redatta e aggiornata dall’appaltatore, ha espresso parere favorevole alla realizzazione
delle opere di variante e ha previsto che “vista la specificita del bene su cui si interviene, si
ritiene che le variazioni introdotte in corso d’opera, finalizzate a riconsegnare le aree
attualmente impegnate dal cantiere e concludere nel piu breve tempo possibile lI'intero appalto
sulla base di un cronoprogramma coerente con le esigenze della Struttura Sanitaria, siano
ricomprese tra i casi previsti dal D. Lgs. n. 163/2006 ed in particolare:
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Art. 132, comma 1:

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori,
esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi;

Lettera a):

Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari

Lettera b):

Per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per
l'intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento
della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti
nella qualita dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
Lettera c):

Per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni sui quali si interviene
verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase
progettuale;

Lettera d):

poiché rientranti nei casi previsti dall'articolo 1664 comma 2 del Codice Civile, dovute al
manifestarsi di cause geologiche impreviste ed imprevedibili emerse solo in corso d’opera’.

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda '’esecuzione dell’appalto, ratione temporis continuano
ad applicarsi le previgenti disposizioni di cui al D. Lgs. 163 /06, cosi come confermato anche dal
Comunicato del Presidente ANAC dell’11/05/2016;

RILEVATO che:

- limporto complessivo dell’'investimento, rideterminato a seguito della redazione della
documentazione progettuale della seconda perizia suppletiva e di variante, pari ad €
4.642.822,42, risulta costituito come segue:

v' € 3.503.843,05 per lavori e costi della sicurezza,

v’ €107.182,14 per progettazione definitiva,

v’ € 176.840,84 per progettazione esecutiva,

v’ € 854.956,39 per somme a disposizione dell’amministrazione,

- l'incremento dell’investimento rispetto a quello finanziato, € pari ad € 100.000,00, come
di seguito precisato:
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IMPORTO COMPLESSIVO IMPORTO COMPLESSIVO IMPORTO DA
INVESTIMENTO FINANZIATO RIDETERMINATO CON FINANZIARE
PERIZIA N. 2
(Decreto Ministero della Salute
del 07/10/2015)
€ 4.542.822,42 € 4.642.822,42 €100.000,00

RILEVATO che il Direttore dei lavori ha effettuato una rielaborazione del quadro economico
dell'intervento, da cui risulta un incremento dell’importo contrattualmente previsto, al netto
del ribasso del 16,100%, pari ad € 47.683,53, costituito da € 3.842,69 per lavori ed € 43.840,84
per progettazione, oltre IVA; i costi Covid calcolati nell’elaborato progettuale EC0030 sono stati
ridimensionati in quanto attinenti ad attivita di natura esclusivamente interferenziale e,
pertanto, a carico dell'impresa, poiché assimilabili al punto A della Tabella del “PREZZARIO
MISURE ANTI COVID 19 SU CANTIERI LAVORI PUBBLICI -voci Itaca 18-05-20207";
conseguentemente, 'importo indicato al punto 7 della Relazione Tecnica Illustrativa redatta
dal progettista (precedente Allegato 2), pari ad € 98.968,70 per gli oneri della sicurezza
comprensivi degli oneri Protocolli covid-19, non viene riconosciuto in sede di perizia;

DATO ATTO altresi, che per quanto attiene le pretese oggetto delle riserve iscritte in
contabilita, le stesse dovranno essere attentamente valutate e analizzate in ragione della
relativa tempestivita e fondatezza, sulla scorta della normativa e giurisprudenza applicabile
alle specifiche fattispecie; pertanto, per I'accertamento delle riserve, si proporra con successivo
apposito atto, la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico cui poter sottoporre le
domande avanzate dal Consorzio;

PRESO ATTO di tutto quanto sopra, il sottoscritto Responsabile del procedimento ha
proceduto all’analisi della documentazione progettuale da cui risulta che, nel dettaglio, le opere
edili ed impiantistiche della presente perizia di variante sono dovute sostanzialmente a
problematiche impreviste e imprevedibili insorte durante l'’esecuzione dei lavori, che il
Direttore dei lavori - nella sua relazione a cui integralmente si rinvia (precedente Allegato 1) -
ha ritenuto accoglibili, e che di seguito vengono brevemente riassunte:
* incremento quantita di scavo ai fini della realizzazione della galleria e del vano
montalettighe;
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* intervento di ripristino frana in galleria, detrazione spritz-beton, aggiunta calcestruzzo
di riempimento e rifacimento intonaco a seguito delle infiltrazioni e cedimenti di
materiale durante lo scavo in galleria;

* realizzazione controsoffitti in cartongesso al pianto terra dell’ampliamento Edificio “B”;

* rifacimento rete fognaria Edificio “A” ed Edificio “B”;

*  manutenzione cunicolo interrato di collegamento con il padiglione di Medicina,
spostamento tubi in pvc ecc.

* formazione di passerella pedonale per accesso dal parcheggio sud;

* formazione passaggio protetto in adiacenza alla galleria di collegamento;

* cisterna per fluidi laboratorio analisi;

* rifacimento parziale infissi interni blocco A;

* modifiche distributive reparto emodialisi;

*  modifiche nuovo reparto laboratori;

* modifiche delle nuove degenze;

¢ modifiche al Pronto Soccorso;

* modifiche degenze chirurgia;

* realizzazione di una rampa per disabili di accesso all'ingresso principale dell’ospedale;

e realizzazione di un varco per il passaggio delle barelle della larghezza di 1,5 m posto
lungo Via Belvedere a margine di quello esistente;

ATTESO che le opere di variante sono state valutate secondo i prezzi offerti in sede di gara,
oppure, determinati con apposite analisi ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. n. 2017 del 05.10.2010
ed assoggettati al medesimo ribasso offerto in gara;

RILEVATO che, come si desume dal quadro economico aggiornato da parte del Direttore dei
lavori, le opere venutesi a determinare a seguito della redazione del progetto della seconda
variante, determinano un incremento dell'importo contrattuale di € 47.683,53, costituito da €
3.842,69 per lavori ed € 43.840,84 per progettazione; oltre ad € 52.316,47 per somme a
disposizione;
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. Azienda Unita Sanitaria Locale Umbria 1
USLUmbria1

www.aslumbrial.it

U.O.C. Attivita Tecniche — Acquisti Beni e Servizi

Via Guerriero Guerra, 17 Perugia

DATO ATTO che quanto sopra esposto, si configura come una variante in corso d’opera,
riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 132, c. 1, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., atteso che la
necessita di modifica & determinata da circostanze sopravvenute, nonché impreviste e
imprevedibili e che la modifica non va ad alterare la natura dell’'opera e la sostanza del
progetto:

v lett. a) Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari
regionali

v’ lett. b) perché derivanti da cause impreviste ed imprevedibili come sopra descritte,

v’ lett. ¢) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni sui quali si
interviene verificatisi in corso d’opera,

v lett. d) poiché rientranti nei casi previsti dall'articolo 1664 comma 2 del Codice Civile,
dovute al manifestarsi di cause geologiche impreviste ed imprevedibili emerse solo in
corso d’opera.

VISTO l'art. 161, c. 14, del DPR 207/2010 e s.m.i. (applicabile ratione temporis) il quale dispone
che “Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto é formato dalla somma
risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti
aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a
titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 239 e 240 del
codice. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 132,
comma 1, lettera e), del codice”;

TENUTO CONTO che, trattandosi di variante in corso d'opera dei lavori da eseguire sulla base
del progetto approvato nell’esecuzione di una appalto integrato (art. 161 del DPR 207/2010
"Variazioni e addizioni al progetto approvato"), l'incremento percentuale della variante dei
lavori in corso d'opera e calcolato sulla base dell'importo dei lavori definito con il progetto
esecutivo. Tant’e vero, che proprio a seguito dell'approvazione da parte della Stazione
appaltante del progetto esecutivo predisposto dal contraente (ai sensi dell'art. 168, comma 6,
del DPR 207/2010 applicabile ratione temporis), decorre il termine per procedere alla
susseguente consegna dei lavori e, quindi, alla vera e propria fase realizzativa dell'appalto
integrato;
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U.O.C. Attivita Tecniche — Acquisti Beni e Servizi

Via Guerriero Guerra, 17 Perugia

ATTESO che:
a) l'importo dei lavori, comprensivo della sicurezza, derivante dall’approvazione del
progetto esecutivo, é pari ad € 3.431.566,96, oltre IVA come per legge,
b) il maggior importo dei lavori, comprensivo della sicurezza, derivante dall’approvazione
della 1° perizia, € pari ad € 68.433,40, oltre IVA come per legge,
c) il maggior importo dei lavori, comprensivo della sicurezza, derivante dalla redazione
della 2° perizia in argomento, ¢ pari ad € 3.842,69, oltre IVA come per legge;

CONSIDERATO quanto sopra, l'incremento percentuale della variante dei lavori in corso
d'opera, calcolato sulla base del progetto esecutivo, risulta essere il 2,11% [(€ 68.433,40 +
3.842,69,) / 3.431.566,96 * 100]; pertanto, i maggiori oneri determinati dalle varianti
intervenute sono compresi nel quinto dell'importo originario dell’opera (c.d. quinto d’obbligo)

che rappresenta il limite entro il quale l'appaltatore €& obbligato all’esecuzione di ulteriori
lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto di appalto originario;

ACCERTATO, inoltre, che la variante progettuale:

risulta coerente con il progetto principale approvato e ammesso a finanziamento,

non comporta alcuna modifica della programmazione sanitaria,

non genera alcuna problematica di interferenza con aree o impianti esistenti,

comporta un aumento complessivo di € 100.000,00 rispetto al costo complessivo
finanziato e che tale importo trova copertura con fondi propri destinati ad investimenti
edilizi, di cui al Mutuo Crediumbria 2015 (AZA0-0007 - 5005 - no riserva),

ASRNENEN

ATTESO che ai sensi dell’art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, qualora la variante comporti la
necessita di ulteriore spesa rispetto a quella prevista dal quadro economico del progetto, la
variante, corredata dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, € approvata dall'organo
decisionale della stazione appaltante;

RITENUTA pertanto ammissibile, ai sensi dell’art. 161, comma 7, del DPR 207/2010, la
variante in corso d’opera e di modifica del contratto proposta dalla direzione lavori;
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. Azienda Unita Sanitaria Locale Umbria 1
USLUmbria1

www.aslumbrial.it

U.O.C. Attivita Tecniche — Acquisti Beni e Servizi

Via Guerriero Guerra, 17 Perugia

Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto Responsabile del procedimento,

ATTESTA quanto segue:

v' ai sensi dell’art. 161, c. 7, del DPR 207/2010 e s.m.i., che la perizia suppletiva e di
variante in argomento, e stata redatta in ragione della sussistenza dei presupposti che ai
sensi dell’art. 132, c. 1, lett. a), b), c) e d) del D. Lgs. 163/06 consentono di disporre
varianti in corso d’opera;

v' ai sensi dell’art. 161, c. 8 del DPR 207/2010, che la perizia suppletiva e di variante in
questione - alla luce delle circostanze sopra descritte - non € imputabile a fatto della
Stazione Appaltante e non era prevedibile al momento della redazione del progetto
esecutivo o della consegna dei lavori;

ESPRIME parere di ammissibilita all’approvazione della perizia di variante dei lavori di cui
trattasi, ai sensi dell’art. 161, c. 7, del DPR 207/2010 e s.m.i.;

Perugia, 16 gennaio 2024

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Fabio Pagliaccia*

*documento elettronico sottoscritto tramite firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. e conservato nel sistema di protocollo
informatico della USL Umbria 1
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Spett.le

Azienda Unita Sanitaria Locale
USLUmbrial
aslumbrial@postacert.umbria.it
Via G. Guerra, 21

06127 Perugia

Alla c.a. Ing. Fabio Pagliaccia

e.p.c.

Commissione di Collaudo

Ing. Mauro Cruccolini
mauro.cruccolini@ingpec.eu
Ing. Fausto Vinti
fausto.vinti@ingpec.eu
Ing. Artemio Paolo Belli

artemiopaolo.belli@ingpec.eu

Rif. Comm. USL1.002-01-01.17.DLC

Perugia, li 19 ottobre 2023

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CASTIGLIONE DEL LAGO
ARTICOLO 53, COMMA 2, LETTERA C), COMMI 3,4 e 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163
DEL 2006, ARTICOLI 43, 138 e 168 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207. ACCORDO DI
PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI (ART. 20
L. 67/88) — INTERVENTO N. 6.A.
PARERE INERENTE LA RIELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI
VARIANTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE ns. pos. lav. nr. PG20150845 Appalto integrato per
la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell’Ospedale di Castiglione del Lago - CIG
6476955858 - CUP F61E1500035003 Contratto del 06.11.2017 reg. al n. 7656 TRASMISSIONE
PERIZIA DI VARIANTE DI VARIATA DISTRIBUZIONE E SUPPLETTIVA - RISCONTRO
COMUNICAZIONE DLL del 06/09/2023 - MODIFICHE e INTEGRAZIONI E Ultima trasmissione
degli elaborati Prot. Integra C-4756

sab s.r.l.

sede:
via Pievaiola ,15
06128 Perugia

tel. +39.075.50.120.11
fax  +39.075.50.120.99

web: www. sabsrl.eu
email: info@sabeng.it

uffici:
via G. di Vittorio, 1
20017 Rho (MI)

tel. +39.02.73.88.175
fax +39.02.76.114.002
p.iva 01834920546

cap. soc. € 119.000,00 i.v.
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sottoscritto Direttore dei Lavori &€ chiamato ad esprimere un parere in merito alla

documentazione presentata dalla Ditta stessa ed a verificarne la rispondenza e la idoneita a

risolvere le problematiche venutesi a creare durante lo svolgimento dei lavori.

Pertanto,

Premesso che

con Delibera n. 1552 del 29/12/2016 |'appalto integrato dei lavori € stato aggiudicato al

Raggruppamento temporaneo Consorzio Integra soc. coop (Capogruppo) con sede in
Bologna, Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 — Tamagnini Impianti S.r.l. (Mandante) con sede

in S. Sisto (PG), via S. Penna n. 72/d;

con Delibera n. 178 del 15/02/2017 e stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria ex
art. 14, c.2 della L. 241/90 e s.m.i. per l'acquisizione di pareri sulla progettazione definitiva

presentata in sede di gara da Soggetto Aggiudicatario dell’Appalto integrato dei lavori;

con Delibera n. 1062 del 09/08/2017 e stata adottata la determinazione motivata di

conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14-quater, c. 1, L. 241/90 e s.m.i.;

112868 del 21/08/2017, inerente la determinazione motivata di
conclusione della conferenza dei servizi, venivano fissati i termini di efficacia di tutti i pareri

acquisiti nell’lambito a decorrere dal 28/03/2017, ai sensi ex art. 14-quater, c. 4, L. 241/90

con nota prot. n.

e s.m.i.;

il progetto definitivo presentato dall’Appaltatore in sede di gara, dopo il relativo e
adeguato procedimento istruttorio, & stato positivamente verificato con verbale sottoscritto
in data 02/10/2017;

ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, il Responsabile Unico del

Procedimento e I’Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita;

nel mese di novembre (2017) si verificava la necessita di porre in opera alcune

lavorazioni legate all’operativita della Struttura Ospedaliera;

sab s.r.l.

sede:
via Pievaiola ,15
06128 Perugia

+39.075.50.120.11
+39.075.50.120.99
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www. sabsrl.eu
info@sabeng.it
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email:
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via G. di Vittorio, 1
20017 Rho (MI)
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+39.02.76.114.002
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01834920546
€ 119.000,00 i.v.

p.iva
cap. soc.
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con comunicazione PEC del 06/11/2017 il Procedimento

autorizzava il sottoscritto Direttore dei Lavori alla consegna parziale dei lavori (n.1) in via

Responsabile Unico del

d’'urgenza;

il sottoscritto Direttore dei Lavori autorizzava, con verbale di consegna parziale n. 1 del
20/11/2017 sottoscritto dall'Impresa Alto (Societa cooperativa facente parte del Consorzio
INTEGRA), l'esecuzione dei lavori in via d’urgenza “inerenti l'installazione delle U.T.A. a
servizio dei blocchi operatori ed alcune sistemazioni esterne non interferenti con l'attivita

ospedaliera”;

alcune lavorazioni inerenti le sistemazioni esterne necessitavano di ulteriori
approfondimenti e indagini non realizzate prima della consegna del progetto definitivo per le

motivazioni espresse nella relazione del progetto esecutivo;

con delibera n. 1230 del 24/09/2018 e stato approvato il Progetto Esecutivo con opere

di variante;

con verbale di consegna parziale n.2 venivano autorizzate le lavorazioni di: accantieramento
e posa della recinzione di cantiere, predisposizione delle aree di stoccaggio e sosta dei mezzi
d’opera, completamento delle opere di sistemazione esterna non interferenti con l'attivita

ospedaliera;

Visto
il contratto di Appalto (intervento n. 6.A - CUP F61E15000350003 CIG
6476955858) avente come oggetto I|'Appalto integrato per la riqualificazione dello

Stabilimento Ospedaliero di Castiglione del Lago articolo 53, comma 2, lettera C), commi
3,4 e 5 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articoli 43, 138 e 168 del D.P.R. 5 ottobre
2010,
sanitari (art. 20 L. 67/88);

n. 207. Accordo di programma del 05/03/2013 per il settore degli investimenti

sab s.r.l.
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Vista

la comunicazione del 25/09/2018 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento
dispone, cosi come previsto dalla citata Delibera 1230 del 24/09/2018, la consegna

definitiva in via d’urgenza dei lavori nelle more della stipula dell’atto aggiuntivo;

la comunicazione dell’lU.O. Sicurezza Aziendale ricevuta in data 11/03/2019 prot. n.
45693, con la quale viene espresso il parere positivo in relazione alle nuove distribuzioni
delle aree destinate al Reparto di Emodialisi a seguito delle richieste avanzate dal Direttore
U.0.C.;

vista la consegna definitiva della prima e seconda fase avvenuta in data 29/03/2019,

dalla quale decorrevano i tempi contrattuali stabiliti in giorni 760 naturali e consecutivi;

vista la nota del 24/10/2019 con la quale la Commissione di Collaudo suggerisce,
nell'ambito della riqualificazione dell’'Ospedale di Castiglione del Lago, di cogliere
lI'opportunita di prevedere l'impianto di ricambio d’aria nel reparto di degenza, all’interno

dell’ampliamento della Palazzina Medicina;

vista la sospensione parziale del 29/11/2019, disposta in seguito alla summenzionata

nota, con la quale venivano sospesi i lavori relativi all’'ampliamento della Palazzina Medicina,

limitatamente alle opere interne non eseguibili;

la nota del 19/02/2020 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento autorizzava
lo scrivente Direttore dei Lavori “a richiedere al Consorzio Integra la predisposizione della
documentazione progettuale per la realizzazione dell’installazione del ricambio d’aria nel

reparto degenze al primo piano della Palazzina Medicina”;

la nota del 21/02/2020 con la quale il Direttore del Lavori richiedeva al Consorzio
Integra la documentazione progettuale esecutiva completa per Ila realizzazione
dell'installazione del ricambio d’aria nel reparto degenze al primo piano della Palazzina

Medicina;

vista la comunicazione PEC del 12/03/2020 inviata dal Servizio Prevenzione e
Protezione, avente come oggetto “"Comunicazione ex art. 26 D.Lvo 81/08 - Emergenza
Covid-197;

sab s.r.l.
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- vista la disposizione di sospensione di tutte le attivita produttive, contenuta all’articolo 1
lett. a) del DPCM 22 marzo 2020;

- vista la comunicazione PEC del 24/03/2020 del Responsabile Unico del Procedimento,
avente come oggetto "“Emergenza sanitaria nazionale COVID-19 DPCM 8 e 9 marzo 2020 e
altre norme emergenziali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

- vista la sospensione totale dei lavori del 24/03/2020, disposta in ottemperanza alle
disposizioni di legge volte al contenimento dell’emergenza sanitaria da Coronavirus-Covid
19 (D.P.C.M. 22/03/2020);

- vista la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27/04/2020, contenente il
D.P.C.M. del 26/04/2020 con il quale all’art. 2, comma 1, con riferimento alle attivita
contenute nell’allegato 3, viene consentita la ripresa di una serie di attivita produttive e, nel

caso di specie, le attivita dei cantieri edili;

- la nota del 30/04/2020 con la quale il Consorzio Integra trasmetteva il progetto
esecutivo per la realizzazione dell’installazione del ricambio d’aria nel reparto degenze al
primo piano della Palazzina Medicina, piu precisamente composto da: pianta piano primo
canalizzazioni aria padiglione medicina; relazione tecnica e di calcolo impianto di rinnovo
aria degenze padiglione medicina; computo metrico estimativo lavori impianto di rinnovo

aria degenze padiglione medicina (riferito esclusivamente alle opere da realizzare);

- vista la ripresa dei lavori del 11/05/2020, con la quale veniva stabilito che risultavano
cessate le cause che determinarono la sospensione e, pertanto, vista la data di sospensione
veniva indicato il periodo di sospensione, pari a di 48 giorni ed il conseguente termine

contrattuale per I'ultimazione dei lavori procrastinato al 14/06/2021;

- la nota, ricevuta in data 12/05/2020, con la quale la Commissione di Collaudo “approva
I'esecuzione progettuale per quanto di competenza” inerente la realizzazione del ricambio

d’aria nel reparto degenze al primo piano della Palazzina Medicina;

- la comunicazione PEC del 05/06/2020 con la quale il Responsabile Unico del

Procedimento trasmetteva la Delibera n. 659 del 04/06/2020 “Accordo di Programma del
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5/03/2013 per il settore degli investimenti sanitari (Art. 20 L. 67/88) - Intervento N. 6.a:

Riqualificazione Ospedale Castiglione del Lago - Affidamento lavori complementari di

realizzazione impianto ricambio aria "Palazzina Medicina";

la ripresa dei lavori del 06/08/2020 in seguito a sospensione parziale, con la quale
veniva stabilito che risultavano cessate le cause che determinarono la sospensione e,
pertanto, vista la data di sospensione veniva indicato il periodo di sospensione, pari a di 9
giorni ed il conseguente termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori procrastinato al
23/06/2021;

la riconsegna delle aree relative alla Palazzina Medicina (edificio B) avvenuta in data
30/10/2020 in seguito alla ultimazione e collaudo di tutte le lavorazioni, comprese quelle

che determinarono la sospensione parziale;

la consegna delle zone 9 e 12 (terza fase) avvenuta in data 15/01/2021;

la comunicazione del 07/06/2021, la Direzione dei lavori chiedeva

all'Impresa appaltatrice la presentazione formale di tutti gli elaborati, relativi alla sola

con la quale
proposta di spostamento delle UTA, in forma di perizia di variante con la documentazione

corretta in relazione ad una serie di criticita evidenziate durante precedenti incontri tecnici;

la nota del 21/06/2021, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento invitava la

Direzione dei Lavori “ad emettere con urgenza specifico Ordine Di Servizio, con

I'assegnazione di un termine perentorio per il relativo adempimento” in relazione alla
suddetta variante “indispensabile per procedere al completamento ed alla consegna delle

attuali aree di cantiere” (ala nord Edificio A);

la comunicazione PEC del 28/06/2021, con la quale il Direttore dei Lavori inoltrava
I'Ordine di Servizio n.3 avente come oggetto la consegna formale della documentazione
relativa alla variante, proposta dall'Impresa appaltatrice, per la nuova ubicazione delle UTA
a servizio dell’’ala nord” (Edificio A), in considerazione del notevole ritardo con cui stanno

procedendo le lavorazioni, rispetto ai tempi previsti da cronoprogramma operativo;

la proposta di perizia di variante dell'Impresa Appaltatrice, inviata in data 21/07/2021, in merito

allo spostamento delle UTA della chirurgia ambulatoriale;
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la nota del 23/08/2021, con la quale la Direzione dei Lavori, esprimendo parere favorevole alla

suddetta perizia suppletiva e di variante, ne proponeva l'adozione alla Stazione Appaltante;

la trasmissione (24/09/2021-07/10/2021) degli aggiornamenti alla suddetta perizia di variante;

la nota del Direttore dei Lavori, inviata al Responsabile Unico del Procedimento in data

19/10/2021, con la quale, in merito al parziale accoglimento delle riserve 1, 2 e 9, proponeva la

concessione di 141 giorni di traslazione dei tempi contrattuali;

la comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento, inviata il 25/10/2021, con la quale

venivano riconosciuti ulteriori 141 giorni per l'ultimazione dei lavori e, pertanto, il termine contrattuale

veniva procrastinato al 11/11/2021;

la nota del 29/10/2021, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, trasmetteva la
Delibera n. 1211 (del 26/10/2021) di approvazione della suddetta perizia suppletiva e di variante;

la nota del 08/11/2021, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, nelle more della

stipula dell’atto di sottomissione, autorizzava la consegna dei lavori in via d’'urgenza;

la trasmissione dell’'Ordine di Servizio n. 5 del 10/11/2021, con il quale il Direttore dei Lavori
ordiva, nelle more della stipula dell’atto di sottomissione, I'esecuzione in via d’'urgenza, dei lavori
relativi alla perizia di variante relativa alla nuova ubicazione delle UTA a servizio dell””’ala nord”
(Edificio A) ed alle dotazioni integrative per la chirurgia ambulatoriale e, pertanto, per effetto di
quanto stabilito nei relativi documenti di variante, il termine contrattuale dei lavori veniva prorogato di
lavori, prevista per il giorno 11/11/2021, veniva

30 giorni. I'ultimazione dei

procrastinata al 11/12/2021;

Conseguentemente

la comunicazione del 16/11/2021, con la quale I'lmpresa Appaltatrice rappresentava le difficolta
relative ai tempi di fornitura di macchine e materiali, dovute a fattori contingenti connessi alla

situazione pandemica;

la nota del 09/12/2021, con la quale il Direttore dei Lavori chiedeva specifica documentazione
attestante gli ordini dei materiali e delle macchine (U.T.A. e relativi componenti), effettuati per il
completamento dell’ala nord (edificio A), da cui poter riscontrare le presumibili date di consegna delle

stesse;

la comunicazione del 20/12/2021, alla quale I'Impresa Appaltatrice allegava l'ordine delle U.T.A.

destinate all’ala nord (edificio A) del Complesso Ospedaliero;
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- la nota inviata in data 24/01/2022, con quale il Direttore dei Lavori proponeva la
concessione di ulteriori 90 giorni di proroga da sommare ai tempi contrattuali ed alle

sospensioni sopra elencate;

- la comunicazione pec del 24/01/2022, con la quale il Responsabile Unico del
Procedimento concedeva il 90 giorni di proroga procrastinando la scadenza dei tempi
contrattuali al 11/03/2022;

- la documentazione, acquisita a mezzo PEC in data 23/02/2022, inerente la perizia
suppletiva e di variante proposta dall'Impresa appaltatrice in merito ad alcune modifiche ed

integrazioni alle opere rispetto alle previsioni del progetto esecutivo;

- la comunicazione pec del 11/03/2022, con la quale I'Impresa Appaltatrice chiedeva
ulteriori 90 giorni di proroga dei tempi contrattuali per “i molteplici ritardi, quantomeno
relativi alle forniture di terzi (che in taluni casi provengono anche da luoghi di produzione
stranieri) e che risentono di rallentamenti produttivi, dovuti questi a fattori del tutto
eccezionali e causati soprattutto al lungo periodo congiunturale (carenza di scorte di
materiali in magazzino per pregresse sospensioni della produzione, sovrabbondanza di
richieste di ordinativi, soprattutto di appalti privati, aumentati peraltro e come ben noto,
anche in ragione della pluralita di incentivi fiscali e misure di sostegno del settore) che
hanno determinato un vero e proprio “collo di bottiglia” nella regolare esecuzione degli

appalti pubblici e privati”;

- la nota inviata in data 17/03/2022, con quale il Direttore dei Lavori proponeva la
concessione di ulteriori 50 giorni di proroga, da sommare ai tempi contrattuali ed alle
successive sospensioni e proroghe precedentemente elencate, entro i quali, con assoluta
perentorieta, sarebbero state concluse tutte le lavorazioni attinenti I'ala nord (ambulatori e
chirurgia ambulatoriale — piano terra e piano primo - Edificio A) al fine di poter procedere

nel piu breve tempo possibile al relativo collaudo;

- la comunicazione pec del 31/03/2022, con la quale il Responsabile Unico del
Procedimento concedeva il 65 giorni di proroga procrastinando la scadenza dei tempi
contrattuali al 15/05/2022;
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vista la relazione del 06/05/2022, della commissione di Collaudo, avente come oggetto
“Riqualificazione dello Stabilimento Ospedaliero di Castiglion del Lago Articolo 53, comma
2, lettera c), commi 3,4 e 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006, articoli 43, 138 e 168
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Accordo di programma del 05/03/2013 per il settore
degli investimenti sanitari (art. 20 L. 67/88) - intervento n. 6.a. Parere inerente la
proposta di Perizia Suppletiva e di Variante n° 2 dell'Impresa Appaltatrice trasmessa in
data 23/02/2022 ed acquisita al prot. USL n. 0036164 del 23/02/2022", la quale conviene
che le variazioni riportate rientrano tra i casi previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 in particolare
all’Art. 132 comma 1 lettera b-c-d in quanto sono da considerarsi originate da eventi
imprevisti ed

imprevedibili, esprime parere positivo all'approvazione della Perizia

suppletiva e della Variante n. 2.

Vista la comunicazione PEC del 31/05/2022, del Dott. Gilberto

Gentili, avente come oggetto “Accordo di programma del 5/03/2013 per il settore degli

Direttore Generale,

investimenti sanitari (Art. 20, L. 67/88) — Intervento n. 6.A - Lavori di riqualificazione
dell’'ospedale di Castiglione del Lago (PG) - CUP F61E15000350003, CIG 6476955858.
Richiesta parere art.3 del regolamento approvato con DGR 30.06.2021, n.606 (Variante in
corso d’opera di importo superiore €200.000).” Dove si € comunicata la trasmissione della

Perizia di Variante al Comitato Regionale di Valutazione C.RE.VA.

Vista la comunicazione PEC del 15/07/2022, del Responsabile unico del procedimento,
5/03/2013 per il
investimenti sanitari (Art. 20, L. 67/88) — Intervento n. 6.A - Lavori di riqualificazione
dell’ospedale di Castiglione del Lago (PG) - CUP F61E15000350003, CIG 6476955858.

Proposta 2° perizia di variante in corso d’opera. Supplemento d’istruttoria.”

avente come oggetto “Accordo di programma del settore degli

Vista la nota prot.166222 del 13/07/2022 del
C.RE.VA, acquisita a prot.USL n.129032 in data 13/07/2022 nella quale si richiedeva un

supplemento di istruttoria, alla quale in data odierna non & stata inviata dall'Impresa

Comitato Regionale di Valutazione

nessuna documentazione.

Vista la delibera della giunta regionale N.1024 seduta del 05.10.2022 avente come
oggetto: Piano di Efficientamento e Riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2022-

2024. Determinazioni.
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Visto il suddetto piano di Piano di Efficientamento e Riqualificazione del Sistema
Sanitario Regionale 2022-2024, nel quale "“si rende indispensabile recuperare maggiori
livelli di efficienza ed efficacia nell’azione di governance del Sistema, sia a livello nazionale

che regionale.”

Vista la Mappa Interventi del suddetto Piano di Efficientamento e Riqualificazione del
Sistema Sanitario Regionale 2022-2024, nella quale viene individuato nell’area tematica 1,
I'obiettivo operativo codice 1.1.4: Riconversione dell'Ospedale di Castiglione del Lago e
dell'Ospedale di Amelia in Ospedali di Comunita con Punti di Primo Intervento (PPI) e
sviluppo regime di assistenza alternativi ai ricoveri ordinari, avente come impatto
operativo: Attivazione dei processi organizzativi delle strutture con percorsi di integrazione

con la rete ospedaliera regionale.

Vista la comunicazione PEC del 20.10.2022 del Responsabile Unico del Procedimento
avente come oggetto: "ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 5/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI
INVESTIMENTI SANITARI (ART. 20 L. 67/88) - INTERVENTO N. 6.A LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELL'OSPEDALE DI CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) - CuUP
F61E15000350003 CIG 6476955858 SOSPENSIONE DEI LAVORI. Nella quale, richiamando
la nota acquisita al prot. USL n.0178158, “si invita codesta Direzione lavori a procedere

alla sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.”

La Sospensione totale dei lavori n.2, disposta con verbale il giorno 28/10/2022, nella

quale, richiamata la nota PEC con cui il RUP e il Direttore Generale hanno disposto la
sospensione, “nelle more di assumere le necessarie decisioni in merito al sopravvenuto
processo riorganizzativo recentemente deliberato dalla Regione e nelle more
dell’approvazione della variante per variata distribuzione e suppletiva, le lavorazioni del

cantiere in oggetto dovranno essere sospese a decorrere dalla data odierna”;

La riunione avvenuta il 03.01.2023 alla presenza del Direttore Generale, delle Imprese,
della Direzione sanitaria e della Direzione dei lavori, nella quale sono state date

disposizioni alle Imprese, relativamente all’'aggiornamento della perizia di variante n.2;

La nota del RUP sottoscritta congiuntamente con la direzione aziendale protocollo
11303, del 19.01.2023 avente come oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 5/03/2013
PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI (ART. 20 L. 67/88) — INTERVENTO N.
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6.A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'OSPEDALE DI CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) -
CUP F61E15000350003 CIG 6476955858 RICHIESTA AGGIORNAMENTO VARIANTE IN
CORSO D’'OPERA nella quale si confermava la necessita di procedere all’aggiornamento
della proposta di variante, in ragione dell'intervenuta adozione della DGR n. 1024 del
5/10/2022 ed, altresi, della DGR n. 1418 del 30/12/2022, nella quale si invitava I'impresa
a prendere contatto con il Dirigente U.O. Sicurezza, Dott. Luigi Sicilia, assegnando tra
I'altro un termine di 30 giorni per la consegna della documentazione progettuale;

La comunicazione PEC del 03.02.2023 del Consorzio Integra, Prot. C-573 con la quale
I'Impresa Appaltatrice proponeva di aggiornare la perizia di variante n.2 dove tra l'altro si
proponeva l‘eliminazione di alcuni interventi relativi all’Appalto principale, nella quale si
lasciava intendere di non aver difficolta nello sviluppo dell’ipotesi progettuale, indicando
anche gli ulteriori temi progettuali che sarebbero stati sviluppati qualora, entro 7 giorni,
non si fossero palesate altre indicazioni da parte della stazione appaltante, diversamente

da quanto proposto dall'impresa;

La nota del Rup del 07.02.2023 in risposta alla gia citata comunicazione PEC del
03.02.2023 del Consorzio Integra, Prot. C-573, nella quale si sollecitava il parere di
competenza al Dirigente UO Sicurezza Aziendale Dott. Luigi Sicilia, al fine di poter fornire
le necessarie indicazioni all'impresa, ai fini della predisposizione della variante, come da
disposizioni di cui alla gia citata nota protocollo 11303 del 19.01.2023;

La comunicazione PEC del 20.02.2023 del Consorzio Integra, Prot.N. C-843, nella quale
I'impresa dichiarava che non poteva che procedere alla redazione della soluzione

progettuale secondo i tempi di cui ai 6 punti elencati nella detta nota del 03.02.2023.

La nota del RUP del 08.03.2023 che ha per oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA DEL
5/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI (ART. 20 L. 67/88) -
INTERVENTO N. 6.A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'OSPE- DALE DI CASTIGLIONE
DEL LAGO (PG) - CUP F61E15000350003 CIG 6476955858 RICHIESTA AGGIORNAMENTO
VARIANTE IN CORSO D’'OPERA, nella quale si trasmetteva il parere prot. n. 43229 del
6/03/2023 del dirigente responsabile della U.O. Sicurezza Aziendale, al fine di completare

I'aggiornamento della variante;
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La nota della Direzione dei Lavori del 8/03/2023 nella quale si integravano i contenuti
della gia citata nota del Dott. Luigi Sicilia;

La nota del RUP del 23.03.2023 Prot.USL n. 55796, sollecitava la

trasmissione della documentazione progettuale necessaria per

nella quale si
I'espletamento della

conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/90;

La nota del RUP del 19.04.2023 nella quale si sollecitava nuovamente la consegna degli
elaborati progettuali di variante, attesa la necessita di riprendere i lavori dell’appalto
integrato quanto prima possibile, invitando la Direzione dei lavori ad emettere opportuno
ordine di servizio con cui

venga assegnato un formale termine di adempimento

all’appaltatore/progettista per la consegna della documentazione tecnica di variante.

La comunicazione PEC del 21.04.2023 del Consorzio Integra, Prot.N. C-1928 avente
come oggetto: Appalto integrato per la riqualificazione dello Stabilimento Ospedaliero di
Castiglione del Lago. Lavori di riqualificazione dell’'ospedale di Castiglione del Lago (PG)
CUP F61E150000350003 - CIG 6476955858 Vs. comunicazione del 23.03.2023 (Vs. prot.
n. 55796) e PEC del 18.04.2023 nella quale si riepilogavano gli incontri atti a definire le
modifiche da apportare alla perizia di variante n.2, e si richiedeva la documentazione
relativa al parere di conformita antincendio al fine di approfondire le tematiche sollevate
nella stessa comunicazione relative all’accessibilita dei disabili, alla tutela architettonica e
paesaggistica e agli aspetti impiantistici, adducendo in modo pretestuoso domande mai

sollevate in precedenza;

L'Ordine di Servizio n.8 emesso in data 09.05.2023 nel quale la direzione dei lavori —
facendo seguito alla richiesta del RUP del 19.04.2023 ordinava all’appaltatore/progettista
di consegnare gli elaborati progettuali relativi alla perizia di Variante n.2 entro 15g dalla

ricezione del relativo Ordine di Servizio.

La nota del RUP del 30.05.2023 dove, richiamando il gia citato ordine di servizio n.8 e la
comunicazione del consorzio Integra acquisita a protocollo USL n°90004, rappresentando

che la richiesta di proroga avanzata dall’appaltatore/progettista non puo essere accolta.

La consegna parziale degli elaborati

SUPPLETIVA E DI

da parte dell’'appaltatore/progettista, PERIZIA
VARIANTE DELLIMPRESA APPALTATRICE TRASMESSA IN DATA

sab s.r.l.

sede:
via Pievaiola ,15
06128 Perugia

tel. +39.075.50.120.11
fax +39.075.50.120.99

www. sabsrl.eu
info@sabeng.it

web:
email:

uffici:
via G. di Vittorio, 1
20017 Rho (MI)

tel. +39.02.73.88.175
fax +39.02.76.114.002
p.iva 01834920546
cap. soc. € 119.000,00 i.v.




AUSLUMBRI A1 - ASLUMBRI Al

Prot. 0011272 del

Firmatari:

17/ 01/ 2024 - Uscita

Fabi o Pagliaccia (23079759)

Inmpronta informatica: a99dad4f 8c7532436abe4973607628b66d5038f 2b7e4b674745d85a5906¢56f 9

Si stenma Protocollo -

Ri produzi one cartacea di originale firmato digital mente

AUSLUMBRI A1 - ASLUMBRI Al

GEN 0184258 del
Firmatari: ROSI

20/ 10/ 2023 -
G ULI O (1682306)
Inpronta informatica:
Si stema Protocollo -

Entrata

800276b7ad2e27b808f ed58815107b2868df 3ebf ca09080f 09ab5f 8f e0d21b2f
Ri produzi one cartacea di originale firmato digital nente

13

26/06/2023 (RIF. INTEGRA PG20150845 PROT. n. C-3086) dove il sottoscritto Direttore
dei Lavori ha ricevuto la rielaborazione della perizia suppletiva e di variante proposta
dall'Impresa appaltatrice in merito C-990 per variata distribuzione e suppletiva relativa
alle nuove e diverse opere edili e impiantistiche resesi necessarie per le motivazioni
riportate nella richiesta di variante in
dell’intervenuta adozione della DRG n. 1024 del 5/10/2022 ed, altresi, della DGR n. 1418

del 30/12/2022. In tale consegna risultavano mancanti molti degli elaborati necessari alla

aggiornamento della proposta di ragione

valutazione della stessa e alla conferenza di servizi, come gia comunicato tramite PEC

La nota inviata a mezzo PEC In data 30/06/2023, dove il sottoscritto direttore dei lavori
ha inviato il parere di competenza rispetto alla gia citata consegna del 26/06/2023
rilevando dall’analisi effettuata sugli elaborati,

dell’appaltatore/progettista, che,

risultavano mancanti molti degli elaborati necessari al parere in oggetto; pertanto, si

richiedeva all’Appaltatore/Progettista di consegnare quanto prima la documentazione

richiesta.

La successiva consegna parziale degli elaborati da parte dell’appaltatore/progettista In
data 11/07/2023, dove il sottoscritto Direttore dei Lavori ha ricevuto la documentazione,
acquisita a mezzo PEC, inerente l'integrazione della rielaborazione della perizia suppletiva
e di variante proposta dall’'Impresa appaltatrice in merito C-990 per variata distribuzione e
suppletiva relativa alle nuove e diverse opere edili e impiantistiche resesi necessarie per le
motivazioni riportate nella richiesta di aggiornamento della proposta di variante in ragione
dellintervenuta adozione della DRG n. 1024 del 5/10/2022 ed, altresi, della DGR n. 1418
del 30/12/2022.

dall’analisi effettuata sugli elaborati, risultavano ancora mancanti molti degli elaborati
necessari al parere in oggetto oltre alla presenza di temi progettuali non ancora risolti;
consegnare quanto prima la

pertanto, si richiedeva all’Appaltatore/Progettista di

documentazione richiesta.

In data 11/08/2023 il sottoscritto Direttore dei Lavori ha ricevuto la documentazione,
acquisita a mezzo PEC da parte dell’appaltatore/progettista TRASMISSIONE PERIZIA DI
VARIANTE DI VARIATA DISTRIBUZIONE E SUPPLETTIVA - INTEGRAZIONE - PROT.N. C-

4065 che recepiva in parte le osservazioni della stessa DLL trasmesse in data 26.07.2023.
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In data 05/09/2023 il sottoscritto direttore dei lavori ha inviato a mezzo PEC il parere di
competenza, dove si richiedeva la correzione di alcuni elaborati rispetto a temi progettuali
non ancora risolti; pertanto, si richiedeva all’Appaltatore/Progettista di consegnare quanto

prima la documentazione richiesta.

In data 12/09/2023 il sottoscritto Direttore dei Lavori ha ricevuto la documentazione,
acquisita a mezzo PEC da parte dell’appaltatore/progettista TRASMISSIONE PERIZIA DI
VARIANTE DI VARIATA DISTRIBUZIONE E SUPPLETTIVA - RISCONTRO COMUNICAZIONE
DLL del 06/09/2023 - MODIFICHE e INTEGRAZIONI Prot.n.

osservazioni della stessa DLL trasmesse in data 06.09.2023.

C-4389 che recepiva le

In data 14/09/2023 il sottoscritto Direttore dei Lavori ha ricevuto la documentazione,
C-4423
trasmetteva gli elaborati relativi alla prevenzione incendi, a sostituzione della precedente
nota Prot. C-4389

acquisita a mezzo PEC da parte dell’'appaltatore/progettista Prot.n. che

In data 21/09/2023 il sottoscritto direttore dei lavori ha inviato a mezzo PEC il parere di
competenza rispetto agli elaborati antincendio trasmessi solo nella precedente consegna,
dove si richiedeva la correzione di alcuni elaborati rispetto a temi progettuali non ancora
risolti; pertanto, si richiedeva all’Appaltatore/Progettista di consegnare quanto prima la

documentazione richiesta.

In data 05/10/2023 il sottoscritto Direttore dei Lavori ha ricevuto la documentazione,
C-4756 che
trasmetteva gli elaborati relativi alla prevenzione incendi, a sostituzione della precedente
nota Prot. C-4423,

acquisita a mezzo PEC da parte dell’'appaltatore/progettista Prot.n.

La nota inviata a mezzo PEC dal RUP che ha per oggetto: Appalto integrato per la

riqualificazione dello Stabilimento Ospedaliero di Castiglione del Lago. Lavori di
riqualificazione dell’'ospedale di Castiglione del Lago (PG). CUP F61E150000350003 - CIG

6476955858. Riscontro alla Vs. nota del 09.10.2023.

gia ad aprile 2022 il precedente Direttore dei Lavori, Arch. Pierpaolo Papi, aveva

espresso parere favorevole alla perizia supplettiva e di variante n.2 redatta dall’ATI
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aggiudicataria Consorzio Integra soc. coop e Tamagnini Impianti S.r.l. Parere acquisito
dalla AUSLUMBRIA1 con Protocollo 0071390_2022

Considerato

e Che I|'appaltatore/progettista & stato coinvolto nell’laggiornamento della Perizia di
Variante n.2 gia dal 03.01.2023 durante la riunione alla presenza del Direttore
Generale, delle Imprese, della Direzione sanitaria e della Direzione dei lavori, nelle
riunioni di coordinamento e nelle varie comunicazioni, dove sono state date adeguate

disposizioni alle Imprese, relativamente a quanto in oggetto;

e Che la sospensione dei lavori si € protratta ingiustificatamente a causa del mancato
ricevimento della documentazione tecnica completa da parte

dell’appaltatore/progettista.

e Che nel corso dei lavori sono emerse situazioni impreviste ed imprevedibili, che hanno
determinato la necessita di prevedere interventi atti a risolvere le criticita riscontrate
durante lo svolgimento del cantiere venute alla luce a seguito dell’inizio dei lavori e

rilevabili solo a seguito di scavi e saggi propedeutici alla realizzazione delle opere;

e durante lo svolgimento dei lavori sono state manifestate esigenze da parte della
Direzione Sanitaria di Presidio, al fine di poter garantire lo svolgimento delle attivita
ospedaliere in condizioni di sicurezza, alcune delle quali condivise con la Soprintendenza

previa segnalazione alla Direzione dei Lavori;

e la situazione emergenziale da covid-19, in seguito alle numerose “ondate” di contagi, ha
determinato notevoli disservizi sulla circolazione dei mezzi di trasporto e sulla
reperibilita dei materiali per I'edilizia, richiedendo specifiche misure soprattutto

relativamente alla peculiarita delle opere da realizzare in una struttura sanitaria;
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Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha esaminato la documentazione relativa alla variante in

oggetto, completata in data 05.10.2023, con la consegnha Prot. Integra N.C-4756, valutando i

seguenti elaborati consegnati con la lettera di trasmissione che si allega in calce al presente

documento:

ELABORATI RELAZIONALI

1.

IS

8.

9.

10.

11.

ECO0010 - Relazione tecnica lllustrativa;

CME IMES - Computo metrico estimativo opere impiantistiche_r01;
CME OE - Computo metrico estimativo opere edili_r01;

ECO0020 - Cronoprogramma dei lavori

ECO0030 - Oneri per la sicurezza di variante

ECO0031 - Riepilogo computo metrico estimativo_r01

ECO0032.1 - Analisi nuovi prezzi di variante - Opere Edili
ECO0032.2 - Analisi nuovi prezzi di variante - Opere Impiantistiche
ECO0033 - Elenco nuovi prezzi di variante

QE - Quadro economico_r01

_BYK_5G001a — (Elenco elaborati)

ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI

BYK_5DA001a_r01; BYK_5DA002a_r01; BYK_5DA003a; BYK_5DA004a_r01; BYK_5DA005a_r01;
BYK_5DA006a; BYK_5DA007a; BYK_5DA008a; BYK_5DA009a

ELABORATI GRAFICI IMPIANTI ELETTRICI

BYK_5DI001a; BYK_5DI1002a; BYK_5DI003a; BYK_5DI004a; BYK_5DI005a; BYK_5DI006a; BYK_5DI007a

ELABORATI GRAFICI IMPIANTI MECCANICI

BYK_5DI1008a; BYK_5DI009a; BYK_5DI010a; BYK_5DJ001a; BYK_5DJ002a; BYK_5DJ003a;
BYK_5DJ004a; BYK_5DJ005a

ELABORATI GRAFICI STRUTTURALI

BYK_5ST009a
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ELABORATI GRAFICI ANTINCENDIO

BYK_5DF002a_r03; BYK_5DF003a_r02; BYK_5DF004a_r02

Nello specifico si & prestata particolare attenzione alle soluzioni architettoniche, funzionali,
strutturali e impiantistiche espresse nella “relazione tecnica illustrativa”, nella quale vengono
addotte motivazione legate soprattutto ai fatti imprevisti e imprevedibili ed alle nuove esigenze
della Struttura Sanitaria venutesi a creare in corso d’opera, anche in relazione alla passata

situazione emergenziale.

E’ importante evidenziare che |'appalto di cui trattasi € a “corpo”, pertanto, il sottoscritto
Direttore dei Lavori, nell’'esaminare le lavorazioni descritte nella suddetta relazione, si & dovuto
attenere ai concetti fondamentali che regolano tale tipologia di appalto. Inoltre, nel caso
specifico, la rappresentazione di tutti gli elementi del progetto & stata demandata all’'A.T.I.

aggiudicataria, in quanto trattasi di appalto integrato.

OPERE EDILI

Si ribadisce quanto gia premesso rispetto alla prima approvazione di aprile 2022 fatta dal
precedente Direttore dei Lavori, Arch. Pierpaolo Papi, che aveva espresso parere favorevole
alla perizia supplettiva e di variante n.2 redatta dall’ATI aggiudicataria Consorzio Integra soc.
coop e Tamagnini Impianti S.r.l. non approvata dalla stazione appaltante a seguito
dell’intervenuta della DGR n. 1024 del 5/10/2022 ed, altresi, della DGR n. 1418 del
30/12/2022

Per quanto detto, si elencano di seguito le voci accoglibili relative alle opere edili:

1.1 - Incremento quantita di scavo galleria

Tale lavorazione & accoglibile e le motivazioni espresse dalla Ditta Appaltatrice risultano

condivisibili da parte della sottoscritta Direzione dei Lavori.

“lo scavo nella parte rocciosa, sia della galleria che del vano montalettighe, si e rilevato ben

pit esteso di quanto rilevabile dal sondaggio a disposizione in sede di progetto, data
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I'impossibilita di eseguire indagini piu approfondite. Difficolta esecutive aggravate dagli spazi

ristretti in cui operare, con la necessita di utilizzare prevalentemente utensili a mano”;
1.2 - Correzione quantita di scavo galleria

Tale lavorazione & accoglibile e le stesse motivazioni espresse al punto precedente;

1.3 - Detrazione spritz-beton ed aggiunta calcestruzzo di riempimento galleria

Tale lavorazione €& accoglibile e le motivazioni espresse dalla Ditta Appaltatrice risultano

condivisibili da parte della sottoscritta Direzione dei Lavori.

“fin dall’inizio delle lavorazioni sono emerse significative infiltrazioni d’acqua provenienti dalla
calotta della galleria, sempre piu consistenti mentre si avanzava con gli scavi, impedendo la

possibilita di realizzare lo spritz-beton”;
1.4 - Rifacimento intonaco galleria

Tale lavorazione & accoglibile in quanto le lavorazioni poste in atto, in seguito alle infiltrazioni e

ai cedimenti del materiale sovrastante la galleria, hanno imposto tale finitura;
1.5 - Cartongesso di ricoprimento canali piano terra Ampliamento B

Tale lavorazione €& accoglibile e le motivazioni espresse dalla Ditta Appaltatrice risultano

condivisibili da parte della sottoscritta Direzione dei Lavori.

“A seguito della variante distributiva richiesta si & resa necessaria la realizzazione di

controsoffittature con lastre di cartongesso al piano terra dell’'ampliamento edifico “B” in

corrispondenza del percorso delle tubazioni impiantistiche”;

1.6 - Rifacimento rete fognaria edificio A

\

Tale lavorazione e accoglibile e le motivazioni espresse dalla Ditta Appaltatrice risultano

condivisibili da parte della sottoscritta Direzione dei Lavori.

“Constatate le cause delle infiltrazioni e dei cedimenti avvenuti nel corso dell’'esecuzione della
sottostante galleria, oltre 'ordinaria ispezione in corrispondenza dei pozzetti gia svolta in fase
di redazione del progetto, si € reso necessario svolgere approfondimenti puntuali e esaustivi
sullo stato di conservazione e efficienza dell'intero sistema di reti di smaltimento delle acque
reflue soprastante la galleria ed anche la restante rete di smaltimento complessiva. L'esito di

tale verifica ha determinato la necessita di rivedere riesaminare percorsi e distribuzione,
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sostituire o integrare la stessa rete fognaria sia per quanto riguarda l'edificio storico “A” che la

palazzina della Medicina “B””;
1.7 - Intervento di manutenzione cunicolo interrato Palazzina Medicina

Tale lavorazione é& accoglibile e le motivazioni espresse dalla Ditta Appaltatrice risultano

condivisibili da parte della sottoscritta Direzione dei Lavori.

“Le opere e interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel percorso di collegamento con il
padiglione di Medicina, per migliorarne |'utilizzo, la gestione e gli aspetti igienico-sanitario. A
tal di
ringhiera, formazione di un cancelletto con materiale di recupero, a chiusura degli impianti a

fine sono state effettuate, rimozioni spallette in cartongesso, allungamento della

vista, segnalazione di pericolo della zona ribassata”;
1.8 - Spostamento tubi in pvc vano monta lettighe

Tale lavorazione €& accoglibile per le stesse motivazioni espresse al punto precedente punto
1.6;

1.9 - Formazione nuova fogna in adiacenza al vano monta lettighe

Tale lavorazione & accoglibile per le stesse motivazioni espresse al punto precedente punto
1.6;

1.10 - Formazione di passerella pedonale per accesso dal parcheggio sud

Tale lavorazione €& accoglibile in quanto al fine di agevolare I'ordinaria prosecuzione dell’attivita

ospedaliera e stata richiesta dalla Direzione di Presidio la formazione di un percorso pedonale;
1.11 - Formazione passaggio protetto in adiacenza alla galleria di collegamento
1.12 - Modifica divisori dialisi

Per esigenze legate alle attivita ospedaliere, la Direzione Sanitaria ha richiesto delle modifiche

distributive nel reparto di emodialisi. Nel caso specifico, i divisori dell’lambulatorio e della

tisaneria sono stati modificati per formare un locale “vuotatoio”;
1.13 - Nuova fogna di scarico Edificio B
Tale lavorazione & accoglibile e le stesse motivazioni espresse al punto precedente punto 1.6;

1.14 - Rifacimento bagno piano interrato Edificio B
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A causa di infiltrazioni, che rendevano impraticabile I'area e i vani adiacenti la camera

mortuaria, & stata richiesto un intervento d’urgenza dalla Struttura Sanitaria;
1.15 - Cisterna per fluidi laboratorio analisi

Tale lavorazione €& accoglibile per le stesse motivazioni espresse al punto precedente punto
1.6;

1.17 - Intervento di ripristino frana galleria

Tale lavorazione €& accoglibile e le motivazioni espresse dalla Ditta Appaltatrice risultano

condivisibili da parte della sottoscritta Direzione dei Lavori.

“In corrispondenza dello scavo del tratto terminale della galleria ed il vano corsa dell’'impianto
elevatore, le infiltrazioni sono state sempre piu copiose e man mano che si assottigliava lo
strato roccioso in calotta con presenza di fango. Cid ha determinato la necessita di sospendere
i lavori per effettuare opportune indagini conoscitive del fenomeno e ovviamente per motivi di

sicurezza.

Nel frattempo che venivano condotte le indagini, si & verificato uno smottamento che ha
interessato tutto il ricoprimento del tratto di galleria fino ad arrivare in sommita, interessando
parte della corte esterna all’edificio “"A”. Lo smottamento ha messo alla luce la precaria
situazione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di scarico provenienti dall’edificio
sanitario, che presentava vasche di raccolta e tubazioni di scarico in uno stato di efficienza
assolutamente precario (collegamenti deterioratisi nel tempo, sistemi di raccolta fessurati, con

sversamento diretto nel sottosuolo degli scarichi).

Le problematiche sopra evidenziate, hanno comportato la necessita di apportare alcune
modifiche sia nella fase realizzativa della galleria che negli accorgimenti da porre in atto per
risolvere le varie criticita venute alla luce, nonché adottare misure di sicurezza a tutela sia

delle maestranze che delle strutture esistenti”;
1.18 - Demolizione doppia parete piano primo Edificio B

Durante le lavorazioni di riqualificazione della Palazzina Medicina, al piano primo & stata

riscontrata la presenza, imprevista ed imprevedibile di una doppia parete;

1.19 - Rifacimento pavimento storico Edificio B
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Tale lavorazione & accoglibile e le motivazioni espresse dalla Ditta Appaltatrice risultano

condivisibili da parte della sottoscritta Direzione dei Lavori.

“In considerazione di quanto accaduto in galleria, si € valutato maggiormente cautelativo e
vantaggioso per preservare nel tempo la durabilita della rete di smaltimento e le fondazioni del
corpo di fabbrica, non solo individuare un percorso di collegamento, nuovo, delle acque reflue
nere che andasse a intercettare la rete esistente attraversando il 13 pavimento storico posto a
margine dell’edifico, piuttosto che connettersi a una condotta esistente presente sotto al corpo
della palazzina “B” la cui vetusta non era rilevabile, ma anche provvedere alla raccolta,

regimazione e canalizzazione ex novo anche delle acque meteoriche”;
1.20 - Incremento per utilizzo di coppi anticati

Incorso d’opera, coerentemente con quanto prescritto dalla Soprintendenza Competente in

merito agli aspetti cromatici dei nuovi volumi, da integrare alle strutture preesistenti, la

Direzione dei Lavori ha richiesto I'uso di coppi anticati per i volumi in ampliamento;
1.21 - Taglio a mosaico dei pavimenti delle docce dei 6 bagni dell'Ampliamento B

In luogo dei tradizionali piatti doccia, la Struttura Sanitaria ha richiesto un sistema adeguato

all’'uso da parte dei pazienti diversamente abili;

1.22 - 1.23 - Edificio B — supplemento colore finto legho e incremento alle soglie

interne ed esterne

In corso d’opera, coerentemente con quanto prescritto dalla Soprintendenza Competente in
merito agli aspetti cromatici dei nuovi volumi, da integrare alle strutture preesistenti, la

Direzione dei Lavori ha richiesto I'uso di coppi anticati per i volumi in ampliamento;
1.24 - Modifica senso di apertura della porta della tisaneria nel reparto dialisi

Nell’lambito della variante distributiva del Reparto di Emodialisi, richiesta dalla Direzione
Sanitaria in seguito a specifiche richieste del Dirigente di Reparto, e stata modificato il senso

dell’apertura della porta della tisaneria;
1.25 - Sistema di sblocco dall'esterno per porte bagni nel reparto dialisi

Nell'ambito della variante distributiva del Reparto di Emodialisi, richiesta dalla Direzione
Sanitaria in seguito a specifiche richieste del Dirigente di Reparto, € stato modificato il sistema

di sblocco delle porte interne dei bagni;
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1.26 - Realizzazione di parete sotto lavello con lastra in cemento

Nell'ambito della variante distributiva del Reparto di Emodialisi, richiesta dalla Direzione
Sanitaria in seguito a specifiche richieste del Dirigente di Reparto, € stato modificato il sistema

di appoggio del lavello a servizio della sala da 9 posti;
1.27 - Drenaggio del fondo della galleria

Relativamente alle infiltrazioni d’acqua riscontrate in galleria, € stato realizzato un drenaggio
mediante la posa, al di sotto della fondazione, di una tubazione microfessurata, drenaggio in
ghiaia rivestito con tessuto non tessuto e relativo pozzetto di scarico, nonché prevista una
tubazione del fondo fossa dell'impianto elevatore. Il sistema, nel suo insieme, consente di

smaltire eventuali infiltrazioni sia della galleria che del vano corsa dell'impianto elevatore;
1.28 - Formazione di accesso per ambulanze emergenza Covid.19

Durante il periodo emergenziale & stata richiesta, dalla Direzione Sanitaria, la realizzazione di

un percorso di accesso diretto alla Palazzina Medicina (lato “ingresso suore”);
1.29 - Fosse biologiche e allaccio fognatura ampliamento A

Tale lavorazione & accoglibile e le motivazioni espresse dalla Ditta Appaltatrice risultano

condivisibili da parte della sottoscritta Direzione dei Lavori.

“Constatate le cause delle infiltrazioni e dei cedimenti avvenuti nel corso dell’'esecuzione della
sottostante galleria, oltre I'ordinaria ispezione in corrispondenza dei pozzetti gia svolta in fase
di redazione del progetto, si € reso necessario svolgere approfondimenti puntuali e esaustivi
sullo stato di conservazione e efficienza dell’intero sistema di reti di smaltimento delle acque
reflue soprastante la galleria ed anche la restante rete di smaltimento complessiva. L'esito di
tale verifica ha determinato la necessita di rivedere riesaminare percorsi e distribuzione,
sostituire o integrare la stessa rete fognaria sia per quanto riguarda l'edificio storico “"A” che la

palazzina della Medicina “B"”;
1.30 - Rivestimento vano pozzo monta lettighe

Tale lavorazione €& accoglibile e le motivazioni espresse dalla Ditta Appaltatrice risultano

condivisibili da parte della sottoscritta Direzione dei Lavori.
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“fin dall’inizio delle lavorazioni sono emerse significative infiltrazioni d’acqua provenienti dalla
calotta della galleria, sempre piu consistenti mentre si avanzava con gli scavi, impedendo la

possibilita di realizzare lo spritz-beton”;
1.31 - Pareti in cartongesso locale sporco dialisi

Nell'ambito della variante distributiva del Reparto di Emodialisi, richiesta dalla Direzione
Sanitaria in seguito a specifiche richieste del Dirigente di Reparto, &€ stato compartimentato il

locale destinato allo sporco;
1.32 - Fornitura e posa di porta scorrevole

Nell'ambito della variante distributiva del Reparto di Emodialisi, richiesta dalla Direzione
Sanitaria in seguito a specifiche richieste del Dirigente di Reparto, & stata fornita la porta in

oggetto;
1.33 - Porte REI ampliamento B

Nell'ambito della variante distributiva del nuovo laboratorio di analisi (Palazzina Medicina),
richiesta dalla Direzione Sanitaria in seguito a specifiche richieste del Dirigente di Reparto, &

stata fornita la porta in oggetto;
1.34 - Incremento coppi antichi copertura Ampliamento A

In corso d’opera, coerentemente con quanto prescritto dalla Soprintendenza Competente in

merito agli aspetti cromatici dei nuovi volumi, da integrare alle strutture preesistenti, la

Direzione dei Lavori ha richiesto I'uso di coppi anticati per i volumi in ampliamento;

1.35 - Piastre e tirafondi galleria

Le problematiche relative alle infiltrazioni ed allo smottamento del terreno sovrastante la
galleria, hanno comportato la necessita di apportare alcune modifiche sia nella fase realizzativa
della galleria che negli accorgimenti da porre in atto per risolvere le varie criticita venute alla

luce;
1.36 - Piastre di contrasto ai micropali vano pozzo monta lettighe

Le problematiche relative alle infiltrazioni ed allo smottamento del terreno sovrastante la

galleria, hanno comportato la necessita di apportare alcune modifiche sia nella fase realizzativa
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della galleria che negli accorgimenti da porre in atto per risolvere le varie criticita venute alla

luce;
1.37 - Scavo vano pozzo monta lettighe

Tale lavorazione & accoglibile e le motivazioni espresse dalla Ditta Appaltatrice risultano
condivisibili da parte della sottoscritta Direzione dei Lavori.

“lo scavo nella parte rocciosa, sia della galleria che del vano montalettighe, si e rilevato ben

pit esteso di quanto rilevabile dal sondaggio a disposizione in sede di progetto, data
I'impossibilita di eseguire indagini piu approfondite. Difficolta esecutive aggravate dagli spazi

ristretti in cui operare, con la necessita di utilizzare prevalentemente utensili a mano”;
1.38 - Fornitura e posa di centinature per formazione calotta galleria

Le problematiche sopra evidenziate, hanno comportato la necessita di apportare alcune
modifiche sia nella fase realizzativa della galleria che negli accorgimenti da porre in atto per
risolvere le varie criticita venute alla luce, nonché adottare misure di sicurezza a tutela sia

delle maestranze che delle strutture esistenti;
1.39 - Monitoraggio galleria tramite rilevamento fotografico

Le problematiche sopra evidenziate, hanno comportato la necessita di apportare alcune
modifiche sia nella fase realizzativa della galleria che negli accorgimenti da porre in atto per
risolvere le varie criticita venute alla luce, nonché adottare misure di sicurezza a tutela sia

delle maestranze che delle strutture esistenti;

1.40 - 1.41 - Compenso al pavimento di pvc, per fornitura e posa di pvc tipo Tarkett

Genius

Durante le lavorazioni di demolizione delle pavimentazioni dell’ex Laboratorio (piano terra ala
nord), si & potuto riscontrare che il pavimento stesso poggia su terrapieno in assenza di
drenaggio, pertanto, si € deciso di utilizzare un pvc con caratteristiche idonee alle eventuali

condizioni di umidita del sottofondo;
1.42 - Grigliato pedonale palazzina medicina

Reso necessario dall’ampliamento della posizione di grigliato pedonale in corrispondenza dello

scannafosso dell'ampliamento edificio “B”

1.43 - Controsoffitto e parete chiesa ospedale
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Nell’lambito della ristrutturazione delle nuove degenze pronto soccorso sono state rilevate
caratteristiche dei solai che non permettevano la realizzazione delle giuste pendenze per lo
scarico di un bagno, pertanto, si € dovuto utilizzare l'intradosso del solaio della cappella.
Inseguito si €& provveduto a realizzare una controsoffittatura a chiusura dell’intervento

impiantistico;
1.44 - Nuovo ingresso galleria

Tale intervento e riconducibile ad esigenze di carattere sanitario, finalizzate cioé a risolvere
situazioni che hanno influenza sull’'operativita o sicurezza della struttura sanitaria evidenziate

dalla Direzione Sanitaria di Presidio di concerto con la Direzione Lavori.

Nello specifico l'intervento riguarda la realizzazione di un varco per il passaggio delle barelle
della larghezza di 1,5m posto lungo Via Belvedere a margine di quello esistente. Tale larghezza
rappresenta la misura minima per poter consentire un agevole e diretto passaggio delle barelle
e del personale medico che, in emergenza, deve raggiungere le aree ospedaliere. Il Varco sara
realizzato con le stesse caratteristiche di quello esistente sia nel paramento murario che
nell’architravatura ad arco ribassato realizzata con conci in laterizio a una testa. In particolare,
la muratura del paramento murario, finalizzato alla chiusura parziale dell’attuale varco e
autorizzato provvisoriamente per realizzare i lavori di galleria, sara posta in opera utilizzando
pietrame a suo tempo rimosso e appositamente custodito in cantiere. La soluzione proposta
prevede la realizzazione di un varco diretto su via Belvedere e la conseguente esclusione del
collegamento tra la galleria e il percorso esistente che conduce alla Cappella e al piano
“A”.

manifestate dalla Direzione Sanitaria;

interrato dell’edificio Tale Variante assolve alla necessita di carattere sanitario,

1.45 - Rifacimento parziale infissi interno blocco A

Nell'ambito della ristrutturazione dell’ala nord (piano terra e piano primo), la maggior parte
degli infissi esistenti non sono risultati idonei ad alcuna forma di adattamento in relazione ai
nuovi spessori di pavimentazione. La modifica avrebbe comportato il taglio inferiore delle porte

e dei relativi telai. Pertanto, si & deciso di sostituire i serramenti non adattabili;

1.46 - Contropareti per murature interessate da impianti
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Durante le fasi di cantiere sino ad oggi affrontate € emersa la scarsa qualita dei paramenti
murari superficiali, costituiti da materiale facilmente disgregabile e non coeso. Pertanto, al fine

di non incidere profondamente sulle strutture murarie continue, si € deciso di realizzare

contropareti in cartongesso sulle superfici maggiormente interessate dai nuovi passaggi
impiantistici.

1.47 - Uscita percorso emergenza in galleria su Via Belvedere

Opere in detrazione rispetto al progetto esecutivo approvato relativamente a lavorazioni

stralciate per il collegamento tra la nuova galleria monta lettighe e l'ingresso pedonale

esistente

OPERE RELATIVE ALL’AGGIORNAMENTO DI VARIANTE, PER INTERVENUTA ADOZIONE DELLA
DRG N. 1024 DEL 5/10/2022 ED, ALTRESI, DELLA DGR N. 1418 DEL 30/12/2022.

1.72 - Realizzazione Sala Attesa e Servizi: Zona 5A

Dalle richieste della direzione sanitaria, & stato previsto lo stralcio delle opere edili nella zona 5

(Pronto soccorso) ad eccezione della sala d’attesa.
1.73 - Realizzazione Passerella esterna di collegamento

Visto lo stralcio dell’'ampliamento, € necessaria la realizzazione di una passerella esterna di
collegamento tra l'attuale Scala di Emergenza esterna presente a fianco della Zona 11 e la

Zona 12, per consentire I'evacuazione d’emergenza del primo piano dell’Ala Nord.
1.74 - Detrazione ampliamento fase 10

Dalle richieste della direzione sanitaria, dipendentemente dall'intervenuta DGR n.1024 e

n.1418, & stato previsto lo stralcio dell’'ampliamento dello Stabilimento Ospedaliero.
1.75 - Detrazione opere edili Fase 05

Dalle richieste della direzione sanitaria, &€ stato previsto lo stralcio delle opere edili nella zona 5

(Pronto soccorso) ad eccezione della sala d’attesa.

1.77 - Compartimentazione UPS e Quadri sala d'attesa Primo Piano Ala Nord
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Dallo stralcio dell’lampliamento dello stabilimento ospedaliero, & stato necessario predisporre
una compartimentazione per il locale UPS e Quadri posizionato in adiacenza della sala d’attesa

al piano primo del Ala Nord dello stabilimento ospedaliero.

1.78 - Esterno Ingresso Monta lettighe

Sistemazione delle aree esterne prospicenti il nuovo ingresso monta lettighe su Via Belvedere
1.79 - Ristrutturazione piano terra stabilimento ospedaliero

Adeguamento normativo impiantistico del piano terra del pronto soccorso, Opere in detrazione

Si rileva inoltre che, da proposta avanzata dell'impresa a mezzo PEC in data 11.08.2023 in
merito allo stralcio della lavorazione relativa alla traslazione della scala esterna a servizio dei
locali interrati dello stabilimento ospedaliero, si accetta la soluzione alternativa con il
posizionamento di un cancello con maniglione antipanico, riportato negli elaborati grafici, al
fine di ottimizzare i tempi di cantiere e le lavorazioni pesanti che recano un impatto negativo

all’attivita ospedaliera.
Pertanto

e Le opere edili proposte dall'lmpresa esecutrice e riportate nel documento EC0031 -

Riepilogo computo metrico estimativo, risultano in detrazione pari ad
euro -147.337,03;

e Le opere edili sopra elencate considerate accoglibili da parte della scrivente Direzione

dei Lavori costituiscono una somma pari ad euro -147.337,03

OPERE IMPIANTISTICHE

Si ribadisce quanto gia premesso rispetto alla prima approvazione di aprile 2022 fatta dal
precedente Direttore dei Lavori, Arch. Pierpaolo Papi, che aveva espresso parere favorevole
alla perizia supplettiva e di variante n.2 redatta dall’ATI aggiudicataria Consorzio Integra soc.
coop e Tamagnini Impianti S.r.l. non approvata dalla stazione appaltante a seguito
dell'intervenuta della DGR n. 1024 del 5/10/2022 ed, altresi, della DGR n. 1418 del
30/12/2022

Le opere impiantistiche risultano scaturire principalmente dalle seguenti varianti rispetto al

progetto esecutivo:
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Modifiche al nuovo reparto emodialisi, richieste dalla Direzione Sanitaria, in seguito a

specifiche richieste del Direttore di reparto, che hanno riguardato il lay-out delle due sale

dialisi, oltre agli adattamenti impiantistici di seguito elencati:

ampliamento sala da due posti letto con eliminazione bagno a servizio della stessa, in

modo da poter accogliere una postazione letto aggiuntiva;
aggiunta di una postazione letto di emergenza su sala da 8 posti letto;

modifica tracciato dell’anello di distribuzione acqua osmotizzata e variazione dei

materiali utilizzati per la realizzazione;

implementazione dellimpianto elettrico di forza motrice a servizio delle postazioni

dialisi, con realizzazione di dorsali di alimentazione dedicate a ciascun rene artificiale;
modifica distribuzione impianto di illuminazione e forza motrice delle due sale dialisi;
adattamento dei due wc a servizio degli spogliatoi, in bagni fruibili anche da persone
disabili;

installazione di impianto TV su entrambe le sale dialisi;

modifica dell'impianto rete dati, con installazione di un rack a servizio esclusivo del

reparto emodialisi;

aggiunta di un impianto citofonico per la richiesta accesso al reparto;

Modifiche al nuovo reparto laboratori, richieste dalla Direzione Sanitaria, in seguito a

specifiche richieste del Direttore di reparto, che hanno riguardato il lay-out della distribuzione

dei locali dei nuovi laboratori, con nuova distribuzione, come di seguito specificate:

modifica integrale degli impianti dell’area;

realizzazione di nuovo impianto di distribuzione e ricambio aria a seguito delle modifiche
di lay-out dei locali, con conseguente raddoppio del volume d’aria richiesto, modifica
della taglia della macchina di trattamento aria e modifica della distribuzione e

dimensioni dei canali;

riprogettazione e realizzazione della nuova distribuzione dell'impianto elettrico di forza
motrice e rete dati con aggiunta e posizionamento del numero di prese necessarie

richieste dalla Direzione Lavori su richiesta del Direttore del laboratorio;

sab s.r.l.

sede:

via Pievaiola ,15
06128 Perugia

tel. +39.075.50.120.11
fax +39.075.50.120.99

web: www. sabsrl.eu
email: info@sabeng.it

uffici:
via G. di Vittorio, 1
20017 Rho (MI)

tel. +39.02.73.88.175
fax +39.02.76.114.002
p.iva 01834920546

cap. soc. € 119.000,00 i.v.




AUSLUMBRI A1 - ASLUMBRI Al

Prot. 0011272 del 17/01/2024 - Uscita

Firmatari: Fabio Pagliaccia (23079759)

Inpronta infornmatica: a99dad4f 8c7532436abe4973607628b66d5038f 2b7e4b674745d85a5906¢56f 9
Sistema Protocollo - R produzione cartacea di originale firmato digital mente

AUSLUMBRI A1 - ASLUMBRI Al
GEN 0184258 del 20/10/2023 - Entrata
Firmatari: ROSI G ULIO (1682306)

800276b7ad2e27b808f ed58815107b2868df 3ebf ca09080f 09ab5f 8f e0d21b2f
Ri produzi one cartacea di originale firmato digital nente

Inpronta informatica:
Si stema Protocollo -

29

e modifica e potenziamento del quadro elettrico necessario a gestire la nuova potenza

richiesta;
e realizzazione di una linea di scarico dedicata ai reflui speciali prodotto dal laboratorio;
e installazione di lavelli idonei per le attivita di laboratorio.
Modifiche delle nuove degenze nell’'ambito dell'ampliamento palazzina Medicina;
Modifiche al Pronto Soccorso (ex reparto dialisi) rispetto al progetto originale;

Modifiche alle degenze di Chirurgia rispetto al progetto originale.

OPERE RELATIVE ALL’AGGIORNAMENTO DI VARIANTE, PER INTERVENUTA ADOZIONE DELLA
DGR N. 1024 DEL 5/10/2022 ED, ALTRESI, DELLA DGR N. 1418 DEL 30/12/2022.

1.76 - Adeguamento impianti elettrici, speciali e meccanici

Eliminazione delle opere impiantistiche previste nella zona dell’/Ampliamento Dello Stabilimento

Ospedaliero; lo stralcio ha ricompreso I'impianto antincendio, l'impianto idrico-sanitario,

I'impianto elettrico, gli impianti speciali, I'impianto di climatizzazione ed infine i gas medicali;
sono stati eliminate parti sostanziali degli impianti, a partire dalla g.ta parte delle linee

distributive, fino ad arrivare agli elementi terminali quali corpi illuminanti e/o accessori

aeraulici. Opere in detrazione

Pertanto, si evince che dal riepilogo del computo metrico estimativo (EC0031):

e Le opere impiantistiche proposte dall'Impresa esecutrice e riportate nel documento
EC0031 - Riepilogo computo metrico estimativo, risultano pari ad euro 151.179,73;

e Le opere impiantistiche sopra elencate considerate accoglibili da parte della scrivente

Direzione dei Lavori costituiscono una somma pari ad euro 151.179,73.
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COSTI SICUREZZA E COSTI COVID

Da un’analisi degli elaborati consegnati nell’'ultima trasmissione di settembre 2023, risulta che,
I'elaborato ECO030 - Oneri per la sicurezza di variante, riporta il computo generale degli

apprestamenti previsti nel progetto esecutivo e nella variante.

Si ribadisce quanto gia premesso rispetto alla prima approvazione di aprile 2022 fatta dal
precedente Direttore dei Lavori, Arch. Pierpaolo Papi, che aveva espresso parere favorevole
alla perizia supplettiva e di variante n.2 redatta dall’ATI aggiudicataria Consorzio Integra soc.
coop e Tamagnini Impianti S.r.l. non approvata dalla stazione appaltante a seguito
dell'intervenuta della DGR n. 1024 del 5/10/2022 ed, altresi, della DGR n. 1418 del
30/12/2022.

A causa del generarsi di condizionamenti non prevedibili nella capacita di operare in sicurezza
in cantiere si € reso necessario aggiornare gli oneri della sicurezza contenuti nel PSC

integrandoli per quanto necessario.

Si deve considerare che I'Organizzazione Mondiale della Sanita, in data 30 gennaio 2020, ha
dichiarato I'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita pubblica di rilevanza internazionale
e in data 11 marzo 2020 ne e stato ufficializzato I'aggravamento in pandemia. Tale stato di

emergenza si € concluso il 31 marzo 2022 con il Decreto-legge n.24.

Pertanto, dal quadro economico si evince che, I'Impresa Esecutrice allega alla proposta di

variante un computo metrico per oneri sicurezza ed oneri covid pari ad euro 98.968,70.

In merito ai costi della sicurezza e costi covid, si esprime quanto seque.

In riferimento alla situazione pandemica emergenziale, a seguito delle procedure operative per
il contenimento della diffusione del virus Covid 19, e all'ordinanza del 14 aprile 2020 e
successive, poi prorogate in virtu del persistere dello stato di emergenza, il Prezzario Regionale
dell’'lUmbria edizione 2019, ha chiarito la rilevazione dei maggiori costi per la gestione

dell’emergenza stessa nei cantieri che hanno continuato ad operare.

Tale maggiore quantificazione dei costi dovuti allintegrazione del PSC, sono stati considerati

originati da evento imprevisto ed imprevedibile.
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Dalla suddetta ordinanza si evince una diversificazione tra gli oneri generali e i costi della
sicurezza, puntualizzando che sono a carico del committente quei costi indicati con il punto B,
mentre con il punto A, sono indicati i costi a carico dell'Impresa per |I'applicazione dei DPCM in

vigore.

Sulla base di tale diversificazione, tenendo conto della tabella del "PREZZARIO MISURE ANTI
COVID 19 SU CANTIERI LAVORI PUBBLICI - voci Itaca 18-05-2020", allegato al prezzario
sopra indicato, si evince come i costi della sicurezza presentati dall'Impresa, devono essere
ad attivita di
pertanto a carico dell'impresa poiché assimilabili al punto A della tabella di riferimento.

ridimensionati in quanto attinenti natura esclusivamente interferenziale e

A titolo di esempio, I DPI utilizzati gia resi obbligatori dal DLgs 81/2008, non sono da
intendersi interferenziali e le lavorazioni a stretto contatto risultano essere molto limitate e non
giustificano la quantita dei DPI inseriti dall'Impresa, nonché la sanificazione dei mezzi d’opera
utilizzati, poiché si & ribadita nell’lambito normativo il privilegiare una organizzazione del
trasferimento con un numero limitato di maestranze, che comunque appartengono alla stessa

ditta e pertanto non interferenziale.

Pertanto, risulta evidente come i costi diretti della sicurezza, sono riconosciuti solamente in
casi particolari, come ad esempio il wc aggiuntivo per i fornitori esterni e la gestione degli

stessi o la gestione di un caso conclamato di positivo.

Non sono da intendersi in nessun caso costi della sicurezza, l'informazione di personale

addetto, le dichiarazioni necessarie per l'accesso dei fornitori esterni, la rilevazione della

temperatura, i disinfettanti, igienizzanti, |‘'organizzazione aziendale alternativa per il

trasferimento del personale.

Appare anche non corretto, contabilizzare in maniera significativa |'uso promiscuo delle
attrezzature e dei mezzi d’opera, tenendo conto che la normativa si basa sullo spirito di evitare
promiscuita nell’'uso comune delle attrezzature che comunque non possono essere cedute tra
imprese, in quanto non previsto dal DIgs 81/2008 tranne che per i ponteggi e i quadri elettrici

di cantiere che possono essere di uso comune.

Pertanto,
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e |'Impresa Esecutrice allega alla proposta di variante un computo metrico per oneri

sicurezza ed oneri covid pari ad euro 98.968,70;

e la sottoscritta Direzione dei Lavori, in merito al capitolo in esame (costi sicurezza +
costi covid), rappresenta che ad oggi non ¢ in vigore lo stato di emergenza e tali importi
sono richiamati anche nelle riserve sulla contabilita. Per quanto attiene, infine, alle
pretese oggetto delle riserve iscritte in contabilita, & bene precisare che esse dovranno
essere attentamente valutate e analizzate in ragione della relativa tempestivita e
fondatezza, sulla scorta della normativa e giurisprudenza applicabile alle specifiche
fattispecie. Anche in ordine all’opportunita di costituire un Collegio Consultivo tecnico

le domande avanzate da codesto consorzio. Come

facoltativo cui poter sottoporre

esplicitato nella Nota trasmessa a mezzo PEC dal RUP in data 19.10.2023

Le opere venutesi a determinare a seguito della redazione della variante proposta dall'Impresa

Appaltatrice, come evidenziato nella presente relazione, determinano un nuovo importo

contrattuale di Euro 3.881.162,41 comportano un incremento di spesa, rispetto a quanto
contrattualmente stabilito, di Euro 47.683,53 di cui Euro 3.842,69 per lavori (comprensivi

Del ribasso offerto); ed Euro 43.840,84 per la progettazione. Le somme determinate dai
maggiori oneri, pur attingendo dalle somme a disposizione della Stazione Appaltante, non
trovano copertura nel quadro economico. Si rileva che, attualmente, la voce imprevisti risulta
azzerata dalla precedente applicazione del D.L.50/2022 in riferimento all’ladeguamento prezzi
dell’ultimo SAL.

TEMPI SUPPLETIVI

Si rileva che, dall’elaborato consegnato dall’appaltatore/progettista EC0020 Cronoprogramma
dei lavori, & stata prevista la ripresa dei lavori a ottobre 2023, e la conclusione di tutte le
attivita di cantiere a settembre 2024, per un totale di 335 giorni naturali e consecutivi

necessari a finalizzare le opere residue.
Le attivita di cantiere interessano ancora le zone:
SECONDA FASE

e ZONA 13 - Ripresa Lavorazioni completamento galleria monta lettighe
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e ZONA 4 - Ripresa lavori e completamento Spoiatoi
TERZA FASE
e ZONA 11 - Ristrutturazione Ala Sud Deg. Chirurgiche P1°
e ZONA 10A - Realizzazione nuova Passerella di collegamento
QUARTA FASE
e ZONA 7 - Ristrutturazione Pronto soccorso PT (Si segnala un’incongruenza

nell’elaborato consegnato dall’appaltatore/progettista)
e ZONA 5 - Adeguamento impiantistico
e ZONA 5A - Ristrutturazione Pronto soccorso PT
QUINTA FASE
e ZONA 15 - Ristrutturazione parziale P. Seminterrato Palazzina Medicina
e ZONA 17 - Ristrutturazione camera mortuaria Palazzina Medicina

e ZONA 20 - Ristrutturazione studi Medici P1°

Visto l'ordine di servizio n.8 trasmesso in data 09.05.2023, nel quale si assegnavano 15 giorni
all’'appaltatore/progettista per la consegna degli elaborati progettuali relativi all'aggiornamento

della perizia di variante n.2,

visto che sono state eseguite da parte dell’appaltatore/progettista cinque consegne parziali a
partire dal 26.06.2023, nelle quali, come da precedenti pareri espressi dal Medesimo Direttore
dei Lavori, risultavano mancanti molti degli elaborati necessari ad esprimere il relativo parere

di competenza.

Visto che l'aggiornamento completo della perizia di variante n.2 & stato consegnato solo in
data 05/10/2023 mentre, come gia precedentemente esplicitato, gia da gennaio 2023

I'appaltatore/progettista & stato coinvolto alla redazione di quanto in oggetto.

In merito ai tempi suppletivi per I'esecuzione dei lavori in variante (con prescrizioni protocolli
anticovid-19), il sottoscritto Direttore dei Lavori si riserva di definire il riconoscimento di
ulteriori giorni naturali e consecutivi, da sommare ai tempi relativi all’esecuzione delle

lavorazioni residue previste in contratto, non appena definita la data di ripresa dei lavori.
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In conclusione, vista “la specificita del bene su cui si interviene”, si ritiene che le variazioni
introdotte in corso d’opera, finalizzate a riconsegnare le aree attualmente impegnate dal
cantiere e concludere nel piu breve tempo possibile l'intero appalto sulla base di un
cronoprogramma coerente con le esigenze della Struttura Sanitaria, siano ricomprese tra i casi

previsti dal D. Lgs. n. 163/2006 ed in particolare:

Art. 132, comma 1:
Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori,

esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi;

Lettera a):
Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari

Lettera b):
Per cause stabiliti dal

I'intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della

impreviste e imprevedibili accertate nei modi regolamento, o per
progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella

qualita dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino I'impostazione progettuale;

Lettera c):
Per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni sui quali si interviene

verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

Lettera d):
poiché rientranti nei casi previsti dall'articolo 1664 comma 2 del Codice Civile, dovute al manifestarsi

di cause geologiche impreviste ed imprevedibili emerse solo in corso d’opera.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, il sottoscritto Direttore dei Lavori esprime parere favorevole e,
pertanto, propone a Codesta Stazione Appaltante I'adozione della perizia suppletiva e di variante redatta
dall'ATI aggiudicataria Consorzio Integra soc. coop e Tamagnini Impianti S.r.l.

Il suddetto parere e la relativa proposta di variante sono ovviamente condizionate al rilascio dei pareri e
delle autorizzazioni degli enti competenti, da ottenere in sede di conferenza di servizi decisoria ai sensi
del art.14 comma 2, legge 241 del 1990.
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Gli enti da coinvolgere in sede di conferenza di servizi relativamente a quanto gia disposto nella delibera
del direttore generale n.1062 del 09.08.2017:

e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’'Umbria;

e dirigente regionale del Servizio Programmazione dell’assistenza ospedaliera;

e Comune di Castiglione del Lago;

e Vigili del fuoco - Comando provinciale di Perugia;

e Azienda USL Umbria 1- Dipartimento di Prevenzione e Servizio Sicurezza Aziendale.

e Regione dell'Umbria - Servizio Accreditamento Valutazione di qualita e comunicazione — Sezione

autorizzazioni sanitarie, socio sanitarie e sociali;

e Regione delllUmbria - Servizio rischio sismico e programmazione interventi sul rischio

idrogeologico;

Si rappresenta la necessita di prevedere delle somme a disposizione per far fronte allladeguamento prezzi
rispetto alle modifiche dell’articolo 26 del d.l. 50/2022 convertito dalla legge 91/2022 introdotte dalle
nuove disposizioni di cui all’articolo 1, commi 369 e successivi oltre al comma 458 della legge 29
dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio) e al decreto Mit n. 16 del 1° febbraio 2023.

Secondo una stima fatta dalla proiezione delle somme rese necessarie rispetto all'adeguamento prezzi:

- Totale importo lavori (come da QTE allegato alla perizia di Variante): €. 3.365.997,45 (importo dei
lavori) + €. 231.141,98 (Costi della Sicurezza + Costi Covid) = €. 3.597.139,43;

- Sommatoria delle opere eseguite (CP_SAL7): €. 2.429.666,29;
- Percentuale per adeguamento prezzi, gia utilizzata per SAL_7_Bis: 26,24%
SVILUPPO:

- Produzione ancora da eseguire: €. 3.365.997,45 - €. 2.429.666,29 = €. 1.167.473,14

- Importo da accantonare per adeguamento prezzi: €. 1.167.473,14 x 0,26249151 = €. 306.451,79 Tale

cifra dovra trovare copertura facendo opportuna richiesta di accesso ai fondi ministeriali.

L’iva in riferimento a tale somma dovra comunque essere pagata dalla stazione appaltante e corrisponde
ad euro: 30.645,17€.
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https://drive.google.com/drive/folders/18wx0_v2w4Fwx3vFUGdAdNuuEsC4tyrp0X

Seguira consegna brevimano della documentazione progettuale, su apposito supporto fisico.

Si allega Quadro economico riepilogativo

Distinti saluti
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IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Arch. Giulio Rosi
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QUADRO ECONOMICO

DEFINITIVO ESECUTIVO VARIANTE 1 VARIANTE 2 DIFFERENZA +/-

A IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO (A1+A2+A2.B+A3+A4) 3.136.025,30 3.667.749,10 3.740.182,50 3.787.866,03 47.683,53
A1 IMPORTO DEI LAVORI (A1.A+A1.B+A1.C+A1.D) 2.800.252,40 3.297.221,36 3.362.154,76 3.365.997,45 3.842,69
A1.A OPERE EDILI, DI FINITURA ED ESTERNE 999.929,56 1.217.189,82 1.217.189,82 1.349.250,39 132.060,57
A1.B OPERE STRUTTURALI 849.225,79 977.730,68 977.730,68 698.333,08 -279.397,60
A1.C IMPIANTI MECCANICI 461.903,80 565.284,40 623.462,24 797.508,71 174.046,47
A1.D IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 489.193,25 537.016,46 543.772,02 520.905,27 -22.866,75
A1.1 di cui COSTI DELLA MANODOPERA non soggetti a ribasso 762.882,00 967.180,48 984.180,48 1.051.492,54 67.312,06
A1.2 di cui SPESE GENERALI DELLA SICUREZZA non soggette a ribasso 76.018,34 89.354,70 89.354,70 104.777,30 15.422,60
A1.3 di cui LAVORI al netto del ribasso 1.961.352,06 2.240.686,18 2.288.619,58 2.703.363,10 414.743,52
A2 COSTI DELLA SICUREZZA + COSTI COVID (non soggetti a ribasso d'asta) 118.657,40 134.345,60 137.845,60 137.845,60
SOMMANO | LAVORI (A1+A2) 2.918.909,80 3.431.566,96 3.500.000,36 3.503.843,05 3.842,69
A3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA 107.182,14 107.182,14 107.182,14 107.182,14 0,00
A4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 109.933,36 129.000,00 133.000,00 176.840,84 43.840,84
SOMMANO LA PROGETTAZIONE (A3+A4) 217.115,50 236.182,14 240.182,14 284.022,98| 43.840,84
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 1.406.797,12 875.073,32 802.639,92 854.956,39
B1 I.V.A. 10% sui lavori e progettazione 291.890,98 343.156,70 350.000,04 350.000,04
B1 I.V.A. per adeguamento prezzi e altre imposte 52.316,47 52.316,47
B2 Competenze geologiche per direzione escutiva 1.707,58 1.707,58 1.707,58 1.707,58
B3 Epap 2% su competenze geologiche ((quota su A3+A4)+B2) 91,07 91,07 91,07 91,07
B4 1.V.A. 22% su competenze geologiche e EPAP ((quota su A3+A4)+B2+B3) 1.021,81 1.021,81 1.021,81 1.021,81
B5 Competenze tecniche, coordinamento sicurezza per I'esecuzione, Direzione Lavori, contabilita 195.774,58 230.805,50 230.805,50 230.805,50
B6 Cnpaia 4% su competenze tecniche (quota su B5) 16.515,60 18.679,51 9.232,22 9.232,22
B7 1.V.A. 22% su competenze tecniche e Cnpaia (quota su B5+B6) 94.469,25 106.846,77 52.808,30 52.808,30
B8 Accantonamento art. 13 L.R. 3/2010 136.284,67 0,00 0,00 0,00
B9 Incentivo di cui all'art. 92, comma 5 Reg. D.A. 719/2001 (per collaboratori) del R.U.P. = 1,40% x 0,20) 9.951,45 11.457,58 11.678,71 11.678,71
B10 Collaudo statico e tecnico amministrativo (compreso contributo integrativo ed i.v.a.) 31.800,00 31.800,00 39.127,43 39.127,43
B11 Spese tecniche per progettazione preliminare compreso Cnpaia 4% e i.v.a. 22% 17.617,61 17.617,61 0,00 0,00
B12 Spese per pubblicita 10.000,00 10.000,00 5.989,07 5.989,07
B13 Commissione di gara, Attivita di supporto al RUP (legale) 0,00 0,00 35.928,92 35.928,92

Imprevisti ed arrotondamenti 599.672,52 101.889,19 64.249,27 64.249,27
IMPORTO COMPLESSIVO 4.542.822,42 4.542.822,42 4.542.822,42 4.642.822,42 100.000,00

PRG-1427

C8_CME_20230704_r7
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Allegato 2

UNITA” SANITARIA LOCALE UMBRIA 1

RIQUALIFICAZIONE OSPEDALE DI
CASTIGLIONE DEL LAGO
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

EDIFICIO “A” OSPEDALE EDIFICIO “B” MEDICINA

RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA

https://cmsacoop-my.sharepoint.com/personal/ronny_rosara_cmsa_it/Documents/PRG18-004_CASTIGLIONE DEL
LAGO/Lavorazione/Consegnati ad ANDREA V2/230911/C8_20230705_RELAZIONE_r14.doc
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REGIONE DELL'UMBRIA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1

* % %

LAVORI: RIQUALIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI
CASTIGLIONE DEL LAGO

CUP: F61E 15000350003

ClG: 6476955858

IMPRESA AGGIUDICATRICE: R.T.l.: Consorzio Integra Soc. Coop. (capogruppo) —
Tamagnini Impianti S.r.I. (mandante)

IMPRESA ASSEGNATARIA DEL CONSORZIO INTEGRA: C.M.S.A. Societa
Cooperativa

CONTRATTO: del 08.11.2017 rep. n. 17915

IMPORTO CONTRATTUALE: € 3.136.025,30 di cui € 2.918.909,08 per lavori a

corpo comprensivo di € 762.882,00 per mano d’opera, € 76.018,34 per gli oneri

della sicurezza ed € 118.651,40 per i costi della sicurezza, oltre ad € 107.182,14 per

progettazione definitiva, € 109.933,36 per progettazione esecutiva e coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione

ATTO AGGIUNTIVO: DEL 22.10.2018

NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE: € 3.685.728,54 di cui € 3.447.046,40 per

lavori a corpo comprensivo di € 969.558,61 per mano d’opera, € 89.354,70 per gli

oneri della sicurezza ed € 134.345,60 per i costi della sicurezza, oltre ad €

107.182,14 per progettazione definitiva, € 131.500,00 per progettazione esecutiva e

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. Pierpaolo Papi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Fabio Pagliaccia

* % %
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1 PREMESSA

Il progetto riguarda la riqualificazione dell’Ospedale di Castiglione del Lago

mediante la realizzazione di nuovi corpi in ampliamento e la ristrutturazione

interna di vaste aree degli attuali edifici, da realizzare mediante appalto integrato

ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 167/2006 e s.m.i.

L'intervento si inquadra nell’ambito dell’accordo di programma del 05.03.2013

Settore Investimenti Sanitari (Art. 20 L. 61/88 Intervento n. 6A).

Lo scopo €& quello di adeguare la struttura alle nuove esigenze sanitarie con

interventi mirati, tesi ad elevare il livello del servizio offerto all’utenza.

Il complesso ospedaliero si sviluppa nelle strutture

dellAmministrazione Comunale ed & collocato a pochi metri dal Municipio,

allinterno del nucleo storico e svolge prevalentemente attivita di degenza ed

ambulatoriale gestita dal Servizio Sanitario Regionale.

Recentemente, entrambi gli edifici sono stati oggetto di intervento per |l

miglioramento sismico delle strutture ed ai fini antincendio.
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| lavori sono stati finanziati dalla Regione del’lUmbria a seguito dellammissione

al finanziamento da parte del Ministero della Salute per un importo di €

4.542.822,42.

A seguito di appalto integrato con procedura ristretta e il criterio dell’offerta

economicamente piu vantaggiosa, con delibera n. 155 del 29.12.2016, le opere

sono state affidate al R.T.l.: Consorzio Integra Soc. Coop. (capogruppo) —

Tamagnini Impianti S.r.I. (mandante).

I Consorzio Integra Soc. Coop. ha poi indicato come esecutore dei lavori la

C.M.S.A. Societa Cooperativa.

Con delibera dell’11.10.2017 n. 1334, e stato approvato il progetto definitivo

dell’intervento, presentato dall’Appaltatore in sede di gara.

L’'importo contrattuale dei lavori ammontava complessivamente ad € 3.136.025,30 di

cui € 2.918.909,08 per lavori “a corpo” comprensivi di € 762.882,00 per mano

d’opera, € 76.018,34 per gli oneri della sicurezza ed € 118.651,40 per i costi della

sicurezza, oltre ad € 107.182,14 per progettazione definitiva, € 109.933,36 per

progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

In data 29.03.2019 sono stati consegnati i lavori.

In data 20,07.2018 & stato trasmetto il progetto esecutivo, approvato con delibera n.

1230 del 24.09.2018. Il progetto esecutivo contemplava opere in variante rispetto al

progetto definitivo rideterminando il nuovo importo contrattuale in complessivi €
3.667.748,10 di cui € 3.431.566,96 per lavori a corpo comprensivo di € 967.180,48
per mano d’opera, € 89.354,70 per gli oneri della sicurezza ed € 134.345,60 per i

costi della sicurezza, oltre ad € 107.182,14 per progettazione definitiva, €

129.000,00 per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione.

In data 29.03.2019 sono stati consegnati i lavori e dato avvio all’esecuzione degli

stessi.

Durante lo svolgimento dei lavori sono emerse situazioni impreviste ed imprevedibili

che hanno determinato la necessita di integrare, variare e/o apportare modifiche alle

lavorazioni previste progettualmente, per il manifestarsi di problematiche improvvise

e la presenza di situazioni critiche, precarie ed in ogni caso, diverse da quelle

progettualmente individuabili o immaginabili.
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Sono intervenute altresi esigenze di carattere sanitario manifestate dalla direzione

di presidio sia relativamente alla gestione ordinaria delle attivita, che dovute alla

recente situazione epidemica del Covid-19.

Inoltre, nel corso dei lavori, dal confronto tra la Direzione Lavori e la Soprintendenza

sono state condivise alcune scelte riferite a diversi aspetti funzionali, architettonici e

paesagagistici che sono stati migliorati rispetto a quanto previsto, e cid per mezzo di

lavorazioni aggiuntive e complementari al progetto.

Il tutto, come meglio riportato ed illustrato sia negli elaborati grafici che tecnico-

economici facenti parte della perizia di variante; congiuntamente alla presente

relazione tecnica.

Da rilevare che con delibera del 04.06.2020 n. 659 é stato approvato un progetto

per la realizzazione di lavori complementari consistenti in un impianto di ricambio

dell’aria nel reparto degenze al piano primo della “Palazzina di Medicina” per un

importo contrattuale pari ad € 17.979,07 di cui € 15.479,07 per lavori a corpo ed

€ 2.500,00 per oneri di progettazione.

A febbraio del 2022 gli elaborati grafici e tecnico-economici facenti parte della

perizia di variante, congiuntamente alla relazione tecnica, furono trasmessi alla

Stazione Appaltante che avvio la procedura di verifica e validazione.

Nel corso dell’iter di approvazione il 19 gennaio 2023 il committente ha richiesto un

ulteriore aggiornamento della proposta di variante del 19 gennaio 2023 in ragione
dell'intervenuta adozione della DRG n. 1024 del 5/10/2022 ed, altresi, della DGR n.

1418 del 30/12/2022.

In data 3 febbraio 2023, a seguito dell'incontro con la D.LL. e al rappresentante del

Dirigente UO Sicurezza Aziendale, L’impresa proponeva al RUP

adeguamento del progetto scaturiti a seguito del confronto avvenuto il 26 gennaio

2023.

In data 13 marzo 2023 La D.LL. esaminava le proposte fatte dall’ATI forniva le

indicazioni ed esplicitava gli interventi e i provvedimenti da adottare.

Successivamente RPA provvedeva a interfacciarsi con il RUP in merito ai temi di

variante.
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2 INTERVENTI DI PROGETTO

Gli interventi progettualmente previsti interessano sia I'edificio principale “A” che
la palazzina della Medicina “B”.

Entrambi gli immobili sono interessati da corpi di fabbrica in ampliamento,
mentre la ristrutturazione delle aree interne interessa essenzialmente I'edificio
storico e marginalmente la palazzina di Medicina.

Un ulteriore intervento riguarda la realizzazione di un nuovo impianto elevatore
montalettighe per il trasporto in emergenza dei pazienti, al quale si accede
mediante un tratto in galleria a collegamento tra la viabilita esterna costituita

dalla Via Belvedere e i vari livelli dell’edificio principale dell’ospedale.

STABILIMENTO
OSPEDALIERO

PALAZZINA
MEDICINA

7 SUPERFICIE DI
__| AMPLIAMENTO
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3 OPERE DI PERIZIA

3.1 Premessa

Come riportato precedentemente, nel corso dei lavori sono emerse situazioni

impreviste ed imprevedibili, che hanno determinato la necessita di prevedere

interventi atti a risolvere le criticita riscontrate prevalentemente nel sottosuolo;

risolvere una serie di interferenze venute alla luce a seguito dell’inizio dei lavori

e rilevabili solo a seguito di scavi e saggi propedeutici alla realizzazione delle

opere; esigenze manifestate dalla Direzione Sanitaria di Presidio, in relazione

allo svolgimento delle attivita ospedaliere; opportunita segnalate dalla Direzione

dei Lavori, previa consultazione e condivisione con la Soprintendenza, e emerse

in corso d’opera finalizzate a migliorare la qualita di alcuni aspetti funzionali,

architettonici e paesaggistici dell’opera e delle sue componenti. Inoltre nel corso

dei lavori sono sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari che hanno

richiesto 'adeguamento del progetto alle sopravvenute diverse funzioni e utilizzo

dell’opera in ragione dell'intervenuta adozione della DRG n. 1024 del 5/10/2022

ed, altresi, della DGR n. 1418 del 30/12/2022.

Di seguito, le varie motivazioni che hanno determinato la necessita di redigere la

presente perizia di variante, vengono nel dettaglio analizzate e descritte le

soluzioni adottate.

3.2 Lavorazioni impreviste ed imprevedibili

In tale casistica rientrano tutti quegli interventi che si sono venuti a determinare

dovuti a situazioni di criticita rivelatesi in corso d’opera; sia per fattori accidentali,

oppure, come la presenza di interferenze nel sottosuolo, non riscontrabili se non

con l'avvio delle lavorazioni di scavo e demolizione, precarie situazioni di

efficienza in alcune infrastrutture a rete con implicazioni sui lavori in esecuzione,

problematiche di varia natura riscontrate nell’eseguire le ristrutturazioni degli

immobili.
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3.2.1 Galleria impianti montalettighe

La realizzazione dellimpianto montalettighe & prevista previa escavazione di

una galleria, che collega la viabilita veicolare e i parcheggi posti su Via

Belvedere con I'impianto stesso; che poi verticalmente raggiunge i vari livelli del

complesso ospedaliero.

L'esecuzione della galleria, congiuntamente al vano corsa dellimpianto

elevatore, si € rilevata piuttosto complessa e articolata, dovuta a fattori di varia

natura imprevisti ed imprevedibili, o per opportunita ad essi riconducibili, che

possono essere cosi sintetizzati:

e necessita di aprire un varco sulle mura storiche anziché procedere con lo

scavo dal percorso pedonale adiacente che avrebbe causato notevoli

ripercussioni sull’accesso alla struttura sanitaria sia da parte degli addetti ai

lavori che per I'utenza, visto che se ne sarebbe impedito I'utilizzo per tutta la

durata dei lavori. Tale situazione €& stata analizzata e conseguentemente

condivisa sia con la Soprintendenza che con Direzione Sanitaria ritenendola

piu vantaggiosa sia sotto 'aspetto sanitario che della sicurezza, creando un

accesso diretto delle emergenze;

e lo scavo nella parte rocciosa, sia della galleria che del vano montalettighe, si

e rilevato ben piu esteso di quanto rilevabile dal sondaggio a disposizione in

sede di progetto, data I'impossibilita di eseguire indagini piu approfondite.

Difficoltad esecutive aggravate dagli spazi ristretti in cui operare, con la

necessita di utilizzare prevalentemente utensili a mano;

e fin dall’inizio delle lavorazioni sono emerse significative infiltrazioni d’acqua

provenienti dalla calotta della galleria, sempre piu consistenti mentre si

avanzava con gli scavi, impedendo la possibilita di realizzare lo spritz-beton.

In particolare, in corrispondenza dello scavo del tratto terminale della galleria ed

il vano corsa dellimpianto elevatore, le infiltrazioni sono state sempre piu

copiose e man mano che si assottigliava lo strato roccioso in calotta con

presenza di fango. Cid ha determinato la necessita di sospendere i lavori per

effettuare opportune indagini conoscitive del fenomeno e ovviamente per motivi

di sicurezza.
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Nel frattempo che venivano condotte le indagini, si & verificato uno smottamento
che ha interessato tutto il ricoprimento del tratto di galleria fino ad arrivare in
sommita, interessando parte della corte esterna all’edificio “A”.

Lo smottamento ha messo alla luce la precaria situazione del sistema di raccolta

e smaltimento delle acque di scarico provenienti dall’edificio sanitario, che

presentava vasche di raccolta e tubazioni di scarico in uno stato di efficienza

assolutamente precario (collegamenti deterioratisi nel tempo, sistemi di raccolta
fessurati, con sversamento diretto nel sottosuolo degli scarichi).

Le problematiche sopra evidenziate, hanno comportato la necessita di apportare

alcune modifiche sia nella fase realizzativa della galleria che negli accorgimenti

da porre in atto per risolvere le varie criticita venute alla luce, nonché adottare
misure di sicurezza a tutela sia delle maestranze che delle strutture esistenti che
possono essere cosi sinteticamente individuate:

e apertura di un varco delle mura storiche per consentire agli operatori in
emergenza, di avere un accesso diretto al montalettighe da Via Belvedere,
anziché raggiungere lo stesso dal percorso pedonale esistente evitando
cosi commistione tra operatori e utenza. Tale modifica ha comportato la
necessita di effettuare la rimozione delle murature in pietrame esistente
nella parte corticale e scavo del materiale retrostante a costituire il primo
tratto di galleria. Tutto cid, previa realizzazione di opere di sostegno
provvisorie costituite da un portale in profilati di acciaio a sostegno della
soprastante muratura in pietrame di grossa pezzatura;

e incremento dello scavo in roccia rispetto alle previsioni progettuali fondate
sulla base dell’'unico e possibile carotaggio effettuato sia in galleria che nel
vano montalettighe;

e impossibilita ad effettuare lo spritz-beton sia per le infiltrazioni d’acqua
rilevatesi in corso d’opera che dello strato piu in generale dellammasso, a
favore di un getto di riempimento in cls con rete elettrosaldata in
corrispondenza delle pareti verticali centinate, per riportarle alle quote da cui
effettuare il rivestimento definitivo;

e messa in sicurezza del tratto in galleria interessato dal cedimento della

volta, causato da infiltrazioni e percolazione provenienti dal soprastante

10
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sistema di raccolta e smaltimento dei reflui provenienti dall’edificio, con
particolare riferimento alla fessurazione riscontrata sulla fossa biologica e
allaccio alla stessa della tubazione. Il crollo, per poter procedere nella
esecuzione dell'opera, ha determinato la necessita di riempire con
calcestruzzo il vuoto venutosi a determinare a seguito dello smottamento,
previa casseratura e puntellamento dalla galleria; rimozione della fossa
biologica e sostituzione della stessa con una nuova fossa imhoff e
contestuale ripristino dell'intero collettore fognario. Per consentire di
effettuare l'intervento & stato realizzato, provvisoriamente, un sistema di
smaltimento allacciato alla rete di smaltimento dei reflui, predisponendo un
impianto di sollevamento e relativa condotta di adduzione. Stante la precaria
situazione riscontrata in galleria a seguito delle infiltrazioni, si & reso
necessario effettuare alcune modifiche costruttive, intervenendo sulle
centinature realizzate anche a piu pezzi ancorate in fondazione, noncheé
utilizzare una casseforma mobile centinata dotata di mezzi speciali per la
movimentazione, per la formazione della calotta;

allestimento di un monitoraggio con mire topografiche, finalizzato a
verificare eventuali fenomeni di movimento sulle strutture esistenti
dell’edificio “A”, in relazione alle problematiche di instabilita riscontrate in
galleria;

le indagini condotte in merito alle condizioni di efficienza e conservazione
della rete fognaria nellambito dell’area interessata dalla galleria e impianto
montalettighe, ha comportato la necessita di effettuare lo spostamento dei
tubi di smaltimento delle acque meteoriche e la formazione di una nuova
fognatura in adiacenza al vano montalettighe;

sempre relativamente alle infiltrazioni d’acqua riscontrate in galleria, & stato
realizzato un drenaggio mediante la posa, al di sotto della fondazione, di
una tubazione microfessurata, drenaggio in ghiaia rivestito con tessuto non
tessuto e relativo pozzetto di scarico, nonché prevista una tubazione del
fondo fossa dell'impianto elevatore. Il sistema, nel suo insieme, consentire
di smaltire eventuali infiltrazioni sia della galleria che del vano corsa

dell’impianto elevatore;

11
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e Al fine di migliorare I'efficiente utilizzo della struttura sanitaria nel corso dei
lavori di realizzazione della galleria si € reso utile preservare alla Direzione
Sanitaria 'unico passaggio pedonale che la collega direttamente da Via
Belvedere, provvedendo a evitare che la scala preesistenze e il suo
ingresso fossero coinvolte dai lavori come previsto e realizzando un
percorso, isolato e protetto, all'interno dell’area di cantiere prospicente, che
consentisse di collegare lingresso della scala a via belvedere,
consentendone l'utilizzo da parte degli utenti della struttura sanitaria. Tale
percorso €& stato realizzato mediante una struttura portante provvisoria in
profilati metallici, opportunamente zavorrata ed ancorata, e rivestita da
pannelli in USB.

Quanto sopra riportato € meglio descritto negli specifici elaborati allegati alla

presente relazione.

3.2.2 Reti fognarie esistenti

Constatate le cause delle infiltrazioni e dei cedimenti avvenuti nel corso
dellesecuzione della sottostante galleria, oltre [l'ordinaria ispezione in
corrispondenza dei pozzetti gia svolta in fase di redazione del progetto, si & reso
necessario svolgere approfondimenti puntuali e esaustivi sullo stato di
conservazione e efficienza dell’intero sistema di reti di smaltimento delle acque
reflue soprastante la galleria ed anche la restante rete di smaltimento
complessiva. L’esito di tale verifica ha determinato la necessita di rivedere
riesaminare percorsi e distribuzione, sostituire o integrare la stessa rete fognaria
sia per quanto riguarda I'edificio storico “A” che la palazzina della Medicina “B”.
Per quanto riguarda [ledificio “A”, sono state realizzate nuove condotte
perimetrali al corpo centrale, corredate dei relativi pozzetti di raccolta e
smaltimento oltre che gli allacci alle utenze.

Analogo intervento ha riguardato I'edificio “B” in cui & stata sostituita la fognatura
esistente non piu idonea, con una nuova condotta rinfiancata in calcestruzzo e
relativi pozzetti di raccolta e smaltimento dei reflui.

Sempre rimanendo nell’ambito dell’edificio “B”, in considerazione di quanto

accaduto in galleria, si & valutato maggiormente cautelativo e vantaggioso per

12
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preservare nel tempo la durabilita della rete di smaltimento e le fondazioni del

corpo di fabbrica, non solo individuare un percorso di collegamento, nuovo, delle

acque reflue nere che andasse a intercettare la rete esistente attraversando il

pavimento storico posto a margine dell’edifico, piuttosto che connettersi a una

condotta esistente presente sotto al corpo della palazzina “B” la cui vetusta non

era rilevabile, ma anche provvedere alla raccolta, regimazione e canalizzazione

ex novo anche delle acque meteoriche.

Inoltre, a seguito degli scavi & stato necessario effettuare lo spostamento della

cisterna di accumulo della dialisi, nonché deviare il percorso delle tubazioni di

adduzione e di scarico della cisterna, poiché interferenti con I'ampliamento della

palazzina “B”.

3.3 Richieste pervenute dalla Direzione Sanitaria di Presidio

3.3.1 Premessa

Le lavorazioni di varia natura scaturite da tale motivazione, sono riconducibili ad

esigenze di carattere sanitario, finalizzate cioé a risolvere situazioni che hanno

influenza sull'operativita o sicurezza della struttura sanitaria evidenziate dalla

Direzione Sanitaria di Presidio di concerto con la Direzione Lavori.

Le lavorazioni conseguenti hanno interessato sia le opere edili

impiantistiche.

3.3.2 Opere edili

In tale casistica si rileva:

e Realizzazione di un varco per il passaggio delle barelle della larghezza di

1,5m posto lungo Via Belvedere a margine di quello esistente. Tale

larghezza rappresenta la misura minima per poter consentire un agevole e

diretto passaggio delle barelle e del personale medico che, in emergenza,

deve raggiungere le aree ospedaliere. Il Varco sara realizzato con le stesse

caratteristiche di quello esistente sia nel paramento murario che

nell’architravatura ad arco ribassato realizzata con conci in laterizio a una
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testa. In particolare, la muratura del paramento murario, finalizzato alla
chiusura parziale dell’attuale varco e autorizzato provvisoriamente per
realizzare i lavori di galleria, sara posta in opaera utilizzando pietrame a suo
tempo rimosso e appositamente custodito in cantiere. La soluzione proposta
prevede la realizzazione di un varco diretto su via Belvedere e la
conseguente esclusione del collegamento tra la galleria e il percorso
esistente che conduce alla Cappella e al piano interrato dell’edificio “A”. Tale
Variante assolve alla necessita di carattere sanitario, manifestate dalla
Direzione Sanitaria, in merito a:
o Realizzare un’accessibilita diretta e piu agevole soprattutto in caso

di emergenza, dove i rapidi tempi di percorrenza e la fluidita delle

manovre costituiscono elemento fondamentale per far si che i

soccorsi siano efficaci e consentano ai mezzi in emergenza e agli

operatori sanitari di raggiungere prima possibile le aree

ospedaliere ed intervenire per stabilizzare il paziente.

o Realizzare un percorso separato unicamente sanitario da quello

dell’'utenza evitando la commistione degli stessi.
Ed inoltre comporta una economia per la Stazione Appaltante, evidenziata
nel computo metrico che verra inserito all'interno della presente Variante
Generale;
le opere e interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel percorso di
collegamento con il padiglione di Medicina, per migliorarne l'utilizzo, la
gestione e gli aspetti igienico-sanitario. A tal fine sono state effettuate,
rimozioni di spallette in cartongesso, allungamento della ringhiera,
formazione di un cancelletto con materiale di recupero, a chiusura degli
impianti a vista, segnalazione di pericolo della zona ribassata;
Al fine di agevolare I'ordinaria prosecuzione dell’attivita ospedaliera & stata
richiesta la formazione di un percorso pedonale, attraverso l'area di
cantiere, per consentire agli utenti della struttura sanitaria un secondo
accesso alla sala di aspetto, posta al piano terra e di accesso alla cappella.
Il percorso € stato realizzato mediante la perimetrazione con una recinzione

di pannelli modulari infilati su apposite canne in acciaio fissate al pavimento,
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pavimento in pannelli lignei USB fissati per camminamento, oltre che di
protezione;

la formazione di una passerella pedonale per accesso dal parcheggio sud. Il
camminamento €& costituito da tavole di abete con soprastante tappeto
antiscivolo in poliestere e corrimano rivestito in gomma;

la modifica dei divisori del’ambulatorio e della tisaneria nel reparto della
nuova dialisi, per formare un locale “vuotatoio”;

smontaggio dell’infisso centinato posto sulla scala di accesso al parcheggio
di Via Belvedere e rimontaggio dello stesso con ripristino delle murature e
inversione del senso di apertura;

formazione di divisorio in legno USB per suddividere il corridoio di Medicina
al piano primo e di percorso protetto per consentire l'utilizzo del locale
computer da parte degli operatori sanitari;

demolizione di doppia parete su bagno assistito al piano primo della
Medicina per rinvenimento di impianti presenti in tale ambito;

adeguamento del passaggio di uscita zona “ex suore” con la realizzazione di
una rampa in legno pavimentata in gomma (5,00 mt circa), rimozione di
infisso e allargamento del passaggio. Rimozione del vecchio portone in
legno e fornitura e posa in opera di nuovo portone dotato di maniglione
antipanico;

impermeabilizzazione del pavimento e rivestimento dei sei bagni posti al
piano primo dell’edificio “B” con materiale impermeabilizzante steso su
massetto e sulle pareti; idoneo per [lincollaggio delle piastrelle.
Realizzazione di pendenza per lo smaltimento delle acque, cido in
sostituzione del piatto doccia e rendere fruibile il servizio igienico privo di
ostacoli rappresentati dal piatto doccia;

realizzazione di una rampa per disabili di accesso all'ingresso principale
dellospedale, realizzata mediante demolizione parziale del marciapiede,
muratura con mattoni piani e soletta in calcestruzzo con rete elettrosaldata,
impermeabilizzazione, posa di cordonati in travertino, pavimentazione in

cotto, posa di ringhiera in ferro verniciata;
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formazione di accesso per ambulanze in emergenza (ingresso “ex suore”
Covid-19) previa recinzione metallica modulare, rampa di accesso al
Castello fino al ponticello zona “ex suore”, regolarizzazione a mano del
percorso con fornitura e stesa di ghiaino, potatura degli olivi;

formazione di pareti provvisorie in pannelli USB su accesso “ex suore” per
realizzare un percorso verso il reparto di Medicina;

fornitura e posa in opera di porta scorrevole in alluminio dimensioni
1,30x2,25 di accesso al Bagno Assistito presente al Primo Piano della
Palazzina Medicina.

A seguito della variante distributiva richiesta si € resa necessaria la
realizzazione di controsoffittature con lastre di cartongesso al piano terra
dell’ampliamento edifico “B” in corrispondenza del percorso delle tubazioni
impiantistiche;

A seguito della variante distributiva richiesta si € resa necessaria la modifica
al senso di apertura della porta di accesso alle tisaneria nel reparto dialisi;

Al fine di agevolare la gestione e il controllo dei servizi igienici & stato
richiesto l'installazione di un sistema di sblocco dall’esterno delle nuove
porte previste nei servizi igienici della struttura ospedaliera;

realizzazione su richiesta di una parete con lastra di cemento sottostante il
lavello del reparto dialisi;

installazione di ulteriore porta REI a seguito dell’aggiornamento dell’assetto
distributivo del piano terra e primo dell’ampliamento edificio “B”;

rifacimento del servizio igienico posto al piano superiore della camera
mortuaria con demolizione e rifacimento del pavimento, sistemazione dei
muri fatiscenti della camera mortuaria con rasatura e tinteggio;

realizzazione di controparete in cartongesso sulla camera mortuaria 1,
mediante rimozione di battiscopa, posa in opera di nuovo battiscopa in pvc,

rasatura e tinteggiatura;
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3.3.3

Opere impiantistiche

In tale ambito rientrano:

e modifiche per I'implementazione dell’'impianto telefonico nello stabilimento

ospedaliero con linstallazione di nuovo centralino telefonico idoneo ad

accogliere tutte le nuove utenze previste da progetto;

e modifiche al nuovo reparto emodialisi che hanno riguardato il lay-out delle

due sale dialisi, oltre alle richieste di adattamento impiantistico come da di

seguito specificate:

ampliamento sala da due posti letto con eliminazione bagno a servizio
della stessa, in modo da poter accogliere una postazione letto aggiuntiva;
aggiunta di una postazione letto di emergenza su sala da 8 posti letto;
modifica tracciato dell’anello di distribuzione acqua osmotizzata e
variazione dei materiali utilizzati per la realizzazione;

implementazione dell'impianto elettrico di forza motrice a servizio delle
postazioni dialisi, con realizzazione di dorsali di alimentazione dedicate a
ciascun rene artificiale;

modifica distribuzione impianto di illuminazione e forza motrice delle due
sale dialisi;

adattamento dei due wc a servizio degli spogliatoi, in bagni fruibili anche
da persone disabili;

installazione di impianto TV su entrambe le sale dialisi;

modifica dellimpianto rete dati, con installazione di un rack a servizio
esclusivo del reparto emodialisi;

aggiunta di un impianto citofonico per la richiesta accesso al reparto;

e modifiche al nuovo reparto laboratori — ampliamento palazzina Medicina che

hanno riguardato il lay-out della distribuzione dei locali dei nuovi laboratori,

con nuova distribuzione, come di seguito specificate:

modifica integrale degli impianti dell’area;
realizzazione di nuovo impianto di distribuzione e ricambio aria a seguito

delle modifiche di lay-out dei locali, con conseguente raddoppio del
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volume d’aria richiesto, modifica della taglia della macchina di
trattamento aria e modifica della distribuzione e dimensioni dei canali;

- riprogettazione e realizzazione della nuova distribuzione dell'impianto
elettrico di forza motrice e rete dati con aggiunta e posizionamento del
numero di prese necessarie richieste dalla Direzione Lavori su richiesta
del Direttore del laboratorio;

- modifica e potenziamento del quadro elettrico necessario a gestire la
nuova potenza richiesta;

- realizzazione di una linea di scarico dedicata ai reflui speciali prodotto dal
laboratorio;

- installazione di lavelli idonei per le attivita di laboratorio.

modifiche delle nuove degenze nell’lambito dellampliamento palazzina

Medicina che hanno riguardato:

- la trasformazione dei bagni per normodotati delle sei camere di degenza
in servizi igienici fruibili anche da persone disabili;

- implementato I'impianto di forza motrice con aggiunta di due prese
elettriche su trave testa-letto di ciascuna postazione;

- aggiunta impianto allarme porta uscita emergenza su giardino;

modifiche al Pronto Soccorso (ex reparto dialisi) rispetto al progetto originale

che hanno riguardato:

- la trasformazione dei bagni per normodotati delle due camere di
osservazione breve, della sala medici ed infermieri, in servizi igienici
fruibili anche da persone disabili;

- Ilimpianto esistente di ricambio aria a servizio del vecchio reparto dialisi &
stato ripristinato e reso funzionale alla nuova disposizione dei locali,
realizzando ed installando una nuova distribuzione del bocchettame per
una corretta distribuzione di aria di rinnovo;

- su ciascuna postazione letto & stato implementato l'impianto di forza
motrice con aggiunta di n. 5 prese elettriche, 2 alte su trave testa-letto e 3
basse a muro;

- realizzazione di una nuova linea per lo scarico condensa dei

ventilconvettori con smantellamento della precedente;
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- aggiunta di un impianto citofonico per la richiesta accesso al reparto dalla
porta antistante il nuovo montalettighe;

e modifiche alle degenze di Chirurgia rispetto al progetto originale hanno
riguardato:

- realizzazione di un impianto di ricambio aria a servizio delle camere di
degenza, con implementazione dellimpianto inizialmente previsto
solamente per I'estrazione aria dai bagni;

- realizzazione di bagni disabili su ciascuna camera di degenza;

- implementazione dellimpianto di forza motrice e distribuzione gas
medicali con aggiunta di n. 2 prese elettriche e presa di aria medicale su
trave testa-letto;

- larea CUP viene interessata dalla realizzazione di un impianto di

ricambio d’aria a servizio dei locali.

34 Adeguamento opera in ragione dell’intervenuta adozione della
DRG n. 1024 del 5/10/2022 ed, altresi, della DGR n. 1418 del 30/12/2022.

3.4.1 Premessa

L’adeguamento del progetto alle mutate esigenze cel committente a seguito
delle modifiche normative intervenute con il DRG n. 1024 del 5/10/2022 e della
DGR n. 1418 del 30/12/2022, consta di una serie di interventi che interessano

sia le opere edili che impiantistiche.

3.4.2 Opere edili
In tale ambito rientrano:

e L’eliminazione dellAmpliamento Dello Stabilimento Ospedaliero, ovvero
I'eliminazione dei lavori ricompresi nella Terza Fase Edificio A Zona 10:
Realizzazione Ampliamento Edificio Corpo A2.

¢ L’eliminazione delle opere edili previste per la ristrutturazione al Piano
Terra del Pronto Soccorso, ad esclusione della Sala d’Attesa e dei bagni

a servizio dello stesso locale ridenominata Zona 5A.
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3.4.3

La realizzazione di una passerella esterna di collegamento tra I'attuale
Scala di Emergenza esterna presente a fianco della Zona 11 e la Zona
12, per consentire I'evacuazione d’emergenza del primo piano dell’Ala
Nord.

Adeguamento impianti per riposizionamento attrezzature Impiantistiche
previste custodite nellAmpliamento che non sara piu realizzato, come,

solo per fare un esempio, i Quadri elettrici.

Opere impiantistiche

In tale ambito rientrano:

Eliminazione delle opere impiantistiche previste nella zona
dellAmpliamento Dello Stabilimento Ospedaliero; lo stralcio ha
ricompreso l'impianto antincendio, I'impianto idrico-sanitario, I'impianto
elettrico, gli impianti speciali, 'impianto di climatizzazione ed infine i gas
medicali; sono stati eliminate parti sostanziali degli impianti, a partire
dalla q.ta parte delle linee distributive, fino ad arrivare agli elementi
terminali quali corpi illuminanti e/o accessori aeraulici.

Conseguente adeguamento delle opere impiantistiche stesse in funzione
delle nuove distribuzioni e dei nuovi locali da asservire; relativamente
allimpiantistica aeraulica, elettrica e speciale, particolare attenzione &
stata prestata alla ridefinizione delle distribuzioni generali a servizio della
chirurgia ambulatoriale e delle degenze blocco centrale (entrambe al
1°piano), in quanto le stesse erano inizialmente previste nella zona che
non sara piu realizzata.

Le linee distributive, sia idrauliche che elettriche, sono state ridefinite in
funzione delle nuove ripartizioni sulle aree oggetto dell’'intervento, con
quest’'ultime che avranno la stessa dotazione impiantistica di quelle
realizzate in precedenza.

Riguardo allimpianto di rinnovo aria/estrazione, & stato previsto
inserimento di un recuperatore aeraulico ad espansione diretta nella

zona sotto-tetto, vicino alle UTA blocco operatorio.
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3.5

e Adeguamento normativo impiantistico del piano terra del pronto

SOCCOrso;

Altre Opere e Interventi Diversi e Complementari Utili e Migliorativi

Relativamente a tale aspetto si rileva:

posa di manto di copertura in coppi anticati in corrispondenza
dell’ampliamento edificio “B” e del’ampliamento edificio “A” come richiesto
dalla Soprintendenza;

demolizione e rifacimento parziale delle coperture dell’edificio Medicina;
fornitura degli infissi esterni in alluminio dell’edificio “B” di colore finito legno
come da indicazioni ricevute dalla Soprintendenza;

ricerca e approvvigionamento di pavimentazione in pvc del’ampliamento
edificio “B”, uniforme e analoga a quella esistente.

demolizione e rifacimento del solaio del cunicolo impiantistico o esistente in
corrispondenza dell’uscita di sicurezza ovest della palazzina Medicina,
poiché ceduto a seguito del passaggio di mezzi,

fornitura e posa in opera di un serbatoio in vetroresina da 2000 It a doppia
parete per la raccolta dei reflui speciali provenienti dai laboratori. La cisterna
di stoccaggio € dotata di una centralina per il controllo dei livelli e dei
eventuali perdite. Le lavorazioni, oltre alla fornitura e posa del serbatoio,
hanno interessato lo scavo in roccia, 'ancoraggio, il rinfianco ed il ripristino
della pavimentazione stradale;

Nel corso dell’ attivita preliminare alla posa del rivestimento vinilico sulle
pareti esistenti dell’edifico “A” oggetto di intervento consistente nella
rimozione degli strati pittorici incoesi e dei lacerti, si & manifestato uno stato
di conservazione delle pareti compromesso da superfetazioni e
scarnificazioni per l'alloggiamento di precedenti distribuzioni impiantistiche
sottostraccia. Inoltre, con tale attivita si € riscontrato ripetuti fenomeni di
assenza di complanarita, oltre ai fuorisquadra e fuoripiombo presenti. In

considerazione dell’estensione e sviluppo delle distribuzioni impiantistiche di
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progetto da realizzarsi sottotraccia su pareti esistenti dell’edifico “A” oggetto
di intervento, e pertanto dell’ulteriore aggravamento dell’invasivita delle
stesse nei confronti delle condizioni rinvenute delle pareti stesse, e dello
scadente effetto estetico che riproduce il rivestimento parietale in PVC posto
su pareti in fuoripiano; al fine di migliorare I'integrita strutturale e e migliorare
la resa compositiva delle sale si rende necessaria la realizzazione di
contropareti in cartongesso in corrispondenza delle pareti esistenti
dell’edificio “A”;

riqualificazione della pavimentazione storica con riutilizzo del materiale
proveniente dalla demolizione in accordo con la Soprintendenza;

poiché, a seguito della rimozione dei controsoffitti, € emerso che il canale
esistente non risultava idoneo a consentire |'esalazione e [I'estrazione
dell’aria dei bagni si &€ resa necessaria la formazione di comignolo 40x40 cm
sul tetto dell’edificio “B”;

realizzazione di converse sul tetto della palazzina di Medicina per consentire
il corretto deflusso delle acque;

rimozione dell’abbaino sulla scala dell'edificio “B”, formazione di aerazione
dell’ascensore con struttura antincendio e comignolo in muratura posta in
copertura dello stesso edificio;

prolungamento della fossa ascensore sul vano scala dell’edificio “B” fino a
raggiungere il terreno su cui fondare la fossa stessa mediante demolizione
del solaio esistente, scavo a mano, realizzazione di platea in calcestruzzo
armata, realizzazione di pareti con blocco portante, cunicolo sommitale e
ricollegamento con il solaio esistente;

rimozione di converse sulla copertura dell’'edificio “B” non piu efficaci;
realizzazione di architravi su murature in pietra in corrispondenza del piano
terra e primo dell’edificio “B”, formazione di asolature per consentire il
passaggio degli impianti;

posa in opera di scossalina di finitura in corrispondenza della copertura della
palazzina “B”;

formazione di sistema per lo smaltimento delle acque a protezione dei canali

dell’aria in corrispondenza del vano ascensore montalettighe;
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e realizzazione di murature in blocchi di calcestruzzo a rivestimento del vano
corsa montalettighe, in sostituzione dello spritz-beton di difficile esecuzione;

e ampliamento della posizione di grigliato pedonale in corrispondenza dello
scannafosso dell’ampliamento edificio “B”;

e rinuncia allo spostamento della scala esterna in prossimita del vano
Ascensore Montalettighe al piano terra. Di fatto, avendo la scala recapito
diretto verso l'esterno, l'infisso posto in fondo alla stessa non si rende
necessario pertanto, considerato che la norma antincendio € comunque
rispettata, stante 'opportunita di economia di spesa, si € ritenuto opportuno
non procedere con lo spostamento planimetrico della scala. Al fine di
risolvere i temi di sicurezza degli ingressi ed evitare I'accesso ai non
autorizzati, si propone [linstallazione di un cancello con maniglione
antipanico da posizionare allo sbarco della scala al Piano Terra,

comprensivo di pianerottolo profondo 1,2 m.

3.6 Adeguamento PSC disposizioni del CSE

A causa del generarsi di condizionamenti non prevedibili nella capacita di
operare in sicurezza in cantiere si & reso necessario aggiornare gli oneri della
sicurezza contenuti nel PSC integrandoli per quanto necessario.

Si deve considerare che I'Organizzazione Mondiale della Sanita, in data 30
gennaio 2020, ha dichiarato I'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita
pubblica di rilevanza internazionale e in data 11 marzo 2020 ne & stato
ufficializzato 'aggravamento in pandemia.

Il Governo Nazionale e le Autorita competenti hanno adottato provvedimenti che
evidenziano la necessita di limitare, il piu possibile, comportamenti e situazioni
che possono ampliare la diffusione del virus (D.P.C.M. 1 marzo 2020, DPCM 8
marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo2020, DPCM 22 marzo
2020, DPCM 1 aprile 2020, DPCM 10 aprile 2020 e da ultimo il DPCM 26 aprile
2020).
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In adempimento a quanto disposto dalle Autorita in data 20/03/2020 veniva
consegnato alle Imprese esecutrici I'aggiornamento del PSC “Provvedimenti
urgenti a seguito del coronavirus COVID-19” con allegati: “COVID.2019 Nuove
indicazioni e chiarimenti del Ministero della Salute” e “Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
edili’, e in data 22/04/2020 veniva consegnato alle Imprese esecutrici
un’ulteriore aggiornamento del PSC “Provvedimenti urgenti a seguito del
coronavirus COVID-19” con allegati: “agg-Circolare 5443 del 22.02.2020
circolare Ministero della Salute”, “agg-Linee Guida Cantieri Edili 19marzo 2020
circolare MIT”, “procedure covid-applicazione protocollo-TABELLA RUOLI E
ATTIVITA”. In conseguenza di cid I'esercizio delle attivita di cantiere risulta
subordinato all’assunzione dei protocolli di sicurezza anti-contagio sopra citati.
Relativamente agli oneri riconosciuti per I'adozione dei protocolli sanitari anti
Covid, gli stessi sono stati valutati fino al 30.04.2021.

Qualora dovessero intervenire eventuali ulteriori proroghe del periodo di vigore
di detti protocolli, saranno riconosciuti ulteriori oneri in analogia a quanto oggetto
del presente adeguamento del PSC.

Inoltre, il CSE ha ritenuto che le modalita operative per la esecuzione alcune
lavorazioni all'interno del pozzo di scavo del montalettighe e della galleria siano
riconducibili a quelle previste per ambienti confinati, con conseguente

riconoscimento dei relativi oneri per misure di sicurezza conseguenti.
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4 VARIANTE STRUTTURALE

Dal punto di vista strutturale, la variante rientra tra quelle non sostanziali in
quanto non comporta significative variazioni degli effetti dell’azione sismica o
delle resistenze delle strutture o della loro duttilita rispetto al progetto autorizzato
dalla Direzione Regionale: Governo del Territorio e Paesaggio Protezione Civile
Servizio Rischio Sismico della Regione del’Umbria in data 10/09/2018 prot. N.
186987.

Pertanto, la relativa documentazione verra trasmessa ai competenti uffici ed al

collaudatore nella forma prevista prima della fine dei lavori.
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CLASSIFICAZIONE DELLE VARIANTI IN RELAZIONE ALLA
NORMATIVA CHE REGOLA L’APPALTO

Per quanto sopra riportato, la classificazione della variante in relazione all'art.

132 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i., & riconducibile:

al comma 1a per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative
e regolamentari;

al comma 1b perché derivanti da cause impreviste ed imprevedibili al
momento della progettazione e stipula del contratto;

al comma 1c per la presenza di opere preesistenti nel sottosuolo
interferenze con le opere in esecuzione di cui non & stato possibile
accertare la presenza solamente nel corso dei lavori a seguito degli scavi;

al comma 1d poiché rientranti nei casi previsti dall'articolo 1664 comma 2
del Codice Civile, dovute al manifestarsi di cause geologiche impreviste ed

imprevedibili emerse solo in corso d’opera.

Per quanto sopra si pud affermare che i casi rientrano essenzialmente nel

concetto di forza maggiore, poiché derivanti, da cause impreviste ed

imprevedibili e da sorprese geologiche determinando la necessita di eseguire

lavori indispensabili alla realizzazione dell'opera.
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6 NUOVO CRONOPROGRAMMA

Considerato le situazioni e esigenze oggetto di variante precedentemente
illustrate, oltre alla definizione della necessita di eseguire nuove e diverse
lavorazioni occorre aggiornare e adeguare la pianificazione del cronoprogramma
contrattuale.

Di seguito, per le varie Fasi e Zone di intervento, si elencano i seguenti fattori di

riesame tempi di esecuzione lavori.

FASE 1: EDIFICIO B
Zona 14: Realizzazione Ampliamento Edificio — Corpo B2
Zona 18: Adeguam. Corpo Scala e Istallaz. Nuovo Imp. elevatore — Corpo B1
Zona 19: Ristrutt. parziale Degenza Medicina — Corpo B2
Le tre Zone sono state eseguite contemporaneamente
- sezionamento degli impianti attivi emersi dagli scavi e spostamento
cisterne interrate oltre a quanto atteso;
- parziale sospensione dei lavori in corso in attesa degli esiti
dell’aggiornamento e riesame destinazioni d’'uso degli spazi;
- parziale sospensione dei lavori in corso in attesa di sviluppo progetto ed
esecuzione nuovo Impianto di Climatizzazione;
- sospensione lavori per emergenza Covid19 - Verbale di sospensione dei
lavori del 24.03.2020
- esecuzione lavorazioni aggiuntive in variante;

- esecuzione lavorazioni con prescrizioni protocolli Anticovid-19;

FASE 1: EDIFICIO A
Zona 03: Ristrutt. ex Ostetricia — Piano Primo
Zona 07: Adeguamento Impiantistico Pronto Soccorso Piano Terra — Corpo A4
Zona 08: Ristrutt. Ex Emodialisi Piano Terra — Corpo A1
- parziale sospensione dei lavori in corso in attesa dell’aggiornamento e
riesame distribuzioni interne locali, 'aggiunta due postazioni letto, dei

tempi di approvvigionamento dei materiali diversi per anello acqua
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osmotizzata, e per verifica e ottimizzazione degli spazi operativi necessaria
alla Direzione Sanitaria;

adeguamento pianificazione di intervento per il nuovo Pronto soccorso per
esigenze della Direzione Sanitaria;

parziale sospensione lavori condizionati dall’installazione del recuperatore
di calore, in attesa della verifica e approvazione del elemento piu idoneo;
sospensione lavori per emergenza Covid19 - Verbale di sospensione dei
lavori del 24.03.2020

esecuzione lavorazioni aggiuntive in variante;

esecuzione lavorazioni con prescrizioni protocolli Anticovid-19;

FASE 2: EDIFICIO A

Zona 13: Nuovo Montalettighe - Galleria e Pozzo Ascensore — Corpo A1

Zona 04: Ristrutt. Spogliatoio P. Interr. — Corpo A2

riconoscimento tempo per esecuzione maggiore entita scavo in roccia;
sospensione Lavori per crollo volta nel corso degli scavi: 18.09.2019;
riconoscimento tempi necessari allo sviluppo del progetto ed esecuzione
dellintervento di urgenza per messa in sicurezza e riparazione crollo,
compreso i tempi per il ripristino vano galleria dopo getto cls per
otturazione voragine;

sospensione lavori per emergenza Covid19 - Verbale di sospensione dei
lavori del 24.03.2020;

riconoscimento tempi necessari per sviluppo progetto ingresso principale
alla galleria diretto, ottenimento autorizzazioni e nulla osta soprintendenza
ed esecuzione intervento;

esecuzione lavorazioni con prescrizioni protocolli Anticovid-19;

FASE 3, FASE 4 e FASE 5

Zona 09: Ristrutt. Laboratorio Analisi P-Terra

Zona 11: Ristrutt. Ala Sud Degenze Chirurgia P. Primo — Corpo A2

Zona 10A: Realizzazione Passerella di Collegamento

Zona 12: Ristrutt. Ala Nord Degenze Chirurgia P. Primo — Corpo A3
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Zona 5A: Sala Attesa e Servizi P.Terra — Corpo A5

Zona 15: Ristrutt. Parziale P.Seminterr. Corpo B1

Zona 17: Ristrutt. Ala Camera Mortuaria — Corpo B1

Zona 20: Ristrutt. Studi Medici Ex. App. Suore P. Primo Corpo B1

- tempo suppletivo per riavvio cantiere e riorganizzazione cantieramento
dopo sospensione totale lavori;
- tempo suppletivo per difficolta accessibilita al Corpo A2 per Zona 11;

- tempo suppletivo proporzionale all’esecuzione dei lavori di Variante;

In considerazione dei molteplici fattori evidenziati & stato rielaborato il
cronoprogramma aggiornandolo nella tempistica ma mantenendo lo stesso
schema di svolgimento dei lavori in fasi come rappresentato nei
Cronoprogrammi allegati ai verbali di consegna della FASE 1 e della FASE 2; e

le stesse interconnessioni.

Si determina la ultimazione di tutti i lavori entro il 09/009/2024.
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7 COSTI PREVISTI E COPERTURA FINANZIARIA

Le opere venutesi a determinare a seguito della redazione della variante, come
evidenziato dagli elaborati tecnico-economici allegati alla presente relazione,
determinano un nuovo importo contrattuale di Euro 3.886.834,73 comportano un
incremento di spesa, rispetto a quanto contrattualmente stabilito in Euro
3.667.749,10, di Euro 146.652,23; di cui Euro 3.842,69 per lavori, Euro
98.968,70 per gli oneri della sicurezza comprensivi degli oneri Protocolli covid-
19, ed Euro 43.840,84 per la progettazione esecutiva della variante.

Tale incremento €& pari quindi al 4,68% dell'importo contrattuale e non va ad
alterare la natura dell'opera.

Le opere sono state valutate secondo i prezzi offerti in sede di gara, oppure
determinati con apposite analisi ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n. 2017 del
05.10.2010.

Le somme determinate dai maggiori oneri, trovano parziale copertura nel quadro
economico attingendo dalle somme annoverate tra gli imprevisti.

Come evidenziato dal Quadro Economico di Perizia, l'importo necessario per
I'esecuzione dei lavori, mano d'opera e relativa sicurezza, ammonta
complessivamente ad Euro 3.602.811,75; mentre quello per la progettazione
definitiva ed esecutiva di Euro 284.022,98 determinando un importo
complessivo pari ad Euro 3.886.834,73 con un incremento dell'importo
contrattuale pari ad Euro 146.652,23.

Si fa presente che i documenti di cui &€ composta la Variante e tra questi anche il
Quadro Economico sono stati redatti in conformita a quanto previsto dal
Contratto di appalto e dalla normativa pro tempore vigente e quindi secondo i
criteri di cui al D.Lgs. 163/2006. Il Progettista - peraltro, senza entrare nel merito
di funzioni spettanti alla D.LL. e alla stazione appaltante, in particolare in
relazione alle somme a disposizione e comunque alle risorse disponibili della
committenza - non pud che far presente e significare che la Variante é
predisposta al netto di ogni adeguamento prezzi stabilito dalla vigente normativa
(art. 26 del D.L. 50/2022 conv. con modif. in L. 91/2022 per come allo stato
modificato da ultimo con D.L. 13/2023 conv. con modif. in L. 41/2023) a cui
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dovra essere offerta conseguente ed integrale applicazione, eventualmente
anche con accesso al Fondo secondo le modalita operative di cui al D.M. del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 1/2/2023.
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