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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

 con  D.G.R.  n.  53  del  28/01/2013  avente  ad  oggetto  “Accordo  di  programma  tra  il
Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Umbria, per
il  settore  degli  investimenti  sanitari  ex  art.  20,  legge n.  67/1988 di  cui  alla  D.G.R.  n.
1875/2010.  Individuazione  degli  interventi  prioritari”,  venivano  individuati  gli
interventi  prioritari nell’ambito del programma investimenti  in edilizia e tecnologie
sanitarie della regione Umbria, da finanziare con l’importo disponibile relativo ai fondi
di cui all’art. 20 della L. n. 67/88, tra i quali è  previsto l’intervento di riqualificazione
dell’Ospedale di Castiglione del Lago;

 l’accordo di programma in argomento, è  stato sottoscritto il 5 marzo 2013;
 la Regione Umbria, con DGR n. 834 del 22/07/2013 prendeva atto del citato Accordo;
 la Regione Umbria, con DGR n. 1283 del 19/11/2013, prendendo atto delle richieste

avanzate  dalle  Aziende  Sanitarie  regionali,  ha  approvato  una  prima  rimodulazione
degli interventi finanziati con il suddetto Accordo;

 la  Regione  Umbria,  con  DGR  n.  1571  del  23.12.2013,  operava  una  seconda
rimodulazione degli interventi previsti;

 con Delibera n.  506 del  10.06.2014 veniva approvato il  progetto di  riqualificazione
dell’assistenza sanitaria dell’ambito territoriale del Trasimeno, ove veniva prevista la
riorganizzazione dei servizi da assicurare nella struttura ospedaliera di Castiglione del
Lago;

 la Regione Umbria con DGR n. 808 del 30.06.2014, stabiliva quanto segue:
 di  prendere  atto  della  Delibera  USL  n.  506/2014  soprarichiamata  e  approvare  i

contenuti  presenti  nel  progetto  di  riordino  in  quanto  conformi  alle  indicazioni
programmatiche emanate dalla Regione;

 di dare atto che l’intervento di riqualificazione dell’Ospedale di Castiglione del Lago
rientra  tra  quelli  finanziati  ai  sensi  dell’Accordo  di  programma  rimodulato  per  il
settore degli investimenti sanitari ex art. 20 L. n. 67/88 sottoscritto in data 05.03.2013
con il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
ed identificato al n. 6.a;

 di dare atto che, per l’intervento in argomento, il Ministero della Salute deve effettuare
la valutazione sulla conformità  delle variazioni agli obiettivi generali dell’Accordo di
Programma, ai sensi dell’art. 5 comma 4 dello stesso;

 la Regione Umbria con D.G.R. n. 187/2014 e D.G.R n. 444/2014 adottava le modifiche
all’accordo di programma Stato – Regioni del 5.03.2013 e approvava la rimodulazione
prevedendo un finanziamento totale di € 4.542.822,42;

 con  Delibera  n.  863  del  06/08/2015  è  stato  approvato  il  progetto  preliminare
dell’intervento in argomento, da porre a base di gara di un appalto di cui all’articolo 53,
comma 2, lettera c), del D. Lgs 163/06 e s.m.i. (c.d. appalto integrato);

 la  Regione  Umbra  con  nota  acquisita  al  prot.  USL  n.  94411  del  14/10/2015  ha
trasmesso  il  Decreto  di  ammissione  a  finanziamento  del  Ministero  della  Salute  del
07/10/2015, per un importo complessivo di € 4.542.822,42;



 con Delibere  n.  1222 del  23/11/2015 e 1268 del  27/11/2015 è  stata attivata  una
procedura  ristretta  per  l’individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  alla
presentazione  dell’offerta  per  l’appalto  integrato  dei  lavori  di  riqualificazione
dell’Ospedale  di  Castiglione  del  Lago,  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più  vantaggiosa;

 con Delibera n. 547 del 19/05/2016, sono stati approvati i verbali di prequalifica e la
lettera di invito con relativi allegati (fascicolo di gara), da inviare a tutti gli operatori
economici ammessi al prosieguo della procedura;

 con Delibera n. 951 del 31/08/2016 è  stata nominata la Commissione Giudicatrice per
la  valutazione  delle  offerte  tecniche,  che  dovevano  contenere  il  progetto  definitivo
dell’intervento, elaborato nel rispetto degli articoli 24 e segg. del DPR 207/2010;

 con Delibera n. 1552 del 29/12/2016, l’appalto integrato è  stato aggiudicato al R.T.
Consorzio  Integra  soc.  coop.  (capogruppo),  con  sede  in  Bologna,  Via  Marco  Emilio
Lepido n. 182/2 – Tamagnini Impianti (mandante), con sede in S. Sisto-Perugia, Via S.
Penna 72/d, per un importo a corpo, al netto del ribasso unico offerto del 16,100%,
pari ad € 3.136.025,30, oltre oneri previdenziali e fiscali, come per legge;

 con Delibera n. 1334 dell’11/10/2017 è  stato approvato il relativo contratto di appalto
integrato, stipulato con l’impresa capogruppo Integra Soc. Coop., acquisito al Reg. USL
n. 208 del 14/11/2017 e registrato a Bologna il 07/11/2017 al n. 7656 Serie 3;

 con Delibera n. 178 del 15/02/2017 è  stata indetta una conferenza di servizi decisoria
ex art. 14, c. 2 della L. 241/90 e s.m.i., da svolgere in forma semplificata e in modalità
asincrona,  nel  rispetto  dell’art.  14-bis  della  legge  medesima,  per  l’acquisizione  di
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da
altre  amministrazioni  pubbliche  (inclusi  eventualmente  i  gestori  di  beni  o  servizi
pubblici), sulla progettazione definitiva presentata in sede di gara dal R.T. Consorzio
Integra  soc.  coop.  (Capogruppo)  –  Tamagnini  Impianti  srl  (Mandante),  soggetto
aggiudicatario  dell’appalto  integrato  dei  lavori  di  riqualificazione  dell’Ospedale  di
Castiglione del Lago;

 con  nota  prot.  n.  25325  del  21/02/2017,  il  Responsabile  del  procedimento  ha
effettuato  la  comunicazione  di  cui  all’art.  14,  c.  2,  della  L.  241/90  e  s.m.i.,  alle
amministrazioni interessate;

 con Delibera n. 1062 del 09/08/2017:
a) sono  stati  approvati  i  Verbali  della  Conferenza  di  Servizi  con  i  quali  il

Responsabile  del  procedimento  ha  preso  atto  dei  pareri  espressi  dalle
Amministrazioni  interessate,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  sulla
progettazione definitiva presentata in sede di gara dal R.T. Consorzio Integra
soc. coop. – Tamagnini Impianti, soggetto aggiudicatario dell’appalto integrato
dei lavori di riqualificazione dell’Ospedale di Castiglione del Lago,

b) è  stato stabilito che tale provvedimento costituisce determinazione motivata di
conclusione  della  conferenza,  adottata  da  questa  Azienda  in  qualità  di
“Amministrazione  procedente”  e  sostituisce  a  ogni  effetto  tutti  gli  atti  di
assenso,  comunque  denominati,  di  competenza  delle  amministrazioni  e  dei
gestori di beni o servizi pubblici interessati,  ai sensi dell’art.  14- quater, c.  1,
della L. 241/90 e s.m.i.;



PREMESSO inoltre che:
 con  Delibera  n.  572  del  27/04/2017,  è  stata  attivata  una  procedura  aperta  per

l’affidamento dell’incarico di Direzione esecutiva dei lavori comprendente la Direzione
dei  lavori,  contabilizzazione,  direzione  operativa,  servizi  tecnici  direttamente  ed
indirettamente  collegati,  assistenza  all’organo  di  Collaudo  per  l’esercizio  delle  sue
funzioni, per la realizzazione dei lavori di cui trattasi;

 con  Delibera  n.  1224  del  20/09/2017  la  Direzione  esecutiva  dei  lavori  è  stata
aggiudicata al R.T. SAB SRL (capogruppo) - con sede in Perugia, Via Pievaiola 15 P.IVA
01834920546 – Areatecnica srl (mandante);

 con  Delibera  n.  268  del  28/02/2018  è  stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di
incarico, stipulato in data 12/03/2018 con la Capogruppo Sab srl e acquisito al Reg.
USL n. 64;

 Delibera  n.  610  del  09/05/2018,  si  è  preso  atto  della  sostituzione  dell’impresa
consorziata nell’ambito dei lavori in argomento, assegnati dal Consorzio Integra soc.
coop.  a  C.M.S.A.  Società  Cooperativa  Muratori  Sterratori  ed  Affini,  con  sede  in
Montecatini Terme (PT), Via Ludovico Ariosto 3, C.F. 00091740472;

 con Delibera n. 1230 del 24/09/2018 si è  provveduto:
a) all’approvazione del progetto esecutivo dell’appalto integrato redatto da RPA srl,

progettista indicato dal  soggetto aggiudicatario dell’appalto,  il  quale prevede un
investimento complessivo di € 4.542.822,42;

b) alla presa d’atto che il progetto esecutivo contempla delle opere di variante di cui
all’art. 132, c.1, lett. a) b) c) e d) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., rispetto al progetto
definitivo approvato in Conferenza dei Servizi con Delibera n. 1062/2017,

c) ad approvare lo schema di atto aggiuntivo e verbale nuovi prezzi,
d) ad  autorizzare  il  Responsabile  del  Procedimento  a  disporre  la  consegna  in  via

d’urgenza dei lavori, nelle more della stipula dell’atto aggiuntivo;
 l’atto aggiuntivo di appalto integrato e verbale nuovi prezzi è  stato sottoscritto in data

22/10/2018, registrato all’Agenzia delle Entrate di Bologna 1 il 23/10/2018 al n. 7457
ed annotato nel registro dei contratti USL al n. 180 del 26/10/2018;

 con Delibera n. 659 del 04/06/2020 è  stata affidata la realizzazione di un impianto di
ricambio  d’aria  nel  reparto  degenze  al  primo  piano  della  “Palazzina  Medicina”,
dell’Ospedale di Castiglione del Lago, oggetto di ampliamento nell’ambito dell’appalto
integrato dei lavori in corso di esecuzione, giusto atto aggiuntivo n. 87 del 21/08/2020
CIG 83232009EA, lavori "complementari" riconducibili all’art. 57 comma 5, lett. a), del
D. Lgs. 163/06 e s.m.i., finanziati con fondi propri;

 con Delibera n. 1211 del 26/10/2021 è  stata approvata la prima perizia suppletiva e di
variante  ai  sensi  dell’art.  132,  c.  1,  lett.  b)  e  c)  del  D.  Lgs.  163/06  e  s.m.i.,  per  un
incremento dell’importo contrattuale, al netto del ribasso del 16,100%, di € 72.433,40
(€ 68.433,40 per lavori ed € 4.000,00 per progettazione), oltre somme a disposizione;
conseguentemente, l’importo  dell’appalto  integrato  è  stato  rideterminato  in  €
3.740.182,50, al netto del ribasso del 16,100%, oltre IVA, senza incremento di spesa
rispetto a quella complessivamente prevista nel quadro economico approvato, pari ad
€ 4.542.822,42;



 l’atto di sottomissione di appalto integrato e verbale nuovi prezzi è  stato sottoscritto in
data 16/11/2021, registrato all’Agenzia delle Entrate di Bologna 1 al n. 8541 serie 3 in
data 31/11/2021 ed annotato nel registro dei contratti USL al n. 276 del 06/12/2021;

 con  la  succitata con  Delibera  n.  1211  del  26/10/2021,  si  è  preso  atto  altresì,
dell’affiancamento  a  C.M.S.A.  Soc.  Coop.,  per  la  realizzazione  dei  lavori,  da  parte
dell’impresa consorziata SINERGO spa di Bologna;

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda l’esecuzione dell’appalto, continuano ad applicarsi le
previgenti disposizioni di cui al D. Lgs. 163/06, così come confermato anche dal Comunicato
del Presidente ANAC dell’11/05/2016;

ATTESO che il Consorzio Integra Soc. Coop., con nota prot. n. C-990 del 22/02/2022, acquisita
al  prot.  USL n.  0036164  del  23/02/2022,  ha  trasmesso la  documentazione progettuale  di
proposta di seconda perizia di variante in corso d’opera dei lavori di cui trattasi, per la quale
si era dato avvio alle procedure ai fini dell’approvazione;

CONSIDERATO che, con nota acquisita al prot. USL n. 0178158 del 06/10/2022, la Direzione
regionale Salute e Welfare ha notificato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1024 del
05/10/2022  avente  ad  oggetto:  “Piano  di  Efficientamento  e  Riqualificazione  del  Sistema
Sanitario  Regionale  2022-2024.  Determinazioni”,  ove  viene  prevista  –  tra  l’altro  -  la
riconversione dello stabilimento ospedaliero di Castiglione del Lago in “Ospedale di Comunità”
con Punti  di  Primo Intervento (PPI) e sviluppo regime di assistenza alternativi  ai  ricoveri
ordinari;

ATTESO  che, conseguentemente,  si  è  manifestata  la  necessità  di  rivedere  alcune  scelte
progettuali  al  fine  di  rendere  conforme  l’intervento  in  corso  alla  nuova  destinazione  e,
pertanto,  con nota  prot.  USL n.  0186264 del  20/10/2022,  tenuto conto del  sopravvenuto
processo  riorganizzativo  deliberato  dalla  Regione  e  nelle  more  di  assumere  le  necessarie
decisioni in merito,  il  direttore dei lavori è  stato invitato a procedere alla sospensione dei
lavori;

ACCERTATO che, alla luce dei 7 stati di avanzamento dei lavori già  emessi e contabilizzati, la
produzione di cantiere ha raggiunto circa il 70 % dell'intera opera e che, ad oggi, sono state
ultimate e riconsegnate le seguenti aree:

 Nuovo reparto emodialisi, al piano primo dello stabilimento ospedaliero (ala Sud dell’
edificio principale);

 Ampliamento della Palazzina "B", per adeguamento degenza del reparto medicina;

 Ampliamento del Pronto Soccorso, al piano terra dello stabilimento ospedaliero (ala
Sud dell’edificio principale), per la realizzazione di 6 posti letto di OBI;

 Realizzazione di nuovi ambulatori al piano terra dello stabilimento ospedaliero (ala
Nord  dell'edificio  principale),  a  seguito  di  riqualificazione dei  locali  "ex-laboratorio
analisi”, per centro raccolta sangue e visite preoperatorie;



 Realizzazione  nuovi  ambulatori  chirurgia  ambulatoriale  al  piano  primo  dello
stabilimento ospedaliero (ala Nord dell'edificio principale);

CHE, come risulta risulta dal verbale debitamente sottoscritto dalle parti in data 28/10/2022,
attualmente  i  lavori  risultano  sospesi,  a  seguito  di  situazioni  impreviste  ed  imprevedibili
emerse in corso d’opera (problematiche geologiche ed infiltrazioni di acqua nello scavo per la
realizzazione della galleria di collegamento al nuovo ascensore, presenza di perdite e rotture
nell’impianto  fognario  esistente,  ecc.),  nonché  per  l’intervenuta  adozione  delle  DGR
1024/2022 e 1418/2022, circostanze che hanno reso necessario procedere alla redazione di
apposita perizia di variante in corso d’opera;

DATO CHE, all’appaltatore/progettista (nella duplice funzione, in quanto trattasi di appalto
integrato), con nota prot. USL n. 0011303 del 13/01/2023, è  stato immediatamente disposto
di  procedere  all’aggiornamento  della  documentazione  progettuale  relativa  alla  seconda
variante in  corso  d’opera  dei  lavori,  poiché  le  sopravvenute  disposizioni  regionali  non
rendono più  indispensabile la realizzazione del secondo ampliamento previsto;

PRESO ATTO della principale corrispondenza intercorsa nell’anno 2023 tra l’appaltatore e
questa Azienda, al fine del riscontro della richiesta di cui al precedente punto:

 prot. USL n. 44926 del 07.03.2023, con cui questa Azienda sanitaria ha trasmesso il
parere  del  dirigente  responsabile  della  U.O.  Sicurezza  Aziendale,  e  ha  richiesto  di
fornire  preliminarmente  tutta  la  documentazione  progettuale  necessaria  per
permettere il rilascio dei pareri indispensabili per l’espletamento della conferenza dei
servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, c.2, della L.241/90;

 prot.  USL  n.  72150  del  18.04.2023,  con  cui  il  Responsabile  del  procedimento  ha
sollecitato  la  consegna  degli  elaborati  progettuali  di  variante,  attesa  la  necessità  di
riprendere  i  lavori  dell’appalto  integrato  quanto  prima  possibile  e  invitando  la
Direzione dei lavori ad emettere opportuno ordine di servizio con cui assegnare un
formale  termine  di  adempimento  all’appaltatore/  progettista  per  la  consegna  della
documentazione tecnica di variante;

 Ordine  di  servizio  n.  8  acquisito  al  prot.  USL  n.  84191  del  09.05.2023,  con  cui  il
Direttore dei lavori ha ordinato all’appaltatore/ progettista di consegnare gli elaborati
progettuali entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’ordine di servizio medesimo;

 prot. USL n. 97022 del 30.05.2023, con cui il Responsabile del procedimento non ha
accolto la richiesta di proroga di consegna della documentazione di perizia, proposta
dall’appaltatore con nota acquisita al prot. USL n. 90004 del 15/08/2023;

 prot.  n.  USL  n.  164835  del  21.09.2023  con  cui  questa  Azienda  sanitaria  -  facendo
seguito alle note del Consorzio Integra acquisite al prot. USL n. USL n. 0144500 del
14/08/2023  e  0159531  del  13/09/2023,  con cui  si  richiede  “di  ridefinire  il  nuovo
sinallagma  contrattuale  in  occasione  della  definizione  dell’Atto  Transattivo  che



accoglierà tale Variante e le Riserve espresse nel Registro di Contabilità” - ha sottolineato
che l’ipotizzato aggravio delle condizioni contrattuali si appalesa del tutto pretestuoso
ed  infondato  e  ha  ribadito  che  l’inerzia  ed  i  ritardi  accumulati
dall’appaltatore/progettista nell’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali,
stanno contribuendo in modo sensibile alla protrazione temporale dell’appalto ed al
conseguente  grave  nocumento  al  pubblico  interesse,  disceso  dalla  persistente
inutilizzabilità  di  parte  della  struttura  ospedaliera,  essenziale  per  il  corretto
svolgimento dei servizi sanitari da parte di questa Azienda;

 prot. USL n. 183860 del 19.10.2023, con cui questa Azienda sanitaria, facendo seguito
alla nota del 09/10/2023 acquisita al protocollo USL n. 176683 del 10/10/2023, con
cui  il  Consorzio  Integra  ha  nuovamente  lamentato  l’aggravio  delle  condizioni
contrattuali:

a) ha  ribadito  che  per  quanto  attiene  le  pretese  oggetto  delle  riserve  iscritte  in
contabilità ,  le  stesse  saranno  valutate  e  analizzate  in  ragione  della  relativa
tempestività  e fondatezza, sulla scorta della normativa e giurisprudenza applicabile
alle specifiche fattispecie; 

b) si  è  riservata  di  operare  i  necessari  approfondimenti  istruttori,  anche in  ordine
all’opportunità  di  costituire  un  Collegio  Consultivo  Tecnico  facoltativo  a  cui
sottoporre le domande avanzate dal Consorzio;

c) ha ribadito che i suddetti adempimenti procedurali non possono giustificare alcun
ulteriore  ritardo  da  parte  dell’appaltatore/progettista  nell’adempimento  delle
proprie obbligazioni  contrattuali,  pena il  grave nocumento al  pubblico interesse
disceso dalla persistente inutilizzabilità  di  strutture ospedaliere essenziali  per il
corretto svolgimento dei servizi sanitari da parte di questa Azienda sanitaria;

EVIDENZIATO che, per quanto attiene le pretese oggetto delle riserve iscritte in contabilità , le
stesse  dovranno  essere  attentamente  valutate  e  analizzate  in  ragione  della  relativa
tempestività  e  fondatezza,  sulla  scorta  della  normativa  e  giurisprudenza  applicabile  alle
specifiche fattispecie; pertanto, per l’accertamento delle riserve, si proporrà  con successivo
apposito  atto,  la  costituzione  di  un  Collegio  Consultivo  Tecnico  cui  poter  sottoporre  le
domande avanzate dal Consorzio;

DATO ATTO che l’aggiornamento completo del Progetto di 2a perizia suppletiva e di variante
dei  lavori  di  cui  trattasi,  predisposto  dall’appaltatore/progettista,  anche  a  seguito  delle
verifiche e indicazioni impartite dalla direzione dei lavori, è  stato  consegnato alla direzione
dei lavori stessa in data 5/10/2023;

ATTESO  che  la  direzione  dei  lavori,  con  nota  del  19/10/2023,  acquisita  al  prot.  USL  n.
0184258 del 20/10/2023, ha espresso parere favorevole e proposto l’adozione della perizia
suppletiva e di variante predisposta dall’appaltatore/progettista - costituita dalla documenta-
zione progettuale acquisita al prot. USL n. 0184257 del 20/10/2023 -  per un maggior costo



complessivo di euro 100.000,00, come da quadro economico rideterminato dalla direzione dei
lavori;

EVIDENZIATO che il suddetto parere e la relativa proposta di perizia suppletiva e di variante
sono condizionate al  rilascio di  autorizzazioni,  nulla osta o altri  atti  di assenso comunque
denominati, resi dagli enti competenti, da ottenere in sede di conferenza di servizi decisoria;

DATO ATTO che:
 con  Delibera  n.  0001322  del  26/10/2023,  avente  ad  oggetto  “ACCORDO  DI

PROGRAMMA DEL 5/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI (ART.
20 L.  67/88)  INTERVENTO N.  6.A  "RIQUALIFICAZIONE OSPEDALE CASTIGLIONE DEL
LAGO"  CUP  F61E15000350003.  PROGETTO  DI  SECONDA  PERIZIA  SUPPLETIVA  E  DI
VARIANTE.  INDIZIONE  CONFERENZA  DI  SERVIZI  DECISORIA  EX  ART.  14,  C.  2,  E
SEGUENTI DELLA L. 241/90 E S.M.I.”, il Dirigente dell’U.O.C. Attività  Tecniche – Acquisti
Beni e Servizi, nonché  Responsabile del procedimento, è  stato autorizzato a convocare
la Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, e seguenti della L. 241/90 e s.m.i., sul
progetto  di  variante  in  corso d’opera dei  lavori  di  riqualificazione dell’Ospedale  di
Castiglione del Lago, per l'acquisizione di più  pareri, intese, concerti, nulla osta o altri
atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, e sottoscrivere
ogni atto conseguente e necessario;

 con  Determina  Dirigenziale  n.  0000087  dell’11/01/2024,  che costituisce
determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, sono state
approvate le risultanze della conferenza di servizi decisoria sul progetto della seconda
variante in corso d’opera dei lavori di riqualificazione dell’Ospedale di Castiglione del
Lago  e sostituisce  a  ogni  effetto  tutti  gli  atti  di  assenso,  comunque  denominati,  di
competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati
con nota Prot. n. 0190759 del 30/10/2023;

 con nota prot. USL n. 0007144 del 11/01/2024 la suddetta Determina Dirigenziale n.
0000087 dell’11/01/2024 è  stata trasmessa a tutte le amministrazioni interessate;

VISTA la relazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A),
con la quale il Responsabile Unico del Procedimento,  ha espresso il giudizio di ammissibilità
all’approvazione  della  proposta  di  seconda  variante  in  corso  d’opera  e  di  modifica  del
contratto e, contestualmente:

 ai  sensi  dell’art.  161,  c.  7,  del  DPR  207/2010,  ha  accertato  che  i  lavori  oggetto  di
variante si configurano tra le ipotesi di cui all’art. 132, c. 1 lett. a), b), c) e d), del D. Lgs.
163/06 e s.m.i.;

 ai  sensi  dell’art.  161,  c.  8,  del  DPR  207/2010,  ha  descritto  la  situazione  di  fatto,
accertato la sua non imputabilità  alla stazione appaltante, motivato circa la sua non
prevedibilità  al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e
precisato le ragioni per cui si rende necessaria la variazione;

 ha rilevato che la variante comporta un aumento complessivo di € 100.000,00 rispetto
al costo complessivo finanziato e che tale importo trova copertura con fondi  propri



destinati  ad  investimenti  edilizi  (mutuo),  costituito  da  €  3.842,69  per  lavori,  €
43.840,84 per progettazione e € 52.316,47 per somme a disposizione;

 ai sensi dell’art. 161, c. 9 del DPR 207/2010, ha proposto l’approvazione della perizia
di variante e suppletiva dei lavori in oggetto;

EVIDENZIATO che, così come risulta dal quadro economico di perizia:
 l’importo complessivo dell’investimento, rideterminato a seguito della redazione della

documentazione progettuale della seconda perizia suppletiva e di variante, è  pari ad €
4.642.822,42 e risulta costituito come segue:

 € 3.503.843,05 per lavori e costi della sicurezza,
 € 107.182,14 per progettazione definitiva,
 € 176.840,84 per progettazione esecutiva,
 € 854.956,39 per somme a disposizione dell’amministrazione,

 l’incremento di spesa rispetto al contratto principale Reg. Usl n. 208 del 14/11/2017 e
all’atto aggiuntivo Reg. USL n. 180 del 26.10.2018, al netto del ribasso del 16,100%, ri-
sulta pari ad € 47.683,53,  costituito da € 3.842,69 per lavori, € 43.840,84 per proget-
tazione, oltre IVA e non va ad alterare la natura dell’opera e la sostanza del progetto;

ACCERTATO, inoltre, che la variante progettuale:
 risulta coerente con il progetto principale approvato e ammesso a finanziamento,
 non comporta alcuna modifica della programmazione sanitaria,
 non genera alcuna problematica di interferenza con aree o impianti esistenti;

VISTO lo  schema  di  atto  di  sottomissione  e  verbale  di  concordamento  nuovi  prezzi
predisposto dall’U.O.C. Attività  Tecniche –Acquisti Beni e Servizi in formato uso bollo, che si
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato B), da stipulare in forma
di scrittura privata con l’impresa appaltatrice;

DATO ATTO che, come previsto dal paragrafo 2.2 dell’Accordo Stato-Regioni del 28/02/2008
e dal punto 4.1.8 del Disciplinare relativo alle procedure per la gestione delle risorse finanzia-
rie destinate ai programmi di investimento in sanità , approvato con DGR 1395/2018, l’Ente
attuatore deve attestare che la variante non comporta una modifica nella programmazione sa-
nitaria.

ATTESO che  le  necessarie  e  opportune  informazioni  in  merito  alla  perizia  di  variante  e
suppletiva in oggetto sono comunicate:

 all’ufficio regionale competente, attraverso il sistema informativo “traMA” di cui alla
D.G.R. 1680/2011, nel rispetto delle “Linee guida per la redazione dei piani di settore
in  materia  di  lavori  e  opere  pubbliche  e  procedure  amministrative  uniformi  per
l’attuazione dei piani di settore di cui all’art. 6 comma 2 della L.R. 21 gennaio 2010 n.
3”, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2010, n. 1405;

 trattandosi di appalto sottosoglia comunitaria, all’Osservatorio regionale dei contratti
pubblici della Regione Umbria, entro 30 giorni dall'approvazione;



DATO ATTO che, complessivamente, l’intervento risulta così finanziato (Codice Piano Investi-
menti 2015/05):

NUOVA
RISERVA

FONTE
FINAN

Z.
C.R. CDR SAP

TIPOLOGIA
FONTE DI

FINANZIAMENTO

QUOTA
FINANZ.

€

120-100-
20

5036
AZA0-
0600

AZA0-0004 QUOTA STATO
4.315.681,30

120-100-
50

5035
AZA0-
0600

AZA0-0005 QUOTA REGIONE
227.141,12

No riserva 5005
AZA0-
0600

AZA0-0007
Mutuo Crediumbra

2015
100.000,00

Totale 4.642.822,42

VISTI:
 il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici rela-

tivi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/
CE»;

 il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto le-
gislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

 la  Delibera  n.  419  del  31/03/2023:  Adozione  del  Piano  Integrato  di  Attività  e
Organizzazione  (PIAO)  2023-2025  e  del  Piano  Triennale  della  Prevenzione  della
Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2023-2025;

Tutto ciò premesso, si propone di adottare la seguente Delibera

1. APPROVARE la documentazione progettuale relativa alla seconda perizia suppletiva e
di variante dei lavori relativi all’intervento 6.a “Riqualificazione Ospedale di Castiglione
del Lago” CUP F61E15000350003, trasmessa dalla direzione lavori con nota acquisita
al prot. USL n.  0184257 del 20/10/2023, costituita dagli elaborati custoditi agli atti
dell’U.O.C. Attività  Tecniche – Acquisti Beni e Servizi.

2. APPROVARE la relazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(Allegato A), con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, ha espresso il giudi-
zio di ammissibilità  all’approvazione della proposta di seconda variante in corso d’ope-
ra e di modifica del contratto e, contestualmente:

▪ ai sensi dell’art. 161, c. 7, del DPR 207/2010, ha accertato che i lavori oggetto di
variante si configurano tra le ipotesi di cui all’art. 132, c. 1 lett. a), b), c) e d), del
D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;



▪ ai sensi dell’art. 161, c. 8, del DPR 207/2010, ha descritto la situazione di fatto,
accertato la sua non imputabilità  alla stazione appaltante, motivato circa la sua
non prevedibilità  al momento della redazione del progetto o della consegna dei
lavori e precisato le ragioni per cui si rende necessaria la variazione;

▪ ha rilevato che la variante comporta un aumento complessivo di € 100.000,00
rispetto al costo complessivo finanziato e che tale importo trova copertura con
fondi  propri destinati ad investimenti edilizi (mutuo), costituito da € 3.842,69
per lavori, € 43.840,84 per progettazione e € 52.316,47 per somme a disposi-
zione;

▪ ai sensi dell’art. 161, c. 9 del DPR 207/2010, ha proposto l’approvazione della
perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto.

3. DARE ATTO che:
 l’importo  complessivo  dell’investimento, rideterminato  a  seguito  della

redazione  della  documentazione  progettuale  della  seconda  perizia
suppletiva e di variante, è  pari ad € 4.642.822,42 e risulta costituito come
segue:

◦ € 3.503.843,05 per lavori e costi della sicurezza,
◦ € 107.182,14 per progettazione definitiva,
◦ € 176.840,84 per progettazione esecutiva,
◦ € 854.956,39 per somme a disposizione dell’amministrazione,
 l’incremento di spesa rispetto al contratto principale  Reg. Usl n. 208 del

14/11/2017 e all’atto aggiuntivo Reg. USL n. 180 del 26.10.2018, al netto
del  ribasso  del  16,100%,  risulta  pari  ad  €  47.683,53,  costituito  da  €
3.842,69 per lavori, € 43.840,84 per progettazione, oltre IVA e non va ad
alterare la natura dell’opera e la sostanza del progetto.

4. APPROVARE lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi
prezzi predisposto dall’U.O.C. Attività  Tecniche –Acquisti Beni e Servizi in formato uso
bollo, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. B), da sti-
pulare in forma di scrittura privata con l’impresa appaltatrice.

5. DELEGARE  l’Ing. Fabio Pagliaccia, Responsabile del procedimento per l’intervento in
argomento, alla stipula dell’atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi.

6. ATTESTARE, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 2.2 dell’Accordo Stato-Regioni
del 28/02/2008 e dal punto 4.1.8 del Disciplinare relativo alle procedure per la gestio-
ne delle risorse finanziarie destinate ai programmi di investimento in sanità  approvato
con DGR 1395/2018, che l’approvazione della presente variante non comporta alcuna
modifica della programmazione sanitaria.

7. DARE ATTO che, per quanto attiene le pretese oggetto delle riserve iscritte in contabi-
lità , le stesse dovranno essere attentamente valutate e analizzate in ragione della rela-
tiva tempestività  e fondatezza, sulla scorta della normativa e giurisprudenza applicabi-



le alle specifiche fattispecie; pertanto, per l’accertamento delle riserve, si proporrà  con
successivo apposito atto,  la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico cui poter
sottoporre le domande avanzate dal Consorzio. 

8. DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi delle vigenti normati-
ve in tema di riservatezza.

Il Funzionario Istruttore
Annalisa Spoletini

Il Responsabile P.O.
Dott. Roberto Susta

Il Dirigente
Dott. Ing. Fabio Pagliaccia
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